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SUUNNITTELUN KILPAILUTUS

Tarjouspyyntö julkaistaan; 

ARK/pääsuunnittelu ja 
Tarjouksen viimeinen jättöpäivä 12.1.2024

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 

17.1.2024 + valitusaika
Sopimukset; ARK/pääsuunnittelu ja 

rakennuttajakonsultti
Suunnittelun kilpailutus; RAK, LVIS

SUUNNITTELU

Luonnossuunnitelmien esittely yhteiselle 

kirkkovaltuustolle 28.5.2024
Urakkalaskenta-asiakirjat + suunnitelmien 

hyväksymistä yhteisessä 
Rakennusavustushakemus jätetään 

kirkkohallitukselle
URAKKALASKENTA

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös + 

valitusaika + urakkaneuvottelut
Urakkasopimukset

URAKKA-AIKA

VASTAANOTTO

Kirkon peruskorjaus 2024-2025

KESÄ HEINÄJOULU HELMI MAALIS HUHTI TOUKOHEINÄ ELO SYYS

Planerad längd Faktisk start % klart Faktisk (utöver planerad)

HELMI HUHTIMAALIS
TEHTÄVÄ

TOUKO KESÄ LOKA MARRAS

% klart (utöver planerad)


