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1. TAUSTAA 
Kohteen työmaan toteutuksen puhtausluokitus perustuu ”Sisäilmastoluokitus 2018”-ohjeisiin (RT-kortti 07-
11299). Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, 
kun ne luovutetaan käyttäjille ja että valmiin rakennuksen sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin 
olevia epäpuhtauksia.  

Kohteeseen valittu työmaan toteutuksen rakennustöiden puhtausluokka on P1.  

Tähän asiakirjaan liittyviä täydennyksiä ja tarkennuksia saattaa olla myös muissa urakkalaskenta-
asiapapereissa ja ne on ao. urakoitsijoiden otettava huomioon. 

2. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
Seuraavat em. ohjeita täydentävät vaatimukset tulee urakoitsijoiden ottaa huomioon ehdottomina vaatimuk-
sina. Ohjeet koskevat kaikkia urakoitsijoita. 

2.1 P1-alueen osastointi ja pölyn leviämisen estäminen 
P1-alueeksi nimettävä alue erotetaan muusta työmaa-alueesta sulkutilojen ja suojaseinän avulla. Sulkutilat 
rakennetaan P1-alueen sisäpuolelle kulkuväylille heti sisäänkäynnin jälkeen. Käyntiaukot ovat ovia tai vastaa-
via, koska työmaa-alueen painesuhteita on voitava hallita. Sulkutilassa on oltava matto lian kantautumisen 
estämiseksi.  

P1-alue pidetään alipaineisena ympäröiviin tiloihin nähden, jotta ilmavirtaukset kulkisivat ”puhtaasta tilasta 
likaiseen” päin. 

2.2 Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
Sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet ja osat on suojattava mm. likaantumiselta ja kastumiselta 
kuljetusten, työmaavarastoinnin, asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön aikana peittämällä tai suo-
jaamalla ne muulla tavoin. Varaston on oltava irti maasta ja suojattu siten, ettei sade- ja pintavedet pääse kas-
telemaan rakennustarvikkeita. Rikkoutuneet suojaukset korjataan viipymättä. Rakennustarvikkeet varastoi-
daan yleensä sisätiloihin ja niiden välivarastointia vältetään.  

Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön 
taukojen ja keskeytysten aikana. Sisätiloihin tulevien rakennustarvikkeiden suojaukset poistetaan asennusvai-
heen alkaessa valmistajien ohjeiden mukaisesti. Rakennustarvikkeiden asennusvaiheen aikana ilman tulee olla 
puhdasta ja kuivaa eikä ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. 
Ennen työn aloittamista ja työn aikana on varmistettava, että olosuhteet ja alustan suhteellinen kosteus vas-
taavat suunnitelmien ja tarvikevalmistajien asettamia vaatimuksia. 

2.3 Jätehuolto 
Päätoteuttaja järjestää pihalle jätteiden keräilypisteet. Jätteiden lajittelun tulee käsittää ainakin seuraavaa: 
energiajäte, epäorgaaninen jäte (esim. betonijäte), puutavara ja metalliromu. Kaikkien urakoitsijoiden on va-
rattava itselleen sisätiloissa työskentelyyn jäteastiat. Syntyvä jäte tulee toimittaa välittömästi jäteastioihin. 
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Jäteastioita tulee olla riittävä määrä ja ne tulee tyhjentää säännöllisesti (esim. viikoittain). Jäteastiat urakoitsi-
jat tyhjentävät päätoteuttajan osoittamaan keräilypisteeseen. 

2.4 P1-luokan tilat 
Työmaalla siirrytään P1-luokkaan 4 viikkoa ennen loppusiivousta. Puhtausluokan P1 saavuttaneen tilan on 
oltava vähintään ”imuripuhdas” ennen luokituksen voimaantuloa. P1-luokan tilat erotetaan puhtauden arvi-
oinnin jälkeen muista tiloista omiksi osastoikseen. Luokituksen käyttöönotto tapahtuu erillisen suunnitelman 
mukaan. Luokituksen voimaantulo kunkin alueen osalta kirjataan tarkastuspöytäkirjoissa ja todetaan työmaa-
kokouksissa.  

P1 puhtausluokiteltu tila osoitetaan ovenpielessä erillisellä merkinnällä. P1-luokiteltua tilaa ei saa käyttää 
säännölliseen läpikulkuun. P1-luokitellussa tilassa on pölyä synnyttävissä töissä (poraus yms.) käytettävä koh-
depoistolla varustettuja työkaluja ja laitteita. Lisäksi on huolehdittava P1-tilan riittävästä ilmanvaihdosta.  

Työskennellessä P1-tilassa työasujen, työkalujen ja tarvikkeiden on oltava puhtaat ja pölyttömät. Tilassa työs-
kentelevä käyttää erillisiä puhtaita jalkineita. 

3. VELVOITTEET URAKOITSIJOITTAIN 
Pääurakoitsija  

• Pääurakoitsija laatii työmaalle rakennustöiden puhtaussuunnitelman, jossa esitetään periaatteet mm. 
rakennustarvikkeiden varastoinnista ja suojauksesta, alipaineistus- ja osastointiratkaisuista ja raken-
nussiivouksen toteutuksesta. Työvaiheiden tahdistus ennen ja jälkeen P1 luokitusta esitetään työmaa-
aikataulussa.  

• Pääurakoitsija huolehtii pölyn leviämisen estämisestä normaalissa käytössä oleville urakka-alueen ul-
kopuolisille alueille. Menetelminä ovat tiivistykset urakka-alueen rajoilla, sulkutilat ja urakka-alueen 
alipaineistus.  

• Rakennusmateriaaleina käytetään aina M1-luokiteltuja tuotteita.  
• Pääurakoitsija huolehtii tilojen päivittäisestä siivouksesta. Pölyävien siivousmenetelmien käyttö on 

kielletty (esim. harjan sijasta on käytettävä lastaa ja imuria).  
• Siivoukseen käytettävässä imurissa tulee olla riittävän hyvä suodatin (kts. kohta 6.1 Työnaikainen sii-

vous) ja imuriin kerätyt pölyt tyhjennetään ulkona sijaitsevaan jäteastiaan.  
• Pääurakoitsija huolehtii imureiden ja alipaineistajien huollosta valmistajan ohjeistuksen mukaan ja kir-

jaa suoritetut huoltotoimenpiteet työmaapäiväkirjaan.  
• Kaksi viikkoa ennen suunniteltua P1- luokan voimaan tuloa on työmaalla oltava henkilö, jonka tehtävä-

nä on kokopäivätoimisesti huolehtia urakka-alueen rakennussiivouksista. Siivoustaso määritellään tar-
kemmin työmaakokouksissa meneillään olevien työvaiheiden mukaan.  

• Alakattojen yläpuoliset pinnat tulee olla puhtaita ennen kattojen sulkemista. Mikäli pinnoilla on epä-
puhtauksia ja/tai pölyä, ne on imuroitava tai pyyhittävä kostealla. Tämä koskee myös kaikkia alakatto-
jen yläpuolisia LVIS -asennuksia mukaan lukien kanavien yläpinnat. Pääurakoitsija on velvollinen kut-
sumaan työmaan valvojan tarkastamaan rakenteet ennen alakattojen sulkemista.  

• Ennen ilmanvaihtojärjestelmän käynnistämistä (ns. käynnistämisvalmiuden tarkastus) suoritetaan sii-
vous, jolla varmistetaan, että epäpuhtauksia ei pääse ilmanvaihtojärjestelmään. Kaikki pölyävät työ-
vaiheet suoritetaan ennen tätä siivousta. Lattioiden puhdistus on suoritettava kostealla, mikäli niitä ei 
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saada muuten puhtaiksi. Tilojen puhtaustaso tarkastetaan ilmanvaihtokoneiden palvelualueiden mu-
kaan ja ilmanvaihtoelimien suojaukset irrotetaan vasta sen jälkeen, kun tilat on todettu pölyttömiksi.  

• Pääurakoitsija rakentaa IV-kanaville katetun suojan ennen ensimmäisen kanavalähetyksen saapumista 
työmaalle. Suoja voi olla sivuilta auki, mutta siinä on oltava katto. Suojassa kanavat ja tarvikkeet säily-
tetään maasta irti. 

• Pääurakoitsija rakentaa mineraalivillaeristeille oman katetun suojan ennen ensimmäistä lähetyksen 
saapumista. Tarvikkeet säilytetään maasta irti.  

LVI –urakoitsija  

• IV-urakoitsija nuohoaa kaikki IV-kanavat ennen toimintakokeita. Ainoastaan ylipaineistamalla kanavat 
työn aikana ja teettämällä puhtausmittaukset tilaajan hyväksymällä taholla, voi urakoitsija osoittaa 
nuohouksen tarpeettomuuden. 

• IV-kanavat tulee kuljettaa kohteeseen umpinaisella lavalla ja IV-kanavat on siirrettävä välittömästi va-
rastointipisteeseen.  

• IV-kanavat pidetään tulpattuna varastoinnin aikana, asennuksen keskeytyessä sekä asennuksen jäl-
keen. 

• IV-urakoitsija on vastuussa kanavien tulppauksista. Toisten urakoitsijoiden työntekijöiden mahdollises-
ti aiheuttamat vahingot käsitellään urakoitsijapalavereissa ja tarvittaessa työmaakokouksissa.  

• IV-kanavien katkaisussa ei saa käyttää kulmahiomakonetta vaan kanavat katkaistaan ns. ”leikkurilla”.  
• Ilmanvaihtokomponentit (käyrät, t-haarat ym.) on sisällä säilytettävä pölytiiviissä laatikossa esim. tii-

viissä osien toimituspakkauksessa tai tavallisessa kannellisessa roskalaatikossa, jossa on pyörät alla.  
• LVI-urakoitsija suojaa muovilla lämpöpatterit heti asennuksen jälkeen likaantumisen estämiseksi.  

Sähköurakoitsija  

• Sähköurakoitsija vastaa johtokourujen ja sähköhyllyjen puhtaudesta. Toisten urakoitsijoiden työnteki-
jöiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot käsitellään urakoitsijapalavereissa ja tarvittaessa työmaako-
kouksissa.  

• Johtokourut ja -hyllyt tulee olla puhtaat ennen rakenteiden ummistamista. Tarvittaessa em. rakenteet 
puhdistetaan esim. imuroimalla sähköurakoitsijan toimesta ennen kaapelien asennusta ja imuroidaan 
ennen kansien / alakattojen asennusta. Kourujen ja hyllyjen puhtaus tarkastetaan ennen niiden sulke-
mista, vastuu tarkastuksen ilmoittamisesta on sähköurakoitsijalla.  

• Sähköurakoitsija suojaa kattovalaisimet muovilla heti asennuksen jälkeen.  

4. TYÖVAIHEET ENNEN JA JÄLKEEN P1-LUOKITUSTA 
Rakennustekniikka  

Luokitusta ennen suoritettavat työvaiheet:  

• piikkaukset  
• seinien ja kattojen tasoitetyöt ja maalaukset, näkyvien IV-kanavien maalaukset   
• seinien ja lattioiden laatoitukset  
• alakatot ja kattoon liimattavat verhoilut  
• ovikarmien asennus  
• alakaton taakse jäävät pinnat imuroidaan ja pyyhitään puhtaaksi pölystä  
• kaapelihyllyjen ja johtokanavien puhdistus  
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• alakattokasettien asennus  
• ennen alakattojen ummistamista suoritettava piiloon jäävien pintojen tarkastus  
• kiintokalusteiden asennus (kaappien taustat puhdistettava ennen asennusta)  
• listoitukset, taustat puhdistettava ennen listoitusta (vähäiset listoitukset mahdollista myös P1- luokas-

sa)  
• luokitusta edeltävänä siivoustoimenpiteenä luokiteltava alue (myös kalusteet) imuroidaan puhtaaksi 

keskuspölyimurilla tai hienopölysuodattimella ja poistopuhallusletkulla varustetulla imurilla. Puhtau-
den arviointina käytetään visuaalista tarkastusta.  

Luokituksen jälkeen jäävät työvaiheet  

• ovilevyjen asennukset  
• pienialaiset paikkamaalaukset  

LVI-tekniikka  

• Luokitusta ennen suoritettavat työvaiheet:  
• IV-kanavien ylipaineistaminen  
• laitteiden, varusteiden, kanavien ja putkien kannakoinnit ja asennus, IV-päätelaitteiden asennus  
• IV-kanavien puhtauden tarkastus  
• pesualtaiden ja muiden LVI-kalusteiden asennukset  
• LVI-tekninen katselmus  

Luokituksen jälkeen jäävät työvaiheet  

• IV-kanavien ylipaineistaminen lopetetaan  
• päätelaitteiden suojauksien poistaminen  
• koekäyttövalmiuden tarkastaminen  
• toimintakokeet  
• IV-kanavien puhtauden tarkastaminen  

Sähkötekniikka  

Luokitusta ennen suoritettavat työvaiheet:  

• laitteiden ja varusteiden kannakointi  
• kaapelihyllyjen ja johtokanavien asennus ja johdotus  
• kaapelihyllyjen ja johtokanavien imurointi pölystä  
• valaisimien asennus ja suojaaminen  
• sähkötekninen katselmus  

Luokituksen jälkeen jäävät työvaiheet  

• pinta-asennukset  

5. TUPAKOINTI 
Perho on savuton kunta. Tupakointia sisätiloissa ja piha-alueella ei sallita koko urakan aikana. Pääurakoitsija 
osoittaa työmaa-alueen tupakointipaikan, joka ei sijaitse sisätiloissa eikä päiväkodin piha-alueella. 

6. SIIVOUS 
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Kussakin työmaan vaiheessa vaadittava siivoustaso määritellään tarkemmin työmaakokouksissa. Siivouksen 
laatua tarkkaillaan työmaan valvontakäyntien yhteydessä viikoittain. Siivouksen laatu ja mahdolliset poik-
keamat dokumentoidaan kirjallisesti työmaapäiväkirjaan. 

6.1 Työnaikainen siivous 
Rakennussiivous on keskeinen keino, jolla varmistetaan puhtaustavoitteiden täyttyminen. Pölyn ja roskien 
poistaminen heti niiden muodostumisen jälkeen (esim. imuroimalla) vähentää pölyn leviämistä muualle työ-
alueelle ja estää säilytettäviä pintoja likaantumiselta ja vaurioitumiselta. Jokainen urakoitsija huolehtii tuot-
tamiensa roskien ja pölyjen poistosta. Työmaan päivittäinen yleissiivous kuuluu päätoteuttajalle.  

Työnaikaisessa siivouksessa käytetään karkean jätteen poistossa suurtehoimuria, lapiota tai lastaa ja muuten 
keskuspölynimuria tai HEPA-suodattimella varustettua imuria. Imurin suodatin on vaihdettava valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. P1-luokituksen voimaan tulon jälkeen tilat siivotaan (imurointi ja tarvittaessa nihkeäl-
lä/kostealla pyyhintä) aina sen jälkeen, kun tilassa on syntynyt pölyä. Puhtausosastoinnin jälkeisissä pölyävissä 
työvaiheissa käytetään aina kohdepoistoa. 

6.2 Loppusiivous 
Loppusiivous suoritetaan ilmanvaihdon toimintakokeiden jälkeen. Loppusiivouksessa (myös ei-näkyvissä olevat 
pinnat) käytetään keskuspölynimuria tai hienopölysuodattimella varustettua imuria (vähintään 98 % suodatus 
3 μm hiukkasille). Kovien ja sileiden pintojen puhdistuksessa käytetään lisäksi nihkeäpyyhintää. Pinnat puhdis-
tetaan rakennusmateriaalien valmistajien ohjeiden mukaisesti. Puhdistus- ja hoitoaineina (myös vahat) käyte-
tään hajuttomia ja vähäpäästöisiä aineita.  

Loppusiivouksen siivousjärjestys on ylhäältä alaspäin. Kaikki pinnat (katto, seinät, ikkunat, ovet ja lattiat) imu-
roidaan ja nihkeä pyyhitään. Huom! Alakattojen yläpuoliset tilat (mukaan lukien sähkökourut ym., piiloon 
jäävät seinäpinnat) on puhdistettava ennen katon tai kourun sulkemista. Siivoukseen kuuluvat myös mahdol-
listen ilmastointi/jäähdytyslaitteiden, IV-kanavien, putkien, valaisimien päällisten pyyhintä sekä huonetilan 
puolella katossa olevien sähkö- ym. hyllyjen puhdistus. Lämpöpatterien ripojen välit puhdistetaan esim. pullo-
harjalla ja imuroimalla irtoava pöly. Lisäksi patterien pinnat pyyhitään kostealla, myös patterin ja seinän välit. 
Lattiapinnoitteen valmistajan ohjeen mukainen käyttöönottopesu sisältyy loppusiivoukseen. Ikkunat pestään 
kaikilta pinnoilta karmeineen ja puitteineen. Kovapintaiset kalusteet pyyhitään kauttaaltaan. 

7. KOULUTUS 
Rakennustöiden pölynhallinnan toteutumisen kannalta keskeisille urakoitsijoille (ainakin rakennus-, maalaus- 
ja LVIS-urakoitsijat) järjestetään tarvittaessa ennen töiden aloittamista koulutustilaisuus, jossa heille selvite-
tään kohteen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutumiseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät. Tarvittava koulu-
tus sisältyy kuhunkin urakkaan. 

8. PUHTAUDEN TODENTAMINEN 
Ennen ilmanvaihdon päätelaitteiden suojausten poistoa ja toimintakokeiden aloittamista arvioidaan silmämää-
räisesti ja geeliteippikokeilla kaikkien pintojen puhtaus, myös ne jotka eivät jää rakennuksessa näkyviin. Arvi-
ointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat pinnat. Tällöin pinnoilla ei 
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saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilma-
virtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistami-
sen. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu.  

Ennen luovutusta arvioidaan silmämääräisesti ja geeliteippikokeilla kaikki näkyvät pinnat ja kalusteiden sisä-
pinnat. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat, kalusteiden sisäpinnat ja lämpöpattereiden ripo-
jen välit. Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä 
likaa tai tahroja. Luovutuksen yhteydessä tilat tulee olla myös ilman osalta rakennuspölystä vapaa. 
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