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HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat 
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömah-
dollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. 

> Hankepäätös

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laa-
juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. 
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteu-
tusmuodon alustava määrittäminen.

> Investointipäätös

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään 
mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, 
valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) 

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma 

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä 
rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden 
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja 
tilaratkaisuiksi. 

> Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpii-
rustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine 
asiakirjoineen. 

> Rakennuslupa 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen 
ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
määrittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmä-
osasuunnittelu.

> Hyväksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään 
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispäätös

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopäätös

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan 
käytön opastus.

> Rakennuksen käyttöön ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuu-
ajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.

Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset:
K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä
T = tilaajalle kuuluva tehtävä/päätös, joka ei kuulu suunnit- 
        telutoimeksiantoon
E = erikseen tilattava tehtävä
KAT/RS = kalliorakennussuunnittelu
KAT/PS = kalliorakennuskohteen pääsuunnittelu
Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamer-
kinnällä tai muulla kirjauksella.

TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

Tämä tehtäväluettelo esittää kalliorakennuskohteen kallio-
rakenne- ja kalliorakennussuunnittelun sisällön ja laajuuden 
määrittelyn. Kalliorakennuskohteilla tai -hankkeilla tarkoite-
taan tässä yhteydessä maanalaisia kalliorakennuksia ja -tiloja 
sekä kalliotunneleita sekä rakennusten kalliokaivantoja, avo-
leikkauksia ja muita avolouhintakohteita.

Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen kalliorakenne- ja kal-
liorakennussuunnittelun tehtävien tarkan määrittelyn suun-
nittelusopimuksen laatimista varten. Luettelo on tarkoitettu 
käytettäväksi kaikenlaisissa uudisrakennus- ja korjausrakennus-
kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Kus-
sakin toimeksiannossa on tarkistettava siihen liittyvät tehtävät.

Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden 
määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osa-
na suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään 
suunnittelusopimukseen ja sen asema sopimusasiakirjana 
on määritelty Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 
2013:n kohdassa 9.

Kalliorakentamisen poikkeuksellisuuden takia tätä tehtävä-
luetteloa voi muiden suunnittelualojen tehtäväluetteloista poi-
keten käyttää myös kalliorakennuskohteen tehtäväluettelona. 
Tehtäväluetteloon on siksi sisällytetty myös olennaisia tilaajan 
tehtäviä.

KAT18

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen kalliorakennushank-
keen kalliorakenne- ja kalliorakennussuunnittelun tehtävät ja 
niiden tulokset. Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan 
kannalta luonteviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa 
täydentää asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä teh-
tävillä. Tehtävärajaus pääsuunnitteluun ja rakennussuunnit-
teluun sekä erityisalojen suunnitteluun perustuu vastaaviin 
tehtäväluetteloihin, ellei suunnittelusopimuksessa ole toisin 
sovittu. Toimialojen päällekkäisistä tehtävistä on sovittava 
suunnittelusopimuksessa.

Tarvittavat tehtävät ja niiden suorittajat määritellään han-
kekohtaisesti. Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluet-
telosta poistetaan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly suun-
nittelutoimeksiantoon, esim. yliviivaamalla. Erikseen tilattavat 
tehtävät (E) sisältyvät toimeksiantoon ainoastaan silloin, kun 
ne on valittu merkitsemällä rasti erillistehtävän E-kirjaimen vie-
ressä olevaan ruutuun. Samoin erikseen on sovittava tilaajan 
tehtävien (T) siirtämisestä suunnittelijalle. 

KALLIORAKENNUSKOHTEEN SUUNNITTELUN TEHTÄ-
VÄN YLEISTASOINEN LAAJUUS

Kalliorakennesuunnittelun tehtävän laajuus kalliorakennus-
hankkeissa voi käsittää ydintehtävänä olevan kalliorakenne-
suunnittelutehtävän lisäksi rakennussuunnittelun tehtäviä 
tai pääsuunnittelun ja kalliorakennussuunnittelun tehtäviä 
yhdessä. Tehtävän laajentuminen rakennus- ja pääsuunnit-
telun puolelle on monissa kohdetyypeissä perusteltua, sillä 
kalliorakennuskohteissa kalliorakentamisen erityisalan osuus 
suunnittelukokonaisuuden kannalta on usein merkittävä, eikä 
kohteeseen ole tarkoituksenmukaista kiinnittää erillistä raken-
nussuunnittelijaa tai pääsuunnittelijaa. Kalliorakennussuun-
nitteluun kuuluvan kohteen pääsuunnittelutehtävän laajuus, 
rajaukset ja toimintamenettelyt tulee määritellä tarkemmin 
suunnittelusopimuksessa.

Kalliorakennesuunnittelu
Kalliorakennesuunnittelu vastaa kohteen kalliorakenteiden 
suunnittelusta. Kalliorakennesuunnittelu voi avustaa tilojen si-
joittelussa ja laajuuksien suunnittelussa rakennussuunnittelua 
(erillistehtävä).

KAT/RS Kalliorakennussuunnittelu
Kalliorakennesuunnittelu vastaa kalliorakenteiden suunnit-
telun lisäksi myös kohteen rakennussuunnittelusta. Samaan 
kohteeseen ei tule yhtäaikaisesti määritellä erillistä rakennus-
suunnittelijaa, mikäli kalliorakennesuunnittelun vastuualuee-
seen on sisällytetty myös rakennussuunnittelusta vastaaminen. 

KAT/PS Kalliorakennuskohteen pääsuunnittelu
Kalliorakennesuunnittelu vastaa kohteen kalliorakenteiden 
suunnittelun lisäksi myös kohteen pää- ja rakennussuunnitte-
lusta. Samaan kohteeseen ei tule yhtäaikaisesti määritellä eril-
listä pää- tai rakennussuunnittelijaa, mikäli kalliorakennesuun-
nittelun vastuualueeseen on sisällytetty myös pääsuunnittelun 
tehtävistä vastaaminen. 

Tunnus Valinta Tehtävät Rajaus

o Kalliorakennesuunnittelu

Vastaa kohteen kalliorakenteiden suunnittelusta. Kalliorakennesuunnittelu vastaa kalliorakenteiden suun-
nittelusta, mutta ei rakennussuunnittelusta.  Tehtävään ei 
kuulu tämän tehtäväluettelon tunnuksilla KAT/RS tai KAT/
PS merkityt tehtävät.

KAT/RS o Kalliorakennussuunnittelu

Kalliorakennesuunnittelu vastaa myös kohteen rakennus-
suunnittelusta, mutta ei pääsuunnittelusta. Tehtävään eivät 
kuulu tämän tehtäväluettelon tunnuksella KAT/PS merkityt 
tehtävät.

Kalliorakennesuunnittelu vastaa myös kohteen rakennus-
suunnittelusta. 

KAT/PS o Kalliorakennesuunnittelu vastaa kohteen rakennussuunnit-
telusta sekä pääsuunnittelusta siitä annettujen säädösten 
ja vaatimusten mukaisesti.

Rajaus esim. rakentamisvaiheeseen tai saman hankkeen eri 
kohteisiin määritellään tarkemmin suunnittelusopimukses-
sa. Tilaajan on sovitettava tehtävä yhteen pääsuunnittelun 
tehtäväluettelon kanssa (ks. pääsuunnittelijan tehtäväluet-
telo).

PS o Kalliorakennesuunnittelu vastaa vain kohteen pääsuunnit-
telusta annettujen säädösten ja vaatimusten mukaisesti.

Pääsuunnittelun tehtäväluettelon mukaan (ks. pääsuunnit-
telijan tehtäväluettelo).

Taulukko 1. Alla olevasta taulukosta valitaan kohdekohtaisesti sopimuksen kattamiin hankevaiheisiin vain yksi tehtävä.

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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KÄSITTEITÄ

Kalliorakennussuunnittelu on maankäyttö- ja rakennuslain ja 
-asetuksen mukainen erikoisala, jonka suunnittelun sopimuk-
sissa ja tehtävämäärittelyissä käytetyn termistön tulisi olla yksi-
käsitteinen ja harmoninen koko alalla. Sopimuksissa käytettävä 
termistö on määritelty alle.			

Kalliorakennesuunnittelija
Suunnittelija, jonka tehtävä on kalliorakenteiden louhinta-, lu-
jitus- ja tiivistyssuunnittelu. Tehtävässä vastataan kallion raken-
teellisen kestävyyden suunnittelusta.

Kalliorakennussuunnittelija
Kalliorakennesuunnittelija, jonka tehtävään kuuluu myös ra-
kennussuunnittelu eli kohteen toiminnallinen suunnittelu.

Kalliotekninen suunnittelija, ks. kalliorakennesuunnittelija
Vanhentunut termi. Ei tule enää käyttää sopimuksissa tai teh-
tävämäärittelyissä. 	

Kalliorakentamistekninen suunnitelma
Kalliorakenteiden suunnitelma.

Kalliosuunnittelija, ks. kalliorakennesuunnittelija
Vanhentunut termi. Ei tule enää käyttää sopimuksissa tai teh-
tävämäärittelyissä. 	

Tunnelisuunnittelija, ks. kalliorakennussuunnittelija
Vanhentunut termi. Ei tule enää käyttää sopimuksissa tai teh-
tävämäärittelyissä. 

Tunnelisuunnittelu
Vanhentunut termi. Ei tule enää käyttää sopimuksissa tai teh-
tävämäärittelyissä. Korvaava termi (tunnelin) rakennussuunnit-
telu.

Kalliorakenne
Kalliotilan kantavana rakenteena toimiva kallioseinä, ‑katto tai 
-pilari.		

Avoleikkaus, kallioleikkaus, ks. kallioavoleikkaus

Kallioavoleikkaus
Louhittu kallioseinämä.

Kalliokaivanto
Kallioon louhittu kuoppa, jolla tehdään tilaa rakennettavan ra-
kennuksen tai sen rakenteiden kalliopinnan alapuolisille osille.

Kalliorakennuskohde
Kalliorakennuskohde on esimerkiksi maantieteellisesti tai sopi-
musteknisesti rajattavissa oleva kohde, jossa toteutetaan kallio-
rakentamista. Samassa hankkeessa voi olla useita kallioraken-
nuskohteita.

Kalliorakennushanke
Hanke, jossa toteutetaan kalliorakentamista.

Kalliotila, kalliotunneli
Maanalainen tila, jossa kallio muodostaa pääosan kantavasta 
rakenteesta.

Liittorakenne
Liittorakenne koostuu kahdesta tai useammasta rakenteesta 
yhdeksi kantavaksi rakenteeksi.

Rakennusgeologinen tulkinta 
Rakennusgeologinen kuvaus kohteen kallio-olosuhteista.

Tiivistysstrategia
Suunnitelma toimenpiteistä, joilla kohteen tiiviystavoite tavoi-
tetaan.

Louhintasuunnittelu
Louhittavien kalliopintojen mitoitus ja laatumäärittely.

Lujitussuunnittelu
Kalliorakennetta vahvistavien kallion mekaanisten lujitusraken-
teiden määrittely.

Tiivistyssuunnittelu
Kallion vuotovesien määrän pienentämiseen tähtäävien toi-
menpiteiden (esim. injektointi) suunnittelu.

Kuivatussuunnittelu
Kalliopintojen muotoilun ja pinnan tasauksen määrittelyn sekä 
tarvittavien kuivatusrakenteiden (salaojitus) määrittelyn muo-
dostama kokonaisratkaisu.

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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A TARVESELVITYS
Tarveselvitysvaiheessa tehdään hankepäätöksen pohjaksi selvitykset, joissa perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus, edellytyksiä ja mahdolli-
suuksia sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. 

Kalliorakennesuunnittelijan työ on luonteeltaan avustavaa asiantuntijatyötä.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys sekä mahdollinen hankepäätös.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

A 1 Edellytysten toteaminen

A 2 Valmistelu

A 3 Käynnistäminen

A 4 Suoritus

A 4.1 Käyttäjän tilantarve

KAT/RS Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa käyttäjän tavoitteisiin Muistio

A 4.2 Omistajan liiketoiminnan tarve

KAT/RS Määritellään toiminnalliset tavoitteet suhteessa omistajan tavoitteisiin Muistio

A 4.3 Tilahankinnan (ympäristön) tavoitteet ja vaihtoehdot

Määritellään tarpeeseen parhaiten sopivat kallioresurssit kartta- ja maastotarkasteluin Muistio ja karttaliit-
teelle rajatut alueet

K Määritellään korjaustavoitteet Muistio

K Selvitetään käyttötilanteen muutoksen korjaustavoitteet Muistio

A 4.4 Hankepäätöksen valmisteleminen

Arvioidaan kohteen vaativuusluokka Muistio

A 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan tarveselvitysasiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Tarveselvitys ja hankepäätös

A 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Ideoidaan vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja ja kalliorakenteita Erikseen sovittavat 
liitesuunnitelmat

o E Annetaan kallioteknistä konsultaatiota Suunnittelun kallio-
tekninen ohjaus

o E Laaditaan eri vaihtoehtojen alustavat kustannusennusteet ja aikatauluarviot sekä arvioi-
daan vaihtoehtojen toteutettavuutta

Muistio

o E Avustetaan tilaajaa kalliorakentamisen riskienhallintatehtävissä Kalliotekniset riskit

o E Avustetaan rakennussuunnittelijaa tilojen sijoittelussa ja laajuuksien suunnittelussa Suunnitelmien kallio-
tekninen kommen-
tointi

o E Määritetään kallioteknisten tutkimusten, selvitysten ja mittausten tarve Tutkimussuunnitelma 
ja  -ohjelma

o E Laaditaan tilantarpeen tai rakennuspaikan ratkaisemiseen liittyvät kalliotekniset selvitykset Selvitykset ja raportit, 
erikseen sovittavat 
pohjapiirustukset ja 
leikkauspiirustukset

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.

Manninen Matti (EXT)
Viiva
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B HANKESUUNNITTELU
Hankesuunnittelussa asetetaan kalliorakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat 
tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun 
kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

Kalliorakennesuunnittelijalle soveltuvat rakennuttajaa avustavat hankeselvitykseen liittyvät tehtävät sovitaan erikseen.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

B 1 Edellytysten toteaminen

Arvioidaan kohteen vaativuusluokka Kohteen vaativuus-
luokka

Määritellään suunnittelijan pätevyys Suunnittelijan päte-
vyysvaatimus

B 2 Valmistelu

T Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Suunnittelusopimus

Kootaan ja toimitetaan lähtötiedot

B 3 Käynnistäminen

B 4 Suoritus

B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys

Avustetaan tilaajaa kaavoitus- ja viranomaisneuvotteluissa

Hankitaan aikaisemmat tutkimustulokset ja -aineisto sekä tehdään alustavat rakennus
geologiset tulkinnat

Yhteenveto aikaisem-
mista tutkimuksista 
(esim. tutkimuspiste-
kartta)

Määritetään kallioteknisten tutkimusten, selvitysten ja mittausten tarve Tutkimussuunnitelma 
ja –ohjelma

KAT/RS Vertaillaan eri tilavaihtoehtojen teknistaloudellista toteutettavuutta Suositus tilavaihto
ehdoksi

Arvioidaan kalliotekninen rakennettavuus Rakennettavuus
selvitys

Tehdään hankkeen toteutustavan valintaan liittyvät kalliotekniset selvitykset Selvitykset ja raportit

K Selvitetään tilojen käyttö- ja korjausmahdollisuudet Muistio

K Selvitetään kalliotilan vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosmenetelmät Muistio

Sovitaan arkistomateriaalin hankinnasta Muistio

KAT/PS Selvitetään kaavamääräykset ja niiden asettamat vaatimukset Muistio

Huolehditaan siitä, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla Muistio

KAT/PS Selvitetään tarvittavat viranomaisneuvottelut ja saatetaan ne rakennushankkeeseen 
ryhtyvän tietoon

Muistio

T Kallioperätutkimuksen tekeminen ja tulosten dokumentointi Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

B 4.2 Käyttöikä-, elinkaari- ja ympäristöselvitysten laatiminen

Arvioidaan kohteen toimivuuteen ja käyttöikään liittyvät tavoitteet Muistio

Selvitetään ympäristön mahdolliset häiriölähteet ja niiden aiheuttamat rasitteet tulevalle 
kohteelle

Muistio

Selvitetään suunnittelukohteen vaikutuspiirissä olevat huomioitavat maanalaiset tilat ja 
rakenteet

Muistio tai karttaliite

Vertaillaan eri rakennuspaikkojen toteutettavuutta Vertailututkimus
raportti

Selvitetään ympäristön asettamat vaatimukset (esim. tiiviydelle) Muistio

B 4.3 Kallioteknisten tavoitteiden asettaminen

Määritellään kalliorakenteiden ja lujitusten sekä tiivistysten laatutavoitteet Suunnitteluohje

Määritellään käyttöikätavoitteet Muistio

B 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Esitys hankeselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (investointipäätös)

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.

Manninen Matti (EXT)
Viiva
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B 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Laaditaan hankesuunnitelmaan liittyvät ehdotussuunnitelmat (ks. kohdan tehtävät) Ehdotussuunnitelmat

o E Kerätään arkistomateriaali Arkistomateriaali ja 
luettelo

o E Laaditaan tai täydennetään lähtötietomalli Tietomalli

o E Kalliopaljastumien yleispiirteinen rakennusgeologinen kartoitus Selostus ja kartta
materiaalit

o E Laaditaan rakennusalueen arvioidun kalliopinnan korkeusmalli Tietomalli

o E Mallinnetaan rakennusalueen arvioitu maanpinta Tietomalli

o E Suunnitellaan pohjaveden ja rakenteiden painumisen seuranta Tutkimusohjelma ja 
tarkkailusuunnitelma

o E Avustetaan tilaajaa rakentamisen riskienhallintatehtävissä

o E Avustetaan rakennussuunnittelijaa tilojen sijoittelussa ja laajuuksien suunnittelussa

o E 
KAT/PS

Ohjataan suunnitteluryhmän työtä

o E Vertaillaan kustannuksia ja elinkaariedullisuutta

o E Määritellään suunnittelukohteen hankekohtaiset ohjeet kuten standardit, asiakirjoja 
koskevat ohjeet, laatuluokat, erityisvaatimukset jne.

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

 

C SUUNNITTELUN VALMISTELU
Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan 
suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

Suunnittelun valmistelussa selvitetään lähtötiedot, suunnittelutehtävän laajuus ja vaativuus sekä osallistutaan toteutusmuodon mukaisiin 
hankintamenettelyn neuvotteluprosesseihin. 

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen).

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

C 1 Edellytysten toteaminen

Tarkistetaan hankkeen tavoitteet kalliorakennesuunnittelun osalta Muistio

Arvioidaan kohteen vaativuusluokka Kohteen vaativuus-
luokka

Määritellään edellytettävä suunnittelijan pätevyys Suunnittelijan päte-
vyysvaatimus

Hankeaikataulu laadittu

C 2 Valmistelu

Varmistetaan lähtötietojen riittävyys Lähtötietoluettelo, 
luettelo puuttuvista 
lähtötiedoista

Kootaan tiedot vaikutuspiirissä olevista rakenteista Muistio ja karttaliite 
tai malli

Varmistetaan kaavaehtojen asettamat vaatimukset Muistio

T Sovitaan suunnittelumenetelmä (tietomallipohjainen suunnittelu / suunnitelmien 3D-
mallinnus / 2D-pohjainen suunnittelu), sen tarkkuustaso ja tulosteet

Muistio

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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T Sovitaan jalostetun geologisen tiedon (tulkinta) esitystavoista ja mahdollisen tietomallin 
muodosta

Muistio

T Hankitaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen päätös suunnittelijan kelpoi
suudesta

Muistio

Varmistetaan, että suunnitteluresurssit ovat riittävät tehtävän suorittamiseen Alustava projektisuun-
nitelma

KAT/PS Varmistetaan, että tarpeelliset suunnittelualat on sidottu suunnitteluun riittävän ajoissa 
huomioiden kalliorakennussuunnittelun tilavaatimusten aikataulu

Alustava suunnittelu- 
ja lähtötietotarveai-
kataulu

Käynnistetään suunnittelutehtävästä sopiminen (tarjous, neuvottelumenettely) Sopimusneuvottelu-
muistio

Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Suunnittelusopimus

C 3 Käynnistäminen

Tarkistetaan, että suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaisia Suunnittelukokous-
kirjaus

Tarkistetaan, että hankkeen aikataulu mahdollistaa riittävän ja oikea-aikaisen suunnitte-
luun panostamisen

Suunnittelukokous-
kirjaus

T Määritellään muutos- ja lisäsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset Suunnittelukokous-
kirjaus

C 4 Suoritus

KAT/PS Sovitaan suunnitteluryhmän järjestäytyminen Muistio

Tarkistetaan suunnittelutavoitteet Muistio

Tarkistetaan rakennuttajan laatiman hanketietokortin tiedot Muistio

Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Muistio

Laaditaan kyseisen suunnitteluvaiheen tehtäväsuunnitelma Resurssi- ja tuloste-
suunnitelma, suun-
nittelualakohtainen 
aikataulu

Sovitaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokouksista Muistio

T Sovitaan suunnitelmakatselmuksista Suunnitelmakatsel-
musaikataulu

T Sovitaan suunnitteluyhteistyöstä ja -viestinnästä Muistio tiedonhallin-
nasta ja yhteensovi-
tuspalavereista

Varmistetaan edellisessä vaiheessa laadittujen tutkimusohjelmien ajantasaisuus Muistio

Osallistutaan ajallisesti kriittisten hankintojen suunnittelusta sopimiseen Muistio

Osallistutaan suunnitteluprosessin määrittämiseen ja ajoitukseen Täsmennetty tehtävä-
luettelo

Osallistutaan suunnittelutiedonhallinnan määrittämiseen Muistio

Täsmennetään suunnittelurajojen yhteensopivuus Täsmennetty tehtävä-
luettelo

T Määritellään käytettävä nimikkeistö Muistio

T Määritellään suunnittelujärjestelmissä käytettävät koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät Muistio

T Kallioperätutkimuksen tekeminen ja tulosten dokumentointi Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

C 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Tulos Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyväksyntä Muistio

C 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Avustetaan tilaajaa rakentamisen riskienhallintatehtävissä Riskienhallintasuun-
nitelma

o E Avustetaan tilaajaa tietomallivaatimusten määrittelyssä Muistio tietomallivaa-
timuksista

o E Avustetaan rakennussuunnittelijaa tilojen sijoittelussa ja laajuuksien suunnittelussa

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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D EHDOTUSSUUNNITTELU
Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

Ehdotussuunnittelu voi olla vaiheesta riippumatonta. Ehdotussuunnittelussa kalliorakennesuunnittelija laatii vaihtoehtoisia ehdotussuunni-
telmia suunnittelutehtävän ratkaisemiseksi käytettävissä olevissa kallioresursseissa. Lisäksi kalliorakennesuunnittelija varmistaa osaltaan, että 
valittava ehdotus täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet.

Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma).

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

D 1 Edellytysten toteaminen

Ks. kohdan C1 tehtävät

T Lähtötietomalli laadittu Lähtötietomalli

D 2 Valmistelu

Ks. kohdan C2 tehtävät

Arvioidaan kohteen vaativuusluokka Kohteen vaativuus-
luokka

Sovitaan suunnittelun aikataulut Suunnittelu- ja tiedon-
vaihtoaikataulu

D 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3 ja C4 tehtävät

KAT/PS Selvitetään kohteen erityisvaatimukset suunnittelun kannalta ja määritetään tarve erityis-
tiedoille tai -asiantuntijoille

Muistio

Täsmennetään tilaajan tarpeet ja tavoitteet Muistio

Täsmennetään hankkeen ympäristötavoitteet Muistio ja karttaliite

D 4 Suoritus

D 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys

Selvitetään sijainti-, linjaus- ja asemointivaihtoehdot Muistio ja karttaliite 
tai malli

Määritetään kallioteknisten tutkimusten, selvitysten ja mittausten tarve Tutkimussuunnitelma 
ja -ohjelma

Vertaillaan eri vaihtoehtojen toteutettavuutta, kustannusarvioita ja rakentamisen aikatau-
luarviota

Suositus sijaintipai-
kaksi, linjaksi tai tilan 
suunnaksi, selostus 
ja liitepiirustukset tai 
tietomalli

Selvitetään kohteen vaikutuspiirissä olevat huomioitavat maanalaiset tilat ja rakenteet Muistio tai karttaliite

Laaditaan rakennusalueen kallionpinnan korkeusmalli Tietomalli

T Kallioperätutkimuksen tekeminen ja tulostus, kartoitusten tekeminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

D 4.2 Käyttöikä-, elinkaari- ja ympäristöselvitykset

Arvioidaan kohteen toimivuuteen ja käyttöikään liittyviä tavoitteita kallioteknisestä 
näkökulmasta

Muistio

Selvitetään ympäristön mahdolliset häiriölähteet ja aiheuttamat rasitteet kallioteknisestä 
näkökulmasta 

Muistio

D 4.3 Ehdotussuunnitelmat

KAT/RS Laaditaan asemapiirustus ja ehdotussuunnitelmat Piirustus tai tietomalli

Laaditaan pääpiirteiset kalliotekniset ratkaisut toteutusvaihtoehdoista Piirustus tai tietomalli, 
rakennustapaselostuk-
sen kalliorakenteiden 
osuus

K Laaditaan ehdotukset eri korjaustavoista Piirustus tai tietomalli

D 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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D 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Laaditaan lähtötietomalli Tietomalli

o E Laaditaan rakennusalueen maanpinnan korkeusmalli Tietomalli

o E Selvitetään olemassa olevien rakenteiden toteumatiedot Muistio ja piirustus tai 
tietomalli

o E Selvitetään rakennusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevat kallioenergia- ja 
porakaivot

Muistio, kartta tai 
tietomalli

o E Laaditaan alustavat määrä- ja kustannusarviot Määrä- ja kustannus-
arviot

o E Kalliopaljastumien rakennusgeologinen kartoitus Kartoitusdokumentit

o E Avustetaan tilaajaa rakentamisen riskienhallintatehtävissä Riskienhallintasuun-
nitelma

o E Avustetaan rakennussuunnittelijaa tilojen sijoittelussa ja laajuuksien suunnittelussa

o E  
KAT/PS

Ohjataan suunnitteluryhmän työtä

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

 

E YLEISSUUNNITTELU
Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen 
kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi.

Kalliorakennesuunnittelija tarkastaa yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden kalliorakentamisen kannalta. 
Valittua ehdotussuunnitelmaa kehitetään edelleen toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Tehtäväkokonaisuuden suunnittelu tehdään siinä 
laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten 
edellyttämällä tarkkuudella.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

E 1 Edellytysten toteaminen

Ks. kohdan C1 tehtävät

Lähtötietomalli on päivitetty Ajantasainen lähtö
tietomalli

E 2 Valmistelu

Ks. kohdan C2 tehtävät

T Määritellään suunnittelurajat ja vastuualueet Muistio

E 3 Käynnistäminen

Ks. kohdan C3 tehtävät

Varmistetaan lähtötietojen riittävyys (rakennuttaja, käyttäjä, muut suunnittelijat) Lähtötietoluettelo, 
luettelo puuttuvista 
lähtötiedoista

E 4 Suoritus

E 4.1 Suunnittelutavoitteiden täsmentäminen

Täsmennetään suunnittelutavoitteet hankkeen elinkaari-, laatu- ja ympäristövaikutusten 
kannalta

Muistio

Määritetään täydentävien kallioteknisten tutkimusten ja mittausten tarve Tutkimusohjelmat

K Määritetään tarvittavat kalliorakenteiden kuntoa selvittävät tutkimukset Tutkimusohjelmat

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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E 4.2 Täydentävien kallioteknisten tutkimusten käsittely

Käsitellään ja analysoidaan tutkimustulokset

Täydennetään aikaisemmassa vaiheessa laadittujen kallioteknisten tutkimusten tulosten 
asiakirjat (tutkimuspistekartat, pintamallit)

Täydennetyt kallio
tutkimusasiakirjat

T Kallioperätutkimuksen ja kartoituksien tekeminen ja tulostus Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Pohjatutkimusten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T/K Olemassa olevien tilojen ja rakenteiden mittaukset Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Kalliomekaanisten mittausten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Pohjavesien havainnointimittausten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Pohjavesien laadun mittausten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

E 4.3 Tilasuunnittelu

KAT/RS Arvioidaan kalliotilan sijainti ja korkeusasema teknistaloudellisen toteutettavuuden, 
turvallisuuden ja toimivuuden osalta 

Muistio

KAT/RS Tarkistetaan rakenteiden ja järjestelmien tilantarpeet ja reititykset yhdessä muiden alojen 
suunnittelijoiden kanssa (mm. RAK, TATE)

Muistio

E 4.4 Yleissuunnitelman laatiminen

Määritetään louhinnan laajuus Tietomalli tai 3D-malli 
tai pohjapiirustus ja 
leikkaukset

Määritellään kallion lujitusrakenneratkaisut ja laaditaan kalliorakenteiden alustava mitoitus 
(esim. taulukkomitoitus)

Laskentaraportti tai 
selvitys sekä tietomalli 
tai piirustukset

Laaditaan kalliomekaanisten laskentojen suunnitelma Selvitys

Määritellään kallion tiivistystavoitteet ja laaditaan tiivistysstrategia Lausunto ja selvitys

Selvitetään rakennettavan kalliotilan läheisyydessä olemassa olevat kalliotilat ja arvioidaan 
niiden vaikutukset rakentamiseen

Lausunto ja selvitys

Selvitetään rakentamisen vaikutukset läheisyydessä olemassa oleviin kalliotiloihin Selvitys sekä malli tai 
piirustukset

Selostetaan kallioteknisen ratkaisun lähtökohdat, rakenneratkaisut ja pääperiaatteet Selvitys

Arvioidaan kalliotilan radonin torjuntatarve ja esitetään alustavat kalliotekniset ratkaisut Selvitys sekä malli tai 
piirustukset, pohja- ja 
leikkauspiirustukset

K Suoritetaan kalliorakenteiden kuntokartoitus ja arvioidaan korjausten laajuus Selvitys sekä malli tai 
piirustukset 

Arvioidaan kalliorakentamisen työturvallisuus- ja ympäristöriskit Muistio

Arvioidaan ympäristön tärinäkartoituksen laajuus Muistio

KAT/PS Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu Yhteensovitustilaisuu
den muistio, yhteen
sovitetut suunnitelmat

E 4.5 Yleissuunnitelman laskelmat

K Selvitetään olemassa olevien rakenteiden kapasiteetit Muistio

Määritetään kalliorakenteisiin kohdistuvat kuormitukset Muistio, laskenta
raportti

Määritetään ja toimitetaan kalliotekniset reunaehdot muille suunnittelijoille Muistio

KAT/PS Laaditaan kaavoitusviranomaisen edellyttämät selvitykset Muistio

KAT/PS Tarkastetaan suunnittelun perusratkaisujen yhteensopivuus Muistio

E 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan yleissuunnitelman kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Hyväksytty yleissuunnitelma

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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E 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Laaditaan lähtötietomalli Tietomalli

o E Määritellään ympäristön vaikutus toteutukseen ja rakennuskustannuksiin Muistio

o E Arvioidaan rakentamisen vaikutus pohjaveteen, kasvustoon, rakenteisiin, rakennuksiin yms. Selvitys, tietomalli tai 
piirustukset

o E Arvioidaan rakentamisen tärinä-, melu-, pöly- yms. vaikutukset Selvitys

o E Laaditaan selvitys louheen jatkokäyttömahdollisuuksista Selvitys

o E Selvitetään kalliorakennustoimenpiteiden suoritusjärjestys ja arvioidaan tarvittava raken-
nusaika

Selvitys

o E Avustetaan kustannus- ja aikataulun laadinnassa

o E Arvioidaan alustavasti kalliorakennustöiden kustannukset Alustava kustannus-
arvio

o E Laaditaan työmaatukikohdan alustava suunnitelma Selvitys, tietomalli tai 
piirustukset

o E Laaditaan alustava yleispiirteinen suunnitelma työmaan väliaikaisista liikennejärjestelyistä Tietomalli tai piirus-
tukset

o E Kalliopaljastuminen rakennusgeologinen kartoitus Selvitys, yksityiskoh-
taiset piirustukset tai 
tietomalli

o E Laaditaan tilapäisjärjestelysuunnitelma väliaikaisista ratkaisuista Selvitys, piirustukset 
tai tietomalli

o E Rakennusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olemassa olevien kallioenergia- ja 
porakaivojen selvitys

Muistio, kartta tai 
tietomalli

o E Pohjaveden hallinnan yleissuunnitelma Selvitys

o E Avustetaan tilaajaa rakentamisen riskienhallintatehtävissä

o E Avustetaan rakennussuunnittelijaa tilojen sijoittelussa ja laajuuksien suunnittelussa

o E  
KAT/PS

Rakennuslupamenettelyyn liittyvät tehtävät

o E  
KAT/PS

Ohjataan suunnitteluryhmän työtä

o E Kalliorakennuskohteen sisäänkäynteihin ja maanpintayhteyksiin liittyvien yksinkertaisten 
maarakenteiden suunnittelu  (vaativammat rakenteet ks. GEO-tehtäväluettelo)

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT
Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten 
hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. 

Rakennuslupatehtävissä täydennetään rakennusluvan edellyttämät tiedot ja tarkistetaan yleissuunnitelman hyväksyttävyys sekä laaditaan 
tarvittavat luvan edellyttämät kalliorakennesuunnitelmat ja muut kalliorakennesuunnittelijan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat asiakirjat.

Vaiheen tuloksena syntyvät rakennuslupa-asiakirjat.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

F 1 Edellytysten toteaminen

T Pääsuunnittelija valittu

T Hyväksytty kalliorakenteiden yleissuunnitelma olemassa tai tekeillä

F 2 Valmistelu

Ks. kohtien C1–C4 tehtävät

T Määritellään suunnittelurajat ja vastuualueet Muistio

F 3 Käynnistäminen

F 4 Suoritus

KAT/PS Laaditaan ja kootaan rakennuslupahakemuksessa tarvittavat asiakirjat Muistio ja asiakirjat

KAT/PS Tehdään viranomaisten edellyttämät lisätehtävät Muistio ja asiakirjat

KAT/PS Täydennetään tarvittaessa asiakirjoja viranomaisen edellyttämällä tavalla Muistio ja asiakirjat

Tehdään vaativien kohteiden edellyttämät erityismenettelyn selvitykset Muistio ja asiakirjat

Laaditaan ja kootaan rakennuslupaa/maisematyölupaa varten tarvittavat kalliorakenne-
suunnitelma-asiakirjat

Muistio ja asiakirjat

F 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Rakennusvalvontaviranomaisten ohjeiden mukaisesti käsittelyyn jätetyt rakennuslupa-
asiakirjat

 

G TOTEUTUSSUUNNITTELU
Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemääritte-
lyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.

Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat (nk. urakkalaskentasuunnitel-
mat) ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja palveleva suunnittelukokonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että 
kohteen laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää valittuun urakkamuotoon riittävällä tarkkuudella. 

Toteutussuunnitteluvaiheessa hankintoja palvelevat suunnitelmat kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja toteutuksen edellyttämiksi 
mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnittelussa laaditaan lisäksi rakentamisen ja toteutuksen edellyttämät täydentä-
vät detaljisuunnitelmat.

Kalliorakennustöiden toteutussuunnittelun tehtävät voidaan kohteen suunnittelun valmiusasteesta riippuen ja tilanteen vaatiessa aikataulut-
taa ajalle ennen rakennuslupatehtäviä, jolloin kalliorakentaminen voidaan aloittaa toimenpideluvalla.

Vaiheen tuloksena syntyvät hyväksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

G 1 Edellytysten toteaminen

Hyväksytty kalliorakenteiden yleissuunnitelma olemassa tai tekeillä

T Pääsuunnittelija valittu

Kohteen vaativuusluokka määritetty Muistio

Suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset selvitetty Muistio

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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G 2 Valmistelu

T Määritellään rakennuttajan kokouskäytännöt Muistio

T Määritellään toteutussuunnittelun tavoitteet Muistio

T Määritellään suunnittelun tarkkuustaso ja tietomallin laajuus Muistio

T Sovitaan käytettävät koordinaatisto- ja korkeusjärjestelmät Muistio

T Sovitaan toteutussuunnittelun suunnittelumenetelmä (tietomallipohjainen suunnittelu / 
suunnitelmien 3D-mallinnus / 2D-pohjainen suunnittelu) ja tulosteet

Muistio 

T Sovitaan tietomallivaatimuksista ja mallinnettavista kalliorakenteista Tietomallinnusohje

T Valitaan tietomallikoordinaattori (tietomallipohjainen suunnittelu) Muistio

T Hankitaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen päätös suunnittelijan kelpoisuudesta Muistio

T Sovitaan kalliorakennesuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajoista Suunnittelurajaliite

G 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3-C4 tehtävät

G 4 Suoritus

Tarvittavien kallioteknisten lisätutkimusten ja -mittausten ohjelmointi Tutkimusohjelmat

Tutkimustulosten analysointi Muistio

Tutkimusten määrällisen ja laadullisen riittävyyden toteaminen Muistio

Laaditaan kalliomekaanisten laskentojen suunnitelma Muistio, laskenta
raportti

Suunnitellaan rakentamisen aikaiset seurantamittaukset (kalliomekaniikka, pohjavesi) sekä 
laaditaan ennusteet mittaustulosten käyttäytymisestä rakentamisen aikana

Muistio, seurantamit-
tausohjelmat

Tarkistetaan rakennusluvan velvoitteiden toteutuminen Muistio

Laaditaan tulostussuunnitelma Tulostussuunnitelma

Määritetään ja toimitetaan kalliotekniset reunaehdot muille suunnittelijoille

Suunnitellaan kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset Tietomalli, piirustukset

KAT/RS Kalliotilojen suunnittelu

Kalliotilojen louhintasuunnittelu (louhintatekninen mitoitus, mittausten, louhintatolerans-
sien, louhintalaadun, työmenetelmien, seurannan, valvonnan ja esilujitustöiden määrittely)
Suunnitellaan kalliotilojen 

Tietomalli / 3D-malli 
/ piirustukset, työse-
lostus

Kalliotilojen ja -rakenteiden mitoitus vallitseviin kallio-olosuhteisiin Laskentaraportti

Selvitetään käyttöikävaatimukset ja määritetään rasitusluokat käyttötarkoituksen ja pohja-
vesikemian perusteella

Muistio

Rakennustuotteiden ominaisuusvaatimusten määrittely Muistio

Määritellään lujitusmenetelmät ja lujtuksen työmenetelmät Muistio, piirustukset 
tai malli 

Määritellään tiivistysmenetelmät, tiivistyksen työmenetelmät ja valvonta Muistio, piirustukset 
tai malli

Määritellään kalliotilojen holvi- ja seinäpintojen kuivatus, työmenetelmät ja valvonta Muistio, piirustukset 
tai malli

Arvioidaan rakentamisen vaikutukset viereisten kalliotilojen kalliomekaanisiin olosuhteisiin Muistio

Määritellään kallioteknisen mitoituksen kuormitukset ja laskentaparametrit Muistio

Ympäristösuojauksen suunnittelu (ympäristökatselmuksen määrittely) Ympäristöselvitys, 
louhinnan vaikutusten 
tarkkailu- ja valvonta-
suunnitelma,
louhinta-, poraus- ja 
panostussuunnitelmi-
en tarkastusmenette-
lyn ohje

Osallistutaan oman suunnittelualan osalta turvallisuusasiakirjan laatimiseen Turvallisuusasiakirja

Kalliorakennustöiden työselostuksen laatiminen Suunnittelualakohtai-
nen työselostus

Määritetään kalliorakennustuotteilta edellytettävät kriteerit Selostus

KAT/RS Laaditaan rakennusselostus Rakennusselostuksen 
kalliorakentamista 
koskevat tekstit

KAT/PS Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu Muistio, kirjaukset, 
yhteensovitetut 
suunnitelmat

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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KAT/PS Huolehditaan muutossuunnittelun yhteensovittamisesta Yhteensovitetut 
suunnitelmat

T Kallioperätutkimuksen ja kartoituksien tekeminen ja tulostus Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Pohjatutkimusten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Olemassa olevien tilojen ja rakenteiden mittaukset Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Kalliomekaanisten mittausten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat, seuranta-
mittausten tulokset

T Pohjavesien havainnointimittausten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat, seurantaku-
vaajat

T Pohjavesien laadun mittausten suorittaminen Tutkimus- ja mittaus-
asiakirjat

T Louhinnan alustavan ympäristöselvityksen laatiminen (tärinä) Tutkimus- ja mitta-
usasiakirjat, tiedot 
olemassa olevista ra-
kenteista sekä niiden 
tärinänkestävyydestä

G 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Hyväksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten

G 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Lasketaan louhinta-, lujitus- ja tiivistysmäärät Yksityiskohtaiset 
määräluettelot

o E Laaditaan kalliomekaaniset numeeriset laskennat Laskentaraportti, 
laskelmin määritetyt 
kalliomekaaniset 
muodonmuutokset

o E Laaditaan toteutusaikataulu Aikataulu

o E Lasketaan kuivatusmäärät Muistio

o E Suunnitellaan kalliotilojen lattioiden salaojitus Malli tai piirustukset

o E Arvioidaan kalliotilan radonin torjuntatarve ja esitetään alustavat kalliotekniset ratkaisut Selvitys sekä malli tai 
piirustukset (pohja- ja 
leikkaukset)

o E Laaditaan pohjaveden virtauksen numeeriset laskelmat Laskentaraportti

o E Tuotetaan tietomalli koneohjausvalmiuteen erikseen sovittavilta osin Tietomalli

o E Suunnitellaan kallion ja betonin liittorakenteet Malli tai piirustukset

o E Laaditaan rakennegeologinen malli Tietomalli

o E Rakennusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olemassa olevien kallioenergia- ja 
porakaivojen selvitys

Muistio, kartta tai 
malli

o E Johtosiirtoselvitys Malli tai piirustukset

o E Rakennusgeologinen kartoitus Selvitys sekä malli tai 
piirustukset

o E Eri tutkimusten yhteenvetoraportti Muistio

o E Laaditaan lattian salaojien tietomalli Tietomalli

o E Avustetaan tilaajaa rakentamisen riskienhallintatehtävissä

o E Avustetaan rakennussuunnittelijaa tilojen sijoittelussa ja laajuuksien suunnittelussa

o E  
KAT/RS

Väestönsuojan rakennussuunnittelutehtävät Muistio, malli tai 
piirustukset

o E Kalliorakennuskohteen sisäänkäynteihin ja maanpintayhteyksiin liittyvien yksinkertaisten 
maarakenteiden suunnittelu  (vaativammat rakenteet ks. GEO-tehtäväluettelo)

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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H RAKENTAMISEN VALMISTELU
Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka ja 
hankintasopimukset.

Rakentamisen valmistelun aikana kalliorakennesuunnittelija osallistuu arvioimaan urakoitsijan mahdollisesti esittämien suunnitelmamuutosten 
toteutuskelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä. Suunnittelija osallistuu rakennusaikaisten tavoitteiden määrittämiseen.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

H 1 Edellytysten toteaminen

T Valitun urakkamuodon edellyttämät suunnitelma-asiakirjat laadittu ja hyväksytty

T Hyväksytyt luonnokset kaikkien suunnittelualojen osalta

T Tarpeelliset kalliotutkimukset on toteutettu

H 2 Valmistelu

H 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3-C4 tehtävät

Käynnistetään suunnittelu toteutusmuodon mukaisesti

T Määritetään kohteen turvallisuuskoordinaattori 

KAT/PS Määritellään tilaajan suunnitteluhankinnat ja niiden sovittaminen muuhun suunnitteluun Muistio

H 4 Suoritus

T Muutetaan suunnitteluprosessi hankintamuodon mukaiseksi Muistio

Osallistutaan tarjouspyyntöasiakirjojen tavoitteiden tarkistamiseen Muistio

Sovitaan suunnitelmakatselmuksien menettelyt Muistio

Sovitaan työnaikaisten suunnitelmamuutosten dokumentointi ja jakelu Muistio

Sovitaan rakennusgeologisista kartoituksista ja sen dokumentoinnista Muistio

Selvitetään toteuttajien vaihtoehtoisten ratkaisujen ja rakennusmateriaalien kelpoisuus Muistio

T Sovitaan tärinämittauksista ja vaimennuksista Muistio

H 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Sopimuspiirustukset

H 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Laaditaan urakkaohjelma Urakkaohjelma

o E Laaditaan urakkarajaliite Urakkarajaliite

o E Laaaditaan yksikköhintaluettelo Yksikköhintaluettelo

o E Laaditaan maksu- ja mittausperusteet Maksu- ja mittauspe-
rusteet

o E Osallistutaan urakkaneuvotteluihin Muistio

o E Urakkatarjousten vertailuun liittyvät tehtävät Muistio

o E Esitys toteuttajaksi Muistio

o E Suunnitelmien muuttaminen toteuttajien ehdotusten mukaisiksi Muutetut suun-
nitelmia siltä osin 
kuin se on teknisesti 
mahdollista

o E Rakennustuotteen hyväksyntään liittyvät tehtävät Muistio

o E Tilaajan avustaminen rakentamisen riskienhallintatehtävissä

o E Laaditaan tarkastussuunnitelma Tarkastussuunnitelma

o E Urakka-asiakirjojen kokoaminen

o E Työturvallisuusliitteen laatiminen

o E Turvallisuusasiakirjan laatiminen

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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I RAKENTAMINEN
Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. 
Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Rakentamisvaiheessa suunnittelija suorittaa viranomaisten määräämät sekä tilaajan kanssa erillistehtävinä sovitut valvonta- ja selvitystehtävät. 
Suunnittelija suunnittelee rakentamisen aikaiset muutokset ja toimittaa muutosdokumentit viranomaisille.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

I 1 Edellytysten toteaminen

T Hyväksytyt kustannustavoitteet

Toteutussuunnitelmat valmiit tarvittavassa laajuudessa

I 2 Valmistelu

Sovitaan työnaikaisesta suunnittelusta Muistio

T Määritellään kokouskäytännöt Muistio

T Määritellään suunnittelijan asiantuntijavalvonnan tehtävät ja vastuut Muistio

I 3 Käynnistäminen

Ks. kohtien C3-C4 tehtävät

I 4 Suoritus

Arvioidaan ja tarkastetaan toteuttajien esittämien suunnitelmien ja suunnitteluratkaisujen 
kalliotekninen toteutettavuus

Muistio

Tarkastetaan toteuttajien työmenetelmien soveltuvuus tehtyihin suunnitelmiin Muistio

Tarkistetaan mitoitussuunnitelmat rakennusaikaisia havaintoja ja tarkkailututkimuksia 
vastaaviksi

Tarkistetut ja täyden-
netyt lujitussuunnitel-
mat ja ohjeet

Tarkistetaan louhintasuunnitelmat rakennusaikaisia havaintoja ja tarkkailututkimuksia 
vastaavaksi

Tarkistetut ja täyden-
netyt louhintasuunni-
telmat ja ohjeet

Tarkistetaan tiivistyssuunnitelmat rakennusaikaisia havaintoja ja mittaustuloksia  
vastaavaksi

Tarkistetut ja täyden-
netyt tiivistyssuunni-
telmat ja ohjeet

Laaditaan kalliopintojen salaojituksen suunnitelmat Ruiskubetonoinnin 
salaojituksen ohjeet ja 
suunnitelmat

Suoritetaan rakennusgeologinen kartoitus Kartoitusdokumentti 
(lomakkeet, piirustuk-
set tai malli)

T Kallion seurantamittausten (pohjavesi, kalliomekaaniset seurannat, painumaseuranta) 
toteuttaminen

Seurantakuvaajat, 
muistiot poikkeamista

Kallion seurantamittausten (pohjavesi, kalliomekaaniset seurannat, painumaseuranta) 
tulosten seuranta

Muistio, esitykset 
suunnitelmamuutok-
sista poikkeamatapa-
uksissa

I 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan toteutumasuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Toteumapiirustukset ja toteumamalli

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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I 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Selvitetään/tarkastetaan urakoitsijoiden vaihtoehtoisten ratkaisujen ja rakennusmateriaa-
lien kelpoisuus

Muistio

o E Suunnitelmien päivitys urakoitsijan työn aikana esittämistä työmenetelmistä, kalustosta ja 
materiaalivalinnoista johtuen

Muutetut suunnitel-
mat 

o E Osallistutaan työmaakokouksiin Muistio

o E Laaditaan toteumamalli Toteutumamalli

o E Tarkastetaan poraus- ja panostuskaaviot Muistio

o E Kartoitetaan vuotopaikat Piirustukset kartoitus-
havainnoista, muistio

o E Laaditaan työnaikaiset kalliomekaaniset numeeriset laskennat Laskentaraportti, 
esitykset suunnitelma-
muutoksista

o E Päivitetään rakennegeologinen malli havaintojen perusteella Päivitetty rakenne-
geologinen malli

o E Suoritetaan ympäristötarkastukset Muistio

o E Suoritetaan kiinteistökatselmus

o E Merkitään ja tarkistetaan kalliolujitusten paikat työmaalla Muistio

o E Kalliopinnan salaojien paikkojen tarkistaminen ja merkitseminen työmaalla Muistio

o E Tarkastetaan toteuttajan toteumapiirustukset Muistio

o E Tarkastetaan toteuttajan tarkemittausaineisto Muistio

o E Valvotaan laadunvarmistuskokeita Muistio

o E Kallion laadun ja pysyvyyden tarkastukset erikoistapauksissa Muistio

o E Jatkuva asiantuntijavalvonta Muistio

o E Jatkuva paikallisvalvonta (erillisen tehtäväluettelon mukaan) Erillisen tehtäväluette-
lon mukaan

o E  
KAT/PS

Ohjataan suunnitteluryhmän työtä

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.
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J KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.

Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

J 1 Edellytysten toteaminen

J 2 Valmistelu

J 3 Käynnistäminen

J 4 Suoritus

Määritetään vastaanoton tehtävät Muistio

Laaditaan kalliorakennesuunnittelijan osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen Kalliorakennesuun-
nittelijan osuus 
huoltokirjasta

KAT/RS Laaditaan rakennussuunnittelijan osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen Rakennussuunnitte-
lijan osuus huoltokir-
jasta

Osallistutaan vastaanottoon liittyviin tehtäviin Muistio

Osallistutaan suunnittelutehtävän päättymiseen liittyviin tehtäviin Muistio

Toimitetaan lopulliset suunnitelmat tilaajalle Muistio

T Kallion seurantamittausten (pohjavesi, kalliomekaaniset seurannat, painumaseuranta) 
toteuttaminen

Seurantakuvaajat, 
muistiot poikkeamista

J 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan kirjallinen hyväksyntä kalliorakennesuunnittelijan osuuteen käyttö- ja huolto-
ohjeesta 

Muistio

Tulos Luovutettu rakennus

J 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Sähköisen aineiston konvertointi tilaajan arkistointiohjeen mukaisesti Muistio

o E Arkistoidaan tarke- ja toteuma-aineisto Muistio, dokumentti-
luettelo

o E Tarkistetaan käyttösuunnitelma Muistio

o E Tarkistetaan ylläpitosuunnitelma Muistio

o E Kallion seurantamittausten (pohjavesi, kalliomekaaniset seurannat, painumaseuranta) 
tulosten seuranta

Muistio, esitykset 
suunnitelmamuutok-
sista poikkeamatapa-
uksissa

o E Opastetaan ylläpitoon ja käyttöön liittyvissä tehtävissä Muistio

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.

Manninen Matti (EXT)
Viiva
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K TAKUUAIKA
Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

K 1 Edellytysten toteaminen

K 2 Valmistelu

K 3 Käynnistäminen

K 4 Suoritus

Määritetään takuuajan tehtävät Muistio

Sovitaan takuuajan tehtävien sisältö Muistio

K 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Tulos Takuutarkastuspöytäkirja

K 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Osallistutaan takuutarkastuksiin Muistio

o E Osallistutaan takuuajan jälkeisiin tehtäviin Muistio

o E Kallion seurantamittausten (pohjavesi, kalliomekaaniset seurannat) tulosten seuranta Muistio, esitykset 
suunnitelmamuutok-
sista poikkeamatapa-
uksissa

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnittelualojen tehtävä-
luettelot ovat yhteistyössä laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
RAKLI ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suomen Valoteknillinen Seura ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Tämän kirjan on hankkinut "Helsingin Velvoitepysäköinti Oy". Mikäli kirjaa jaellaan laittomasti, sen alkuperäiset ostotiedot voidaan selvittää.

Manninen Matti (EXT)
Viiva
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