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RAK18

HANKKEEN TEHTÄVÄKOKONAISUUDET
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai ole-
massa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat 
ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömah-
dollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. 

> Hankepäätös

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laa-
juutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa kos-
kevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuun-
nitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. 
Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteu-
tusmuodon alustava määrittäminen.

> Investointipäätös

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään 
mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, 
valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

> Suunnittelupäätös (Suunnittelun käynnistäminen) 

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkai-
sut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

> Valittu ehdotussuunnitelma

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutus-
kelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä 
rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden 
suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja 
tilaratkaisuiksi. 

> Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupa-
menettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpii-
rustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine 
asiakirjoineen. 

> Rakennuslupa 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen 
ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuote-
määrittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmä-
osasuunnittelu.

> Hyväksytyt toteutussuunnitelmat

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailu-
tetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään 
urakka- ja hankintasopimukset.

> Rakentamispäätös

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, ta-
voitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmi-
udet. Rakennuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

> Vastaanottopäätös

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan 
käytön opastus.

> Rakennuksen käyttöön ottaminen

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuu-
ajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdol-
liset puutteet.

Tehtäväluetteloissa käytettyjen merkkien selitykset:
K = korjaushankkeeseen sisältyvä tehtävä
E = erikseen tilattava tehtävä
Muistio voidaan tarvittaessa korvata kokouspöytäkirjamer-
kinnällä tai muulla kirjauksella.

TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ
Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan 
rakennesuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määritte-
lyyn. Luettelo mahdollistaa hankekohtaisen rakennesuunnit-
telun tehtävien suorittajien valinnan. Luettelo on tarkoitettu 
käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja 
palkkiomuotojen kanssa. 

Tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden 
määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osa-
na suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelo liitetään 
suunnittelusopimukseen.

TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ
Tehtäväluettelo sisältää tavanomaisen talorakennushankkeen  
rakennesuunnittelun tehtävät ja niiden tulokset. Tarvittavat 
tehtävät ja niiden suorittajat määritellään hankekohtaisesti. 
Tehtävät on luokiteltu suunnittelun hankinnan kannalta luon-
teviin kokonaisuuksiin, joita voidaan tarvittaessa täydentää 
asiantuntijatehtäväluetteloissa määritellyillä tehtävillä. Tehtä-
värajaus perustuu muihin tilaajan hankkeessa käyttämiin teh-
täväluetteloihin. Hankeen muut suunnittelijat ja asiantuntijat 
on esitetty Hanketietokortissa HT18 (RT 10-11283).
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Perustehtävät, erikseen tilattavat tehtävät ja tilaajan 
erillishankinnat
Konsulttisopimukseen liitettävästä tehtäväluettelosta poiste-
taan kohdat, jotka eivät sovellu tai sisälly toimeksiantoon, esi-
merkiksi yliviivaamalla.

Kunkin suunnitteluvaiheen tehtävät on jaettu perustehtäviin, 
erikseen tilattaviin tehtäviin ja tilaajan erillishankintoihin. 

Perustehtäviin (X1– X5) on pyritty sisällyttämään sellaisia 
tehtäviä, jotka yleisesti sisältyvät kaikkiin kohteisiin ja joiden 
suunnittelun työmäärä on arvioitavissa. 

Erikseen tilattavat tehtävät (E) sisältyvät toimeksiantoon ai-
noastaan silloin, kun ne on valittu merkitsemällä rasti erillisteh-
tävän E-kirjaimen vieressä olevaan ruutuun.

Erikseen tilattavat tehtävät (E) ja tilaajan erillishankinnat (I7) 
ovat laajuudeltaan ja sisällöltään vaikeasti määriteltäviä, ja nii-
den suorituksesta, laajuudesta ja toteutustavasta neuvotellaan 
erikseen esim. suunnittelusopimusneuvottelun yhteydessä tai 
toimeksiannon aikana, kun tehtäväsisällön työmäärä on tar-
kennettavissa.  

SUUNNITTELIJAN JA TILAAJAN TYÖNJAKO
Suunnittelija huolehtii suunnittelemiensa ratkaisujen oikeelli-
suudesta niiden turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden, 
toiminnallisuuden ja toteutettavuuden suhteen. Suunnittelun 
tilaaja huolehtii lähtötietojen hankkimisesta, suunnitteluryh-
män kokoamisesta, suunnitteluryhmän johtamisesta ja suun-
nittelun ohjauksesta, muiden suunnittelualojen suunnitelmien 
hankkimisesta sekä suunnittelutyöstä, joka on rajattu toimek-
siannon ulkopuolelle.

TEHTÄVÄLUETTELON LIITTEET

Rakennesuunnittelijan toimeksiantoon voi kuulua myös tuote- 
ja valmisosasuunnittelun sekä rakennusfysikaalisen suunnitte-
lun tehtäviä. Tehtäväkokonaisuudet tilataan kohdassa C6, ja 
vastaavat liitteet tulostetaan tämän tehtäväluettelon liitteeksi.

Tuote- ja valmisosasuunnittelun sekä rakennusfysikaalisen 
suunnittelun erikseen tilattavien toimeksiantojen tehtäväsi-
sällöt:
Liite 1	 Paikallavalettavien betonirunko- ja julkisivurakentei-

den toteutussuunnittelu		
Liite 2	 Betonielementtirunkorakenteiden tuote- ja valmisosa-

suunnittelu
Liite 3	 Betonielementtijulkisivurakenteiden valmisosasuun-

nittelu
Liite 4	 Teräsrunkorakenteiden tuote- ja valmisosaosasuunnit-

telu
Liite 5	 Metallijulkisivuelementtirakenteiden tuoteosasuunnit-

telu
Liite 6	 Puurunkorakenteiden tuote- ja valmisosaosasuunnit-

telu
Liite 7	 Puujulkisivuelementtirakenteiden tuoteosasuunnittelu
Liite 8	 Muurattujen julkisivurakenteiden tuoteosasuunnittelu
Liite9	 Lasijulkisivu ja -kattorakenteiden tuoteosasuunnittelu
Liite 10	Rakennusfysikaalinen suunnittelu

HUOM! 
Liitteet 1-10 sisältyvät excel-muotoisena tämän ohjekortin 
pdf-tiedostoon.

SISÄLLYSLUETTELO

sivu
A	 Tarveselvitys	 3
B	 Hankesuunnittelu	 4
C	 Suunnittelun valmistelu	 5
D	 Ehdotussuunnittelu	 6
E	 Yleissuunnittelu	 7
F	 Rakennuslupatehtävät	 9
G	 Toteutussuunnittelu	 10
H	 Rakentamisen valmistelu	 15
I	 Rakentaminen	 16
J	 Käyttöönotto	 17
K	 Takuuaika	 18

Tehtäväluettelossa ja sen liitteissä käytettyjen käsitteiden mää-
ritelmiä:
Tuoteosasuunnittelu on rakennusosan tai järjestelmän suun-
nittelua toimittajakohtaisten tuotantoteknisten reunaehtojen 
mukaisesti. Tuoteosasuunnittelusta voi vastata joko tilaajan 
rakennesuunnittelija ta tuoteosatoimittajan suunnittelija.

Rakenteiden ja rakenneosien tuoteosasuunnittelu kattaa 
tarkasteltavan kokonaisuuden osalta rakennelaskelmat, di-
mensiomäärittelyt sekä valmistus- ja asennussuunnitelmat. 
Yksityiskohtainen kohteen erityispiirteet huomioiva vastuun-
jako tulee määritellä toteutuseritelmään. Lähtötietoina an-
netaan tarjouspyyntöaineiston viitesuunnitelmat sekä muut 
vaatimukset. Kohteen rakennesuunnitteluosapuoli (vastaava 
rakennesuunnittelija) tarkastaa laadittavien suunnitelmien 
osalta, että rakenteellinen kokonaisuus asetettujen vaatimus-
ten osalta toteutuu. Erikseen sovittaessa rakennesuunnittelu 
tarkastaa laaditut tuoteosasuunnitelmat sekä niihin liittyvät 
rakennelaskelmat yksityiskohtaisesti.

Valmisosasuunnittelu on toimittajasta riippumattoman esival-
mistettavan rakennusosan suunnittelua. Valmisosasuunnitte-
lusta voi vastata joko tilaajan rakennesuunnittelija tai urakoit-
sijan valmisosasuunnittelija.

Rakenteiden ja rakenneosien valmisosasuunnittelu kattaa 
rakenneosien valmistus- ja asennussuunnitelmat ja tarvittavat 
laskelmat hankintakyselyaineiston mukaisesti. Yksityiskoh-
tainen kohteen erityispiirteet huomioiva vastuunjako tulee 
määritellä toteutuseritelmään. Lähtötietoina annetaan to-
teutussuunnitteluvaiheen täydentyvät rakennesuunnitelmat 
(mittapiirustukset, leikkaukset, liittyvien rakenteiden detaljit), 
hankintakyselyvaiheen rakennelaskelmat, rakennusosien pää-
dimensiot, tyypillinen detaljiikka sekä muu erikseen sovittava 
aineisto. Valmisosasuunnittelija varmistaa osaltaan tarvittavin 
rakennelaskelmin, että valmisosarakenteet täyttävät niille ase-
tetut rakenteelliset vaatimukset. Kohteen rakennesuunnittelu-
osapuoli (vastaava rakennesuunnittelija) tarkastaa laadittavien 
suunnitelmien osalta, että rakenteellinen kokonaisuus asetet-
tujen vaatimusten osalta toteutuu. Erikseen sovittaessa raken-
nesuunnittelu tarkastaa laaditut valmisosasuunnitelmat sekä 
niihin liittyvät rakennelaskelmat yksityiskohtaisesti.

Järjestelmäosasuunnittelu on rakennusosan valmistajan va-
kioiman rakennusosajärjestelmän suunnittelua. Järjestelmä-
osasuunnittelusta voi vastata vain rakennusosajärjestelmän 
toimittaja itse eikä sitä voi tilata rakennushankkeen rakenne-
suunnittelun yhteydessä. 

Tuoteosakauppa on hankintamalli, joka pitää sisällään raken-
nusosan tai -järjestelmän suunnittelun ja toteutuksen.
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A TARVESELVITYS

Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille 
asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus.

Rakennesuunnittelijan tehtävät ovat tyypiltään avustavia tehtäviä, jotka liittyvät erilaisiin rakennejärjestelmien alustaviin selvityksiin. Lisäksi 
tehtäviin voi sisältyä myös avustaminen kustannusennusteen laadinnassa ja kannanotto rakentamisaikatauluun rakennetekniikan kannalta. 

Rakennesuunnittelijan osallistumisesta tarveselvitysvaiheen tehtäviin sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen.

 Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

A 1 Edellytysten toteaminen

A 2 Valmistelu

A 3 Käynnistäminen

A 4 Suoritus

A 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Tulos Tarveselvitys ja hankepäätös

A 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät:
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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B HANKESUUNNITTELU

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat ta-
voitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu 
tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

Hankesuunnittelussa laaditaan projektiohjelma, jossa esitetään hankkeen läpiviennille asetetut tavoitteet, sekä hankeohjelma, jossa esitetään 
hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet.  Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittämi-
nen.

Rakennesuunnittelijan osallistumisesta hankesuunnitteluvaiheen tehtäviin sovitaan tilaajan kanssa aina erikseen.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

B 1 Edellytysten toteaminen

B 2 Valmistelu

B 3 Käynnistäminen

Varmistetaan lähtötietojen riittävyys Lähtötietoluettelo, luettelo 
tarvittavista lähtötiedoista

B 4 Suoritus

B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys

Avustetaan hankeaikataulun laatimisessa

Arvioidaan vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen rakennettavuutta Rakennettavuusselvitys

Tehdään hankkeen toteutustavan valintaan liittyvät selvitykset

K Määritetään rakennusteknisten tutkimusten, mittausten, inventointien jne. tarve

K Laaditaan tai tarkennetaan mahdollisesti aiemmin laadittua alustavaa kuntotutkimus- ja 
inventointiohjelmaa

Alustava tutkimus- ja 
inventointiohjelma

K Selvitetään vanhojen rakenteiden sallitut kuormat, laatu, kunto ja palotekniset ominaisuudet 
olemassa olevista dokumenteista

K Suoritetaan kiinteistön tarkastus  

K Selvitetään vaihtoehtoiset korjaus- ja muutosvaihtoehdot

K Selvitetään vaihtoehtoisten tilaratkaisujen korjaus- ja muutosvaikutukset

B 4.2 Käyttöikä- , elinkaari- ja ympäristöselvitykset

Selvitetään vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen käyttöikä-, elinkaari- ja ympäristövaikutukset Elinkaariselvitys

Vertaillaan vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen toteutettavuutta, kustannuksia ja elinkaa-
riedullisuutta

Vertailututkimusraportti

B 4.3 Rakennetekniset tavoitteet

Määritetään rakennusosien ja -järjestelmien rakennetekniset suunnittelutavoitteet Muistio

Osallistutaan rakenteiden laatutason ja toiminnallisten tavoitteiden määrittämiseen Muistio

Osallistutaan hankkeen käyttöikä- ja elinkaaritavoitteiden määrittämiseen Muistio

Osallistutaan rakennusfysikaalisten tavoitteiden määrittelyyn

B5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan hankesuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Esitys hankeselvityksestä ja hankesuunnitelmasta (investointipäätös)

B 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät:
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan 
suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.

Suunnittelun valmistelussa selvitetään lähtötiedot, suunnittelutehtävän laajuus ja vaativuus sekä osallistutaan toteutusmuodon mukaisiin 
hankintamenettelyn neuvotteluprosesseihin. 

Vaiheen tuloksena syntyy suunnittelupäätös (suunnittelun käynnistäminen).

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

C 1 Edellytysten toteaminen

Tarkistetaan hankkeen tavoitteet rakennesuunnittelun osalta

Tarkastetaan, että urakkamuoto ja rakennesuunnittelun kannalta oleellisten rakenneosien 
hankintamuodot on määritelty (ks. kohta G 4.1)

C 2 Valmistelu

Tutustutaan tarjouspyyntöaineistoon

Varmistetaan lähtötietojen riittävyys

Selvitetään oman organisaation kelpoisuus suunnittelutoimeksiantoon

C 3 Käynnistäminen

Tarkistetaan, että suunnittelulle asetetut tavoitteet ovat hankkeen tavoitteiden mukaiset Muistio

Tarkistetaan, että hankkeen aikataulu mahdollistaa riittävän suunnitteluun panostamisen Muistio

Määritellään muutos- ja lisäsuunnittelun vastuut ja kustannusvaikutukset Muistio

Varmistetaan, että suunnitteluresurssit ovat riittävät  tehtävän suorittamiseen Alustava projektisuunni-
telma

Sovitaan suunnittelutehtävän laajuudesta ja tehtäväluettelon liitteiden kuulumisesta toimek-
siantoon

Täsmennetty tehtävä
luettelo

C 4 Suoritus

Neuvotellaan ja solmitaan suunnittelusopimus Suunnittelusopimus

Osallistutaan suunnittelun aloitustilaisuuteen Muistio

Osallistutaan suunnittelu- ja tiedonvaihtoaikataulun laatimiseen Suunnittelu- ja tiedonvaih-
toaikataulu

Sovitaan suunnitelmakatselmuksista ja suunnitelmien hyväksyttämismenettelystä Katselmusaikataulu

Sovitaan suunnitteluyhteistyöstä ja -viestinnästä Muistio

Sovitaan suunnittelu- ja rakentamisvaiheen kokouksista Muistio

Osallistutaan ajallisesti kriittisten hankintojen suunnittelusta sopimiseen

Sovitaan tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen ja laajuus CAD- ja tietomallinnusohje

Selvitetään mahdollisista erityismenettelyistä aiheutuvat vaatimukset ja tehtävät Muistio

C 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan suunnittelun valmisteluvaiheelle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Suunnittelupäätös

C 6 Erikseen tilattavat tehtävät

Liite 2 Betonielementtirunkorakenteiden valmisosasuunnittelu

Liite 3 Betonielementtijulkisivurakenteiden valmisosasuunnittelu

Liite 4 Teräsrunkorakenteiden tuoteosasuunnittelu

Liite 5 Metallijulkisivuelementtirakenteiden tuoteosasuunnittelu

Liite 6 Puurunkorakenteiden tuoteosasuunnittelu

Liite 7 Puujulkisivuelementtirakenteiden tuoteosasuunnittelu

Liite 8 Muurattujen julkisivurakenteiden tuoteosasuunnittelu

Liite 9 Lasijulkisivu ja -kattorakenteiden tuoteosasuunnittelu

o E Liite 10 Rakennusfysikaalinen suunnittelu, E-tehtävät

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät:
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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D EHDOTUSSUUNNITTELU

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

Ehdotussuunnittelussa rakennesuunnittelija laatii vaihtoehtoisia ehdotussuunnitelmia suunnittelutehtävän ratkaisemiseksi. Lisäksi rakenne-
suunnittelija varmistaa osaltaan, että valittava ehdotus täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet.

Vaiheen tuloksena syntyy ehdotuksen valintapäätös ja suunnitteluratkaisu jatkosuunnittelun pohjaksi (valittu ehdotussuunnitelma).

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

D 1 Edellytysten toteaminen 

Hankesuunnitelma tai vastaava kuvaus hankkeen vaatimuksista laadittu

Suunnittelupäätös ja -sopimukset laadittu

Suunnittelun yhteistyömenettelyt ja tavoitteet sovittu

D 2 Valmistelu

D 3 Käynnistäminen

Varmistetaan lähtötietojen riittävyys Lähtötietoluettelo, luettelo 
puuttuvista lähtötiedoista

Tarkistetaan tilaajan rakennetekniset suunnittelutavoitteet 

Tarkennetaan CAD- ja tietomallipohjaisen suunnittelun sovittua sisältöä ja laajuutta CAD- ja tietomallinnusohje

Täsmennetään laadittavien ratkaisuvaihtoehtojen laajuus, määrä ja aikataulu Muistio

D 4 Suoritus

K Määritetään tarvittavat rakennustekniset tutkimukset, mittaukset ja inventoinnit Tutkimus- ja inventointi-
ohjelma

K Laaditaan vanhojen rakenteiden vaihtoehtoiset vahvistamisratkaisut

Määritetään rakennesuunnittelussa käytettävät kuormitukset 

Määritetään alustavat rakennetekniset ratkaisuvaihtoehdot Selostus liitteineen

Tarkennetaan rakennuosakohtaisesti laadittavien rakennejärjestelmävaihtoehtojen määrä

Laaditaan ehdotukset vaihtoehtoisista rakennejärjestelmistä Rakennejärjestelmäkaaviot

Laaditaan ehdotukset vaihtoehtoisista rakennetyypeistä

Vertaillaan vaihtoehtojen rakennettavuutta (kantavuus, toteutettavuus, muunneltavuus, 
laajennettavuus, käyttöikä jne.) 

Rakennettavuusselostus

Arvioidaan alustavasti ehdotusten rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden ja 
käyttöturvallisuuden riskejä

Rakenteellisen turvallisuu-
den ja paloturvallisuuden 
riskiarvio

Suoritetaan rakennusfysikaalisen suunnittelun perustehtävät (liite 10) 

Arvioidaan alustavasti ehdotusten rakennusfysikaalista toimivuutta ja kosteudenhallintaan 
liittyviä riskejä

Muistio

Kuvataan pääperiaatteet, joilla rakenteellinen turvallisuus säilytetään onnettomuustilanteessa Muistio

Kootaan alustavat tiedot rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen periaatteet -asiakirjaan 
(rakennejärjestelmät, suunnittelu- ja toteutusjärjestelmä, laskentamenetelmät, kuormitukset, 
materiaaliominaisuudet, rakennusfysikaaliset riskit ym.)

Rakenteiden suunnittelun 
ja toteutuksen perusteet 
-asiakirja

Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu pääsuunnittelijan 
johdolla

Yhteensovitustilaisuuden 
muistio (pääsuunnittelija)

Osallistutaan jatkosuunnitteluun valittavan ehdotuksen valintaan 

D 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan ehdotussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Esitys ehdotuksesta yleissuunnittelun pohjaksi
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D 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E/K Selvitetään vanhojen rakenteiden toteumatiedot

o E/K Laaditaan olemassa olevan rakennuksen tietomalli Inventointimalli

o E/K Määritetään rakennuksen ja rakenteiden laajennus- ja muunneltavuustavoitteet

o E Laaditaan ulkopuolisten rakenteiden ehdotussuunnitelmat

o E Laaditaan määrien ja kustannusten hallintaan liittyvät selvitykset 

o E Laaditaan 3D-havainnollistamiset ja -visualisoinnit

o E Täydentävät elinkaarisuunnittelutehtävät erikseen sovittavassa laajuudessa Erikseen määriteltävät 
tehtävät

o E Suoritetaan erityismenettelyyn liittyvät tehtävät Erikseen määriteltävät 
tehtävät

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

E YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen 
kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. Yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi.

Rakennesuunnittelija tarkastaa yleissuunnitelman tavoitteidenmukaisuuden ja toteuttamiskelpoisuuden. Tehtäväkokonaisuuden suunnittelu 
tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus,  määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutus-
kustannusten edellyttämällä tarkkuudella suunnitteluvaihe huomioon ottaen.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

E 1 Edellytysten toteaminen

Ehdotussuunnitelma valittu ja hyväksytty jatkosuunnittelun pohjaksi

E 2 Valmistelu

E 3 Käynnistäminen

Varmistetaan lähtötietojen riittävyys Lähtötietoluettelo, luettelo 
tarvittavista lähtötiedoista

Varmistetaan rakennuttajan kosteudenhallintaselvityksen vaatimukset suunnittelulle

Määritetään tarvittavat lisätutkimukset,  -mittaukset ja -inventoinnit Tutkimus- ja inventointi-
ohjelma

Tarkistetaan rakennetekniset suunnittelutavoitteet Muistio

Täsmennetään hankkeen (rakenteiden) laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet Muistio

Täsmennetään rakennuksen ja rakenteiden laajennus- ja muunneltavuustavoitteet Muistio

Osallistutaan yleissuunnitteluvaiheen hankintapakettijaon laatimiseen sekä hankintapaket-
tien sisällön, tarkkuuden ja ajankohdan määrittämiseen

E 4 Suoritus

K Selvitetään vanhojen rakenteiden kapasiteetit vanhoista rakennelaskelmista Selvitys

K Selvitetään tarvittavien korjausten laajuus kuntotutkimusten perusteella

K Määritetään rakennusosittain vanhojen rakenteiden vahvistamisperiaatteet

Osallistutaan kiinteän perusrakennuksen ja muuntuvien tilaosien määrittämiseen

Suunnitellaan rakennusosittain käytettävät rakennetyypit ja niiden äänen-, lämmön-,  
kosteuden-, veden- ja tärinäneristysratkaisut

Rakennetyypit

Laaditaan perustus-, runko-, julkisivu- ja vesikattorakenteiden yleissuunnitelmat Rakennesuunnitelmat, 
tietomalli

Laaditaan täydentävien rakenneosien yleissuunnitelmat

Täsmennetään rakennesuunnittelussa käytettävät kuormitukset 
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Laaditaan alustavat värähtelytarkastelut

Laaditaan keskeisten rakenteiden ja liitosten periaatteelliset rakennelaskelmat (murto-, 
käyttö- ja onnettomuusrajatila)

Rakennelaskelmat

Varmistetaan yleissuunnitelman rakenneratkaisujen rakenteellinen turvallisuus, palo­
turvallisuus ja käyttöturvallisuus

Suoritetaan rakennusfysikaalisen suunnittelun perustehtävät (liite 10) 

Varmistetaan yleissuunnitelman rakenneratkaisujen rakennusfysikaalinen toimivuus

Suoritetaan suunnitelmien ristiintarkastus, yhteensovittaminen ja vertailu pääsuunnittelijan 
johdolla

Yhteensovitustilaisuuden 
muistio (pääsuunnittelija)

Laaditaan rakennemalli ja kokonaisvakavuuslaskelmat Malli ja rakennelaskelmat

Laaditaan onnettomuustilanteen rakennemalli ja kokonaisvakavuuslaskelmat Malli ja rakennelaskelmat

Varmistetaan rakenteiden elinkaari- ja käyttöikätavoitteiden toteutuminen

Osallistutaan riskianalyysin rakenteellisen osan laadintaan Riskianalyysi

Osallistutaan rakennusselostuksen laatimiseen Rakennusselostus

Osallistutaan rakennuttajan turvallisuusasiakirjan laadintaan Rakennuttajan turvalli-
suusasiakirja

Osallistutaan kosteudenhallintaselvityksen laadintaan Kosteudenhallintaselvitys

Laaditaan rakennesuunnittelijan työturvallisuusohjeet Rakennesuunnittelijan 
työturvallisuusohjeet

Tarkennetaan rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -asiakirjan tiedot (kuormi-
tukset, kokonaisvakavuus, rakennejärjestelmät, onnettomuustilanteet, palotilanne, riskien-
hallinta, laadunvarmistus jne.)

Rakenteiden suunnittelun 
ja toteutuksen perusteet 
-asiakirja

E 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan yleissuunnitelmalle kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Hyväksytty yleissuunnitelma

E 6 Erikseen tilattavat tehtävät 

o E/K Ohjelmoidaan tarkentavat kuntotutkimukset

o E/K Selvitetään rakennusosittain vanhojen rakenteiden toteumatiedot

o E/K Mallinnetaan olevat kantavat rakenteet vanhojen rakennesuunnitelmien pohjalta

o E Laaditaan määrien ja kustannusten hallintaan liittyvät laskelmat, selvitykset, luettelot

o E Laaditaan 3D-havainnollistamiset ja -visualisoinnit

o E Laaditaan alueen rakenteiden yleissuunnitelma

o E Laaditaan perustusrakenteiden alustavat rakenneosaluettelot kustannuslaskentaa varten Perustusrakenteiden 
rakenneosaluettelot

o E Laaditaan runkorakenteiden alustavat rakenneosaluettelot kustannuslaskentaa varten Runkorakenteiden raken-
neosaluettelot

o E Koordinoidaan riskianalyysin rakenteellinen osa

o E Laaditaan alustavat dynaamiset kuormitustarkastelut

o E Laaditaan hankekohtaisten erikoisratkaisujen yleissuunnitelmat
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

o E Suoritetaan erityismenettelyyn liittyvät tehtävät
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT

Rakennuslupatehtävissä selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten 
hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. 

Rakennuslupatehtävissä täydennetään rakennusluvan edellyttämät tiedot ja tarkistetaan yleissuunnitelman hyväksyttävyys sekä laaditaan 
tarvittavat luvan edellyttämät rakennesuunnitelmat ja muut rakennesuunnittelijan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat asiakirjat.

Vaiheen tuloksena syntyy rakennuslupa-asiakirjat.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

F 1 Edellytysten toteaminen

Yleissuunnitelma tarvittavilta osin valmis

F 2 Valmistelu

Selvitetään rakennusvalvonnan erityisvaatimukset suunnittelulle

Osallistutaan tarvittaessa rakennusvalvonnan ennakkoneuvotteluihin

F 3 Käynnistys

Kootaan tarvittavat viranomaisten ennakkolausunnot 

F 4 Suoritus

Laaditaan rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio Riskiarvio

Toimitetaan rakennesuunnitelmat rakennusvalvontaviranomaiselle ennen työn aloitusta Vaaditut suunnitelmat

Osallistutaan riskianalyysin rakenteellisen osan laadintaan Riskianalyysi

Laaditaan kuvaus rakennesuunnitelmien tarkastusmenettelystä, tarkastuksen vastuuhenkilöt 
ja vastuuhenkilöiden suhde rakennesuunnittelun projektiorganisaatioon

Rakennesuunnitelmien 
tarkastussuunnitelma

Esitetään rakennusvalvontaviranomaiselle rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio, mahdolli-
nen riskianalyysi ja toimenpide-ehdotukset riskien välttämiseksi

F 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan rakennuslupa-asiakirjoille kirjallinen hyväksyntä Katselmointimuistio

Tulos Rakennusvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti käsittelyyn jätetty rakennuslupa-
asiakirjat

F 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Laaditaan kosteudenhallintaselvitys Kosteudenhallintaselvitys

o E Laaditaan kohteelle rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio Kosteusriskiluokka

o E Suoritetaan erityismenettelyyn liittyvät tehtävät Erikseen määriteltävät 
tehtävät

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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G TOTEUTUSSUUNNITTELU

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyik-
si. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.

Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitel-
mat. Hankintoja palveleva suunnittelukokonaisuus tehdään siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella, että kohteen ja rakennusosien laajuus, määrät, 
työtavat ja laatutaso voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella.

Toteutussuunnitteluvaiheessa hankintoja palvelevat suunnitelmat (tai yleissuunnitelmat) kehitetään ja täydennetään rakentamisen ja toteu-
tuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnittelussa laaditaan lisäksi rakentamisen ja toteutuksen 
edellyttämät täydentävät detaljisuunnitelmat. Toteutussuunnitteluun sisältyy myös tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.

Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytyt toteutussuunnitelmat.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

G 1 Edellytysten toteaminen

Ks. kohdan C1 tehtävät

G 2 Valmistelu

Ks. kohdan C2 tehtävät

Sovitaan suunnittelukokouskäytännöt

Sovitaan rakennesuunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat

Sovitaan rakennesuunnittelun suunnitelmakatselmukset

G 3 Käynnistäminen

Ks. kohdan C3 tehtävät

Varmistetaan lähtötietojen riittävyys Lähtötietoluettelo, luettelo 
tarvittavista lähtötiedoista

Osallistutaan suunnittelu- ja lähtötietoaikataulun laatimiseen

Tarkistetaan ja täsmennetään rakennetekniset suunnittelutavoitteet Muistio

Täsmennetään tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen ja laajuus Muistio

o E/K Määritetään tarvittavat rakenteelliset lisätutkimukset, -mittaukset ja -inventoinnit Päivitetty tutkimus- ja 
inventointiohjelma

G 4 Suoritus

Ks. kohdan C4 tehtävät

G 4.1 Hankinta- ja suunnitelmapakettien määrittely

Tarkennetaan hankintoja palvelevien suunnitelmien hankintamuoto ja valmiusaste Sopimuskirjaus

Sovitaan hankintamuotomuutosten vaikutuksista suunnittelutoimeksiantoon

Hankintoja palvelevan suunnittelun toteutussuunnittelun tehtäväsisällöt
Hankintamuoto 1    = Hankinta työpiirustuksin
Hankintamuoto 1a  = Hankinta täydentyvin työpiirustuksin
Hankintamuoto 2    = Hankinta ohjeellisin suunnitelmin (viitesuunnitelmat)
Hankintamuoto 3    = Tuoteosakauppa = Hankinta suunnitelmavaatimuksin

Laaditaan suunnitelmat valitun hankintamuodon mukaisesti

o E Osallistutaan suunnitelma- ja hankintapakettien laajuuden, sisällön, tarkkuuden ja ajankoh-
dan määrittämiseen

Muistio

o E Laaditaan luettelo tarvittavista rakennesuunnitteluasiakirjoista hankinta- ja suunnitelmapa-
kettilaajuuksien ja -sisältöjakojen perusteella 

Suunnitelma- ja/tai 
hankintapakettikohtainen 
asiakirjaluettelo

G 4.2 Alueen rakenteet

o E Suunnitellaan alueen rakennusten (auto-, jäte-, ym. katokset sekä piharakennukset, tuki-
muurit, portaat, luiskat, sillat jne.) rakenteet, niiden lämmön-, veden-, kosteuden-, roudan- ja 
radoneristykset sekä varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimi-
vuudesta (tarvittaessa erittely)

Rakennesuunnitelmat

o E Laaditaan alueen rakenteiden valmisosasuunnitelmat Valmisosasuunnitelmat

G 4.3 Purut, tuennat ja väliaikaiset rakenteet

Määritetään alustavasti purettavat rakenteet, purkujärjestys, purkutapa, työturvallisuus, 
suojaukset ja tuentavaatimukset sekä purkujätteiden käsittely/kierrätettävyys

Purkutyöselostus

Määritetään purettavien rakenteiden laajuus Purkutyökaaviot

Tarkastetaan purku-urakoitsijan laatima purkutyösuunnitelma niin, että varmistutaan raken-
teellisen kokonaisuuden toteutumisesta
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o E/K Laaditaan purkujen, tuentojen ja väliaikaisten rakenteiden toteutussuunnitelmat Purkujen, tuentojen ja 
väliaikaisten rakenteiden 
toteutussuunnitelmat

o E/K Ohjeistetaan ja valvotaan vanhojen rakenteiden koekuormitukset ja mittaukset

G 4.4 Perustusten ja alapohjarakenteiden rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan perustus- ja alapohjarakenteiden rakenteet, liittymät ja niiden eristykset 
(lämmön-, veden-, kosteuden-, roudan-, radoneristykset)

Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan paalutukset ja laaditaan paaluluettelot Paalutuspiirustukset ja 
paaluluettelot

Varmistutaan perustus- ja alapohjarakenteiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja 
toimivuudesta

Laaditaan tarvittavat perustus- ja alapohjarakenteiden toteutusasiakirjat Toteutuseritelmät

o E Dokumentoidaan rakennuksen laajennettavuus- ja muuntojousto-ominaisuudet Muistio

o E Suunnitellaan erikoispaalujen (suurpaalut, porapaalut ym.) rakenteet yhdessä pohjarakenne-
suunnittelijan kanssa 

Erikoispaalujen rakenne-
suunnitelmat

o E Lasketaan paalumäärät pituusluokittain Paalumääräluettelot

o E Suunnitellaan alueen viemäreiden ym. putkijohtojen perustukset Putkijohtojen perustus-
suunnitelma

o E Suunnitellaan perustusten tärinäeristykset erillisen tärinäeristyssuunnitelman pohjalta

o E Laaditaan perustus- ja alapohjarakenteiden raudoitteiden mitta- ja määräluettelot Raudoiteluettelo

o E Tarkennetaan suunnitelmiin toleranssit ylittävien paalu-,  louhinta- ja kaivuupoikkeamien  
aiheuttamat muutokset

Rakennesuunnitelmien 
päivitys

o E Siirretään työmaalta saatavat toteumatiedot rakennesuunnitelmiin Inventointimalli tai toteu-
mapiirustus

o E Laaditaan perustus- ja alapohjarakenteiden raudoitteiden mitta- ja määräluettelot

o E Toleranssit ylittävien paalu-,  louhinta- ja kaivuupoikkeamien vaatima muutossuunnittelu Rakennesuunnitelmat

o E/K Selvitetään vanhojen rakenteiden kapasiteetit Rakennelaskelmat

o E/K Laaditaan selvitys vanhojen rakenteiden vahvistamisperiaatteista rakennusosittain Selvitys

o E/K Selvitetään olevien rakenteiden toteumatiedot työmaalla

G 4.5 Runkorakenteiden rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan kantavat ja jäykistävät runkorakenteet valitun hankintamuodon mukaisesti 
niin, että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu. Paikallavalettavista rakenteista laaditaan 
toteutussuunitelmat (liite 1). Valmisosarakenteista sekä tuoteosarakenteista laaditaan toteu-
tussuunitelmat erikseen sovittavasti E-tehtävänä.

Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan runkorakenteisiin liittyvät lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset sekä 
varmistutaan niiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Rakennesuunnitelmat

Laaditaan betonielementti-, puu-, teräs-, liittorunko- sekä paikallavalurakenteiden toteutus-
asiakirjat hankkeeseen soveltuvassa laajuudessa

Toteutuseritelmät

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosa-, valmisosa- ja järjestelmäosatoimitusten vaikutukset

o E Dokumentoidaan runkorakenteiden laajennettavuus- ja muuntojousto-ominaisuudet Muistio

o E Laaditaan määriin ja kustannuksiin liittyvät selvitykset ja luettelot Määräluettelot

o E Laaditaan runkorakenteiden raudoitteiden mitta- ja määräluettelot Raudoiteluettelot

o E Laaditaan jälkijännitettyjen betonirakenteiden punos- ja raudoitussuunnitelmat (liite 1) Tuoteosasuunnitelmat

o E Suunnitellaan betonielementtirunkorakenteet (liite 2) Tuote- /valmisosasuunni-
telmat

o E Suunnitellaan teräs- ja liittorunkorakenteet (liite 4) Tuote-/valmisosasuunni-
telmat

o E Suunnitellaan puurunkorakenteet (liite 6) Tuote-/valmisosasuunni-
telmat

o E/K Selvitetään vanhojen rakenteiden kapasiteetit Rakennelaskelmat

o E/K Suunnitellaan vanhojen rakenteiden vahvistamisperiaatteet rakennusosittain Rakennesuunnitelmat

o E/K Inventoidaan vanhojen rakenteiden toteumatiedot työmaalla Inventointimalli tai toteu-
mapiirustus
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G 4.6 Julkisivu- ja ulkotasorakenteiden rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteiden rakenteet valitun hankintamuodon mukaises-
sa laajuudessa niin, että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu 

Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteiden lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset, 
tuuletukset, liittymät, lävistykset ja tiivistykset (ei tuoteosakaupoissa)

Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan paikallarakennettavat julkisivurakenteet Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan julkisivujen ja ulkotasorakenteiden aukotusten tukirakenteiden periaatteet 
sekä erikoisikkunoiden ja -ovien kiinnitykset

Rakennesuunitelmat

Määritellään  julkisivujen ja ulkotasojen täydentävien rakenteiden päädimensiot ja tyypilliset 
liitokset (katokset, kaiteet kiinnityksineen)

Rakennesuunitelmat

Suunnitellaan julkisivu- ja ulkotasorakenteiden lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset, 
liittymineen sekä lävistyksineen ja tiivistyksineen

Rakennesuunitelmat

o E Laaditaan julkisivurakenteiden toteutusasiakirjat Toteutuseritelmä

Suunnitellaan betonielementtijulkisivurakenteet (liite 3) Valmisosasuunnitelmat

Suunnitellaan metallijulkisivuelementtirakenteet (liite 5) Tuoteosasuunnitelmat

Suunnitellaan puujulkisivuelementtirakenteet (liite 7) Tuoteosasuunnitelmat

Suunnitellaan muuratut julkisivurakenteet (liite 8) Tuoteosasuunnitelmat

Suunnitellaan lasijulkisivu- ja -kattorakenteet (liite 9) Tuoteosasuunnitelmat

Suunnitellaan julkisivuihin ja ulkotasoihin liittyvät täydentävät rakenteet, kuten katokset ja 
kaiteet kiinnityksineen.

Valmisosasuunnitelmat

G 4.7 Vesikattorakenteiden rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan vesikattorakenteet, liittymät, lävistykset ja detaljit Vesikatto-, raudoitus-, leik-
kaus-, detaljipiirustukset

Suunnitellaan vesikattorakenteiden lämmön-, veden-, kosteudeneristykset, tuuletukset , 
höyrynsulut

Rakennesuunnitelmat

Määritellään vesikattoa täydentävien rakenteiden (kattopollarit, katokset, kaiteet, kulkusillat, 
lumiesteet ym. katon turvavarusteet) päädimensiot sekä tyypilliset liittymät, kiinnitykset ja 
läpiviennit

Rakennesuunnitelmat

Määritellään  lasikattorakenteiden periaatteet (materiaalit, kuormitukset, laatuvaatimukset, 
paloluokat, tukirakenteet, kiinnitykset runkoon)

Rakennesuunitelmat

Varmistutaan vesikatto- ja pihakansirakenteiden rakennusfysikaalisesta kokonaisuudesta ja 
toimivuudesta

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosa-, valmisosa- ja järjestelmäosatoimitusten vaikutukset

Suunnitellaan sadeveden poistojärjestelmä vesikaton kaatojen ja kattokaivojen sijoittelun 
osalta yhdessä muun suunnitteluryhmän kanssa

Laaditaan vesikattorakenteiden toteutusasiakirjat Toteutuseritelmä

Suunnitellaan vesikattojen aukotusten tukirakenteet sekä erikoisikkunoiden ja -luukkujen 
kiinnitykset

Rakennesuunitelmat

Dokumentoidaan laajennettavuus- ja muuntojousto-ominaisuudet Muistio

Laaditaan määrien ja kustannusten hallintaan liittyvät selvitykset ja luettelot

Määritetään lasirakenteiden lasilaadut ja lasipaksuudet Lasipaksuuskaaviot

Laaditaan vesikaton peltikaaviot Peltikaaviot

Laaditaan vesikattoa täydentävien rakenteiden (kattopollarit, katokset, kaiteet, kulkusillat, 
lumiesteet ym. katon turvavarusteet) yksityiskohtaiset rakennesuunitelmat valitun järjestel-
män tai tuoteosan mukaisesti

Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan LVIS-asennusten haalausreitit Rakennesuunnitelmat

Selvitetään rakennustyönaikaisten kuormitusten vaikutus suunnitelmiin Selvitys

Laaditaan lasikattojen liittymädetaljit valitun toimittajan ratkaisujen mukaisesti Rakennesuunnitelmat

o E Laaditaan vesikaton varusteisiin ja LVIS-laitteisiin ja -kojeisiin liittyvät liittymädetaljit Rakennesuunnitelmat

o E Suunnitellaan työnaikaiset vedeneristykset Rakennesuunnitelmat

o E Suunnitellaan lasijulkisivu- ja -kattorakenteiden kantavat tukirakenteet (liite 9) Järjestelmäosasuunni
telmat
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G 4.8 Kiinteän perusrakennuksen täydentävien rakenteiden rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan rakennuksen kiinteän perusosan täydentävien rakenteiden rakennejärjes-
telmäperiaatteet, päädimensiot, keskeisten rakenneosien liitokset ja detaljit sekä oleelliset 
liittymät runkorakenteisiin

Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan savupiippujen läpiviennit Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan em. täydentäviin rakenteisiin liittyvät lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset 
ja niiden liitokset, liittymät sekä lävistykset ja tiivistykset sekä varmistutaan niiden rakennus-
fysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Rakennesuunnitelmat

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutukset

o E Laaditaan kiinteän perusrakennuksen täydentävien rakenteiden yksityiskohtaiset rakenne-
suunnitelmat/ valmisosasuunnitelmat

––
__________________________________________________________________

Rakennesuunnitelmat/ 
valmisosasuunnitelmat

G 4.9 Muuntuvan tilaosan täydentävien rakenteiden rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan rakennuksen muuntuvan tilaosan täydentävien rakenteiden rakennejärjes-
telmäperiaatteet, päädimensiot, keskeisten rakenneosien liitokset ja detaljit sekä oleelliset 
liittymät runkorakenteisiin

Rakennesuunnitelmat

Suunnitellaan em. täydentäviin rakenteisiin liittyvät lämmön-, veden- ja kosteudeneristykset 
ja niiden liitokset, liittymät sekä lävistykset ja tiivistykset sekä varmistutaan niiden rakennus-
fysikaalisesta kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Rakennesuunnitelmat

Otetaan huomioon liittyvien tuoteosatoimitusten vaikutukset

o E Laaditaan muuntuvan tilaosan täydentävien rakenteiden yksityiskohtaiset rakennesuunnitel-
mat/valmisosasuunnitelmat

––
__________________________________________________________________

Rakennesuunnitelmat/ 
Valmisosasuunnitelmat

G 4.10 Varaussuunnittelu 

Sovitaan reikä- ja varauspiirustusten kierrätys- ja hyväksymismenettelyistä, vastuista ja 
aikatauluista

Varausmenettelyohje

Tarkastetaan järjestelmien ja reititysten tilantarpeet rakenteiden kannalta

Tarkastetaan muiden suunnittelijoiden ja toimittajien suunnittelemat varaukset rakenteiden 
toiminnan kannalta (runkorakenteet, kaikki betonirakenteet)

Reikä- ja varauspiirustuk-
set

o E Aikataulutetaan varaussuunnittelukierto tilaajan ja pääsuunnittelijan suunnitteluaikataulun 
mukaisesti

o K/E Vanhoihin rakenteisiin tehtyjen varausmerkintöjen katselmointi työmaalla

o E Koordinoidaan varaussuunnittelu

o E Laaditaan erilliset perustus- ja alapohjarakenteiden varaussuunnitelmat Varauspiirustukset

o E Laaditaan erilliset runkorakenteiden varaussuunnitelmat Varauspiirustukset

o E Laaditaan erilliset julkisivu- ja ulkotasorakenteiden varaussuunnitelmat Varauspiirustukset

o E Laaditaan erilliset ei-kantavien rakenteiden varaussuunnitelmat Varauspiirustukset

o E Siirretään talotekniikan varaukset rakennesuunnitelmiin

G 4.11 Selostukset ja muut toteutussuunnitteluun liittyvät tehtävät

Täydennetään rakennusselostus oman suunnittelualan osalta Rakennusselostus

Suoritetaan vaiheen edellyttämät rakennusfysikaalisen suunnittelun perustehtävät (liite 10) 

Osallistutaan hankintoja palveleviin suunnitelmakatselmuksiin ja suunnitelmien yhteensovit-
tamiseen pääsuunnittelijan johdolla

Määritellään suunnitelmiin rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset Tuotevaatimukset

Suoritetaan rakenteellisen turvallisuuden edellyttämät toteutussuunnitteluvaiheen tehtävät

Täydennetään ja kommentoidaan rakennuttajan työturvallisuusasiakirjaa rakennesuunnitte-
lijan työturvallisuusohjeiden osalta

Rakennesuunnittelijan 
työturvallisuusohjeet

Varmistutaan, että rakenteellinen kokonaisuus toteutuu laadittujen  rakennesuunnitelmien 
ja tuoteosasuunnitelmien muodostaman kokonaisuuden osalta 
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o E Suunnitellaan palokatkot sovitun järjestelmän mukaisesti Palokatkosuunnitelma

o E Osallistutaan erityismenettelyn vaatimiin kokouksiin ja työpajoihin Muistio

o E Suoritetaan erikseen sovittavat erityismenettelyyn liittyvät tehtävät Muistio

o E Osallistutaan erityismenettelyyn liittyvän riskianalyysin rakenteellisen osan laadintaan Riskianalyysi

o E Koordinoidaan riskianalyysi erityismenettelyohjeen mukaisesti Muistio

o E Täydennetään ja kootaan riskianalyysi erityismenettelyohjeen mukaisesti Riskianalyysi

o E Arvioidaan urakoitsijan laatima kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma ja 
annetaan siitä lausunto viranomaisille

Lausunto

o E Seurataan ja dokumentoidaan kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman 
toteutumista 

Dokumentaatio

o E Laaditaan erikseen määriteltävät työturvallisuussuunnitelmat Työturvallisuussuunni-
telmat

G 4.12 Rakennelaskelmat

Laaditaan suunnittelutoimeksiannon edellyttämät rakennelaskelmat hankintamuodon 
mukaisessa laajuudessa (käyttö-, onnettomuus-, rakennustyönaikaisen (asennusaikaisen) 
tilanteen tarkastelut)

Rakennelaskelmat

o E Laaditaan jännitettyjen rakenteiden laskelmat Rakennelaskelmat

o E Laaditaan rakennuksen käytöstä  ja ympäristöstä aiheutuvat värähtely- ja dynaamiset 
kuormitustarkastelut

Rakennelaskelmat

o E Laaditaan toiminnallisen palomitoituksen mukaiset rakennelaskelmat Rakennelaskelmat

o E Laaditaan lasirakenteiden laskelmat Rakennelaskelmat

o E Laaditaan muut erikseen sovittavat rakennelaskelmat Rakennelaskelmat

G 4.13 Valmisosa-, tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnittelu

Sovitaan tuote- ja järjestelmäosien hankintaan liittyvän suunnittelun tehtäväjako Muistio

Osallistutaan suunnitteluvaiheen aikataulun laatimiseen Rakennuttajan suunnitte-
luaikataulu

Osallistutaan tuote- ja järjestelmäosien teknisten vaatimusten määrittämiseen Toteutuseritelmä

Tarkastetaan toimittajien tarjous- ja sopimussuunnitelmien hyväksyttävyys Muistio

Tarkastetaan alakattosuunnitelmien yhteensopivuus niin, että rakenteellinen kokonaisuus 
toteutuu

Muistio

Tarkastetaan muiden tuote- ja järjestelmäosasuunnitelmien yhteensopivuus niin, että raken-
teellinen kokonaisuus toteutuu

Muistio

Tarkastetaan toimittajien suunnitelmien ja työmenetelmien soveltuvuus laadittuihin suunni-
telmiin

Muistio

Osallistutaan toteutussuunnitelmien suunnitelmakatselmuksiin ja yhteensovittamiseen 
pääsuunnittelijan johdolla

Muistio

o E Dokumentoidaan tuoteosakauppaan liittyvät kuormitukset erillisiin kaavioihin Kuormituskaaviot

o E Laaditaan erikseen sovittavat alakattosuunnitelmat

o E Osallistutaan tarjousten käsittelyyn Muistio

o E Osallistutaan tuoteosakaupan suunnittelukokouksiin Muistio

o E Osallistutaan päätöksentekoon tarvittavista suunnitelmamuutoksista ja niiden aikataulu- ja 
kustannusvaikutuksista

Muistio

o E Tarkastetaan yksityiskohtaisesti tuoteosavalmistajan laatimat alakattosuunnitelmat ja 
-laskelmat 

o E Tarkastetaan yksityiskohtaisesti tuote- ja järjestelmäsuunnitelmat ja laskelmat Lausunto

o E Siirretään tuote- ja järjestelmäosien suunittelutieto tilaajan suunnitelmiin/tietomalliin Päivitetyt rakennesuunni-
telmat / päivitetty tietomalli

o E Päivitetään rakennesuunnitelmat tuote- ja järjestelmätoimittajan liittymädetaljien mukaisiksi Päiviteyt rakennesuunni-
telmat

G 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan toteutussuunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Hyväksytyt toteutussuunnitelmat rakentamista varten
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G 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Määritetään asennus- ja työnaikaiset kuormitukset ja tarkistetaan rakenteiden kapasiteetit 
niille

Lausunto

E Suunnitellaan haalausreitit ja työnaikaiset välivarastointialueet Suunnitelma

o E Laaditaan ohje työnaikaisista kiinnityksistä Rakennesuunnitelma

o E Suoritetaan täydentävät elinkaarisuunnittelutehtävät sovitussa laajuudessa Selvitys

o E Laaditaan toteutettavuus- ja aikatauluvisualisoinnit Tietomallisimulaatio

o E Laaditaan lähtötietosuunnitelmat erillistä tuoteosasuunnittelijaa varten

o E Tarkastetaan yksityiskohtaisesti eri tuoteosasuunnittelijan laatimat tuoteosasuunnitelmat  
ja rakennelaskelmat

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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H RAKENTAMISEN VALMISTELU

Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käydään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja 
hankintasopimukset.

Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

H 1 Edellytysten toteaminen

Tarkistetaan, että suunnitelmien määrä ja laatu ovat kohteen erityispiirteet huomioiden 
tarkoituksenmukaiset

H 2 Valmistelu

Osallistutaan tarvittaessa kilpailutettavien urakoitsijoiden ennakkovalintaan

H 3 Käynnistäminen

H 4 Suoritus

Tarkistetaan, että tarjoussuunnitelmat ovat tavoitteiden mukaiset

Toimitetaan suunnitelmat projektipankkiin / hankkeessa sovitulla tavalla suunnitelmakatsel-
mointia varten

Osallistutaan suunnitelmakatselmuksiin Muistio

Osallistutaan urakkarajaliitteen laatimiseen Urakkarajaliite

Tarkistetaan rakennesuunnittelijan työturvallisuusohjeet

Pidetään työmaakokousten yhteydessä suoritettavat erillistarkastukset

H 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan rakentamiseen tarkoitetuille suunnitelmille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Sopimussuunnitelmat Katselmusmuistio

H 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Osallistutaan kilpailutettavien urakoitsijoiden ennakkovalintaan

o E Osallistutaan tarjouspyynnön laadintaan

o E Osallistutaan hankintarajojen määrittämiseen

o E Osallistutaan urakkakilpailun valmisteluun

o E Osallistutaan urakkatarjousten käsittelyyn

o E Osallistutaan urakka- ja/tai sopimusneuvotteluihin

o E Osallistutaan rakennuttajan valvontasuunnitelman laatimiseen Rakennuttajan valvonta-
suunnitelma

o E Osallistutaan rakennustyön tarkastusasiakirjan laadintaan Rakennustyön tarkastus-
asiakirja

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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I RAKENTAMINEN

Rakentamisessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Raken-
nuksen valmistuminen todetaan vastaanotossa.

Rakentamisvaiheessa suunnittelija suorittaa viranomaisten määräämät sekä tilaajan kanssa erillistehtävinä sovitut valvonta- ja selvitystehtävät. 
Suunnittelija suunnittelee rakentamisen aikaiset muutokset ja toimittaa muutosdokumentit viranomaisille.

Vaiheen tuloksena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

I 1 Edellytysten toteaminen

I 2 Valmistelu

Selvitetään suunnittelijavalvonnan tarve työmaalla

I 3 Käynnistäminen

Sovitaan rakenteiden toteutuksen suunnitelmanmukaisuuden todentamismenettelyistä

I 4 Suoritus

Osallistutaan rakenteiden kannalta oleellisiin suunnitelmakatselmuksiin työmaalla erikseen 
sovittavassa laajuudessa

Osallistutaan rakennusvalvonnan aloitus- ja seurantakokouksiin työmaalla

Osallistutaan perustus- ja runkovaiheen työmaakokouksiin

Tarkastetaan ja hyväksytään asennusurakoitsijoiden suunnitelmat Asennussuunnitelmat

Tarkastetaan palokatkosuunnitelman sisältö ja toimitetaan se viranomaisille Palokatkosuunnitelma

Osallistutaan työmaakokousten yhteydessä pidettäviin raudoitustarkastuksiin

I 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan toteumapiirustuksille kirjallinen hyväksyntä Muistio

Tulos Toteumapiirustukset ja toteumamalli

I 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Tarkistetaan urakoitsijoiden esittämien tuotteiden kelpoisuudet Dokumentaatio

o E Osallistutaan mallityösuoritusten suunnitteluun ja ohjaamiseen

o E Päivitetään rakentamisen aikana esiin tulleet muutokset suunnitelmiin Toteumasuunnitelmat

o E Päivitetään rakentamisen aikana esiin tulleet muutokset tietomalliin Toteumamalli

o E Koordinoidaan rakenteellisen turvallisuuden riskianalyysin laatiminen sekä ohjeistetaan ja 
seurataan analyysin toteutumista erityismenettelyohjeen mukaisesti

o E Osallistutaan rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamiseen Liite rakennustyön tarkas-
tusasiakirjaan

o E Osallistutaan työsuojelupiirin työturvallisuskokouksiin työmaalla 

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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I 7 Tilaajan erillishankinnat

Tämän kohdan tehtävät ovat tilaajan erillishankintoja, jotka eivät sisälly suunnittelijan tehtäviin. 
Jos tilaaja haluaa tilata tehtävät valitulta suunnittelijalta, niistä on neuvoteltava ja sovittava 
erikseen.

Osallistutaan eri työvaiheiden tuoteosatoimitusten katselmuksiin työmaalla

Rakenteiden työmaatoteutuksen ulkopuolinen tarkastus

Suunnittelijan asiantuntijatarkastukset työmaalla

Rakenteiden tehdastoteutuksen ulkopuolinen tarkastus

Betonityösuunnitelmien, lattiatyösuunnitelmien ja muiden vastaavien työsuunnitelmien 
läpikäynti ja kommentointi

Muut katselmukset ja tarkastukset tehtaalla

Urakoitsijoiden tekemien muutos- ja lisätyölaskujen tarkastaminen

Rakennustuotteiden rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen

Urakoitsijoiden ehdottamien vaihtoehtoisten materiaalien, tuotteiden, suunnitteluratkaisu-
jen ja työtapojen kelpoisuuden selvittäminen

Suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen urakoitsijan tekemien ja rakennuttajien 
hyväksymien muutosten mukaisesti

Toteutettavuus- ja aikatauluvisualisoinnit

Suunnitelmien mukaisen valmistuksen todentaminen tehtaalla Sopimuskirjaus sisällöstä 
kun tehdas tiedossa

J KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönotossa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus.

Vaiheen tuloksena rakennus otetaan käyttöön.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

J 1 Edellytysten toteaminen

J 2 Valmistelu

Sovitaan vastaanottoon liittyvistä tehtävistä

J 3 Käynnistäminen

J 4 Suoritus
Laaditaan rakennesuunnittelijan osuus käyttö- ja huolto-ohjeeseen Kiinteistönpitokirja (huol-

tokirja)
Osallistutaan vastaanottotarkastukseen Vastaanottotarkastuksen 

pöytäkirja
Toimitetaan lopulliset suunnitelmat tilajaalle (luovutusaineisto) Toteumasuunnitelmat

J 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Hankitaan kirjallinen hyväksyntä rakennesuunnittelijan osuuteen käyttö- ja huolto-ohjeesta Muistio

Tulos Luovutettu rakennus

J 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Tarkistetaan, että urakoitsijat ja tuoteosatoimittajat ovat toimittaneet vastaaonotossa tarvit-
tavat ja suunnitelmissa esitetyt kelpoisuus-, takuu- yms. todistukset

o E Suoritetaan rakennuksen käyttöönottoon liittyvät valvonta- ja ohjaustehtävät

o E Konvertoidaan luovutusaineisto tilaajan arkistointiohjeen mukaiseksi ja toimitetaan tilaajalle Sähköinen suunnitelma-
-aineisto

o E Laaditaan erilliset rakennusosakohtaiset käyttö-, huolto- ja ylläpitosuunnitelmat

o E Ohjeistetaan rakennuksen käyttöön ja huoltoon liittyvät säännölliset tarkastukset

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät
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K TAKUUAIKA

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet.

Tunnus Valinta Tehtävät Tulos

K 1 Edellytysten toteaminen

K 2 Valmistelu

Sovitaan takuuajan tehtävät

K 3 Käynnistäminen

K 4 Suoritus

Osallistutaan takuutarkastukseen Takuutarkastuksen 
pöytäkirja

K 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen

Tulos Takuutarkastuspöytäkirjat

K 6 Erikseen tilattavat tehtävät

o E Suoritetaan rakennuksen ja rakenteiden käyttöön ja huoltoon liittyvät säännölliset tarkastuk-
set

o E Suoritetaan rakennuksen ja rakenteiden käyttöön ja ylläpitoon liittyvät valvonta- ja ohjaus-
tehtävät

o E Osallistutaan rakennuksen ylläpidon toimintatapojen tarkistamiseen

o E Hankekohtaisten erityisvaatimusten edellyttämät lisätehtävät
––
––

___________________________________________________________________________

Erikseen määriteltävät 
tehtävät

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri suunnittelualojen tehtävä-
luettelot ovat yhteistyössä laatineet:
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry
Sähkösuunnittelijat NSS ry
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry
RAKLI ry
Sisustusarkkitehdit SIO ry
Suomen Valoteknillinen Seura ry
Suunnittelu- ja konsulttitointiyritykset SKOL ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
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