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ESIPUHE

Kuntien liikenneväylien, muiden yleisten alueiden ja pihojen hoidon ja kunnossapidon
teettämistä helpottamaan ja käytäntöjä yhdistämään on laadittu ohjeet ja
asiakirjamallit sekä alueurakan yleiset sopimusehdot, jotka on koottu kolmeksi
toisiaan täydentäväksi julkaisuksi:

1 ALUEURAKOINTI
Kilpailuttaminen ja asiakirjamallit 2003

Tässä julkaisussa esitetään ohjeet tarjouskiIpailun järjestämiseen ja
urakoitsijan valintaan sekä mallit tarvittavista asiakirjoista. Ohje sisältää
vaihtoehtoisia urakkamuotoja ja ratkaisumallit urakoitsijan valintaan
sekä halvimman hinnan että kokonaistaloudellisimman vaihtoehdon
pohjalta.

 2 ALUEURAKOINTI
Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003

Tämä julkaisu käsittää alueurakoinnin yleiset sopimusehdot, jotka on
laadittu soveltaen rakennusurakoissa käytettyjä yleisiä sopimusehtoja.
Nämä sopimusehdot ovat samansisältöiset kuin Tiehallinnon vastaavat
sopimusehdot. Sopimusehdot otetaan koekäyttöön noin vuodeksi, jonka
jälkeen kootaan saadut kokemukset ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

3 ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

Tässä julkaisussa kuvataan hoidon ja kunnossapidon (kunnostuksen)
yleiset tehtävät. Kunkin tehtävän kuvaukseen sisältyy määrittely
tehtävän käynnistämisestä, työselostus, laatuvaatimukset, laadun
toteaminen, määrämittausperusteet sekä dokumentointi.

Ohjeet ja asiakirjamallit soveltuvat sekä urakointiin, että kunnan sisäiseen tilaaja-
tuottaja muotoiseen alueiden ja liikenneväylien ylläpitoon. käyttäjän on mahdollista
soveltaa malleja sekä laajoihin alueurakoihin että suppeampiin muutamia tehtäviä
sisältäviin urakoihin.

Nämä julkaisut korvaavat seuraavat Kuntaliiton julkaisut ”Alueurakointi” vuodelta
1994, ”Ulkovalaistuksen ylläpitotyöt” vuodelta 1999 ja ”Liikennevalojen ylläpitotyöt
2000”.

Alueurakoinnin ohjeistuksen laadintaa on ohjannut työryhmä, jossa puheenjohtajana
toimi Jussi Jokiranta 27.05.2002 saakka ja sen jälkeen Jorma Ranta Vantaan kau-
pungilta ja jäseninä Olli Dolk Helsingin kaupungilta Kari Happonen Koneyrittäjistä,
Ollipekka Huotari Oulun kaupungilta, Harri Jalonen Tiehallinnosta, Tapani Karonen
Suomen Maarakentajien keskusliitosta, Jussi Kauppi Kuntaliitosta, Juhani Koivusaari
Järvenpään kaupungilta, Timo Kumpulainen Mikkelin kaupungilta, Olli Miettinen
Mikkelin kaupungilta, Erkki Nevala Tieliikelaitokselta, Mauri Pesonen Kuopion
kaupungilta, Jari Pietilä Suomen Kuorma-autoliitosta, Teemu Poussu Espoon kau-
pungilta, Esa Rannisto Tampereen kaupungilta, Ilkka Ristkari Lahden kaupungilta ja
Tuula Smolander Jyväskylän kaupungilta.

Työn käytännön suorituksesta on vastannut Matti Heino Infratec Oy:stä. Työhön on
osallistunut vihertöiden osalta Kirsi Vilonen.
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1.  YLEISTÄ

Nämä tehtäväkuvaukset muodostavat alueurakan hoito- ja kunnossapitotöiden
yleisen toimenpidetason (vrt. rakentamisen yleinen työselostus). Tehtäville on
muodostettu hiearkkinen järjestys, jossa hoito ja kunnossapito (kunnostus) on
pyritty käsittelemään erikseen.

Tämän yleisen tehtäväluettelon ohjeet muodostuvat sitoviksi jos urakka-
asiakirjoissa tämä julkaisu on mainittu eräänä asiakirjana. Tehtäviä koskevat
muutokset ja muut täsmennykset tehdään työkohtaiseen tehtäväluetteloon.

Alueurakoinnissa tehtävämäärittelyt käsittävät sekä kaupallisia, että teknisiä
asioita.

Tässä julkaisussa on käytetty mm. seuraavaa terminologiaa.

Ylläpito käsittää käyttö-, hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä.

Käyttötehtävät käsittävät erilaisia latteiden hallintaan ja  käyttöön
liittyviä tehtäviä.

Hoito(huolto)tehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka
pitävät rakenteen ja laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne
käyttökuntoon eri olosuhteissa.

Kunnossapitotehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla pois-
tetaan vikoja ja kuluneisuutta. Kunnossapidon avulla rakenteen ja
laitteen tekninen käyttöikä kasvaa. Kunnossapidolla pyritään pa-
lauttamaan rakenteen tai laitteen kunto alkuperäistä vastaavaan /
käyttökelpoiseen kuntoon.

Perusparannus käsittää kunnossapitoa laajempia toimenpiteitä, joilla paran-
netaan rakenteen ja laitteen toimivuutta. Perusparannus nostaa laatutasoa.

2.  TEHTÄVÄN SUORITTAMINEN

Kustakin tehtävästä on kuvattu tehtävän aloittamisajankohta määrittelemällä
se kunnon alaraja, jolloin tehtävän suorituksen pitää viimeistään alkaa.

Tehtävän aloitus (milloin työ on suoritettava) on määritelty kunnossapito /
hoitoluokittain.

Katujen sekä jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus
on Sitran/Kaupunkiliiton selvityksen mukainen.

Vihertehtävien hoitoluokitus on kaupunginpuutarhurein seuran ja Viherympä-
ristöliiton julkaisun ”Viheraluetöiden hoitoluokitus” mukainen. Vihertöiden
osalta noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitystä VHT 99.
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3.  TYÖSELOSTUS

3.1  Kaikki tehtäviä koskevat ohjeet

Seuraavat ohjeet koskevat kaikkia tehtäviä:
- työssä käytettävät koneet ja ajoneuvot on

varustettava sellaisilla lisälaitteilla, että tehtävän
suoritus voi tapahtua tarkoituksenmukaisesti

- työssä käytettävän kaluston (autot, koneet, laitteet)
tulee täyttää voimassaolevat
työturvallisuusohjeet ja –määräykset

- työn suorittajan (päätoteuttajan) tulee huolehtia
tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä

- työssä ja työjärjestelyissä on noudatettava tienpidosta
ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä annettuja ohjeita

4.  LAATUVAATIMUKSET JA LAADUN TOTEAMINEN

Laatuvaatimus kuvaa hoito / kunnossapitotyön laatutasoa välittömästi työ-
suorituksen jälkeen, jolloin myös laadun toteaminen tehdään.

5.  MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Kullekin tehtävälle on määritelty mittayksikkö ja mittaustapa. Ensisijaisesti
käytetään suunnitelmateoreettisia ja tilaajan ilmoittamia määriä. Mikäli
työmääriä on tarve mitata työkohteessa, mittaukset suoritetaan sellaisessa
vaiheessa, että mitat on luotettavasti määriteltävissä.

6.  DOKUMENTOINTI

Kaikkiin tehtäviin liittyvät toimenpiteet dokumentoidaan. Liitteenä on sää- ja
kelopäiväkirjamallit sekä toimenpidepäiväkirjamalleja. Mallit on koottu tämän
julkaisun liitteiksi.

7.  TEHTÄVÄT

Tehtävät on ryhmitelty hierarkkisesti siten, että ”tuhattasot” muodostavat
pääryhmät, jotka jakaantuvat osatehtäviin.

Ryhmittely on seuraava:

1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT
1100 VALMISTELEVAT TYÖT
1200 AURAUS

1210 Auraus, ajoradat
1220 Auraus, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät
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1230 Auraus, pihat, kentät
1240  Sohjon poisto ajoradat, kevyen liikenteen väylät, pihat

1300 POLANTEEN POISTO
1310 Pinnan tasaus (polanteen poisto)

1400 LUMEN POISTO JA SIIRTO
1410 Lumen lähisiirto
1420 Lumen kuormaus ja kuljetus
1430 Lumen poisto, portaat, rampit, luiskat

1500 LIUKKAUDEN TORJUNTA
1510 Liukkauden torjunta, ajoradat, hiekoitus
1520 Liukkauden torjunta, ajoradat, suolaus
1530 Liukkauden torjunta, jalkakäytävät, kevyen liikenteen

väylät, linja-autopysäkit, pihat
1540 Liukkauden torjunta, portaat, rampit, luiskat

1600 PÖLYNSIDONTA JA HIEKOITUSHIEKAN POISTO
1610 Talviaikainen pölynsidonta
1620 Hiekoitushiekan poisto, kadut, kentät, pihat
1630 Hiekoitushiekan poisto, viheralueet

1700 KENTTIEN JÄÄDYTYS
1710 Kenttien jäädytys

2000 KESÄHOITO JA KUNNOSSAPITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT
2100 YMPÄRISTÖN HOITO

2110 Vesakon raivaus
2200 UUDELLEENPÄÄLLYSTYSTYÖT
2300 ASFALTTIPÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUSTYÖT

2310 Asfalttipäällysteen paikkaus kuumamassalla tai
valuasfaltilla

2320 Asfalttipäällysteen paikkaus kylmämassalla
2400 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HOITO

2410 Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus
2420 Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta

2500 SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN KUNNOSSAPITO
2510 Sorastus

2600 PUISTOKÄYTÄVIEN JA KENTTIEN HOITO
2610 Kenttien hoito
2620 Puistokäytävien ja puistokenttien hoito

2700 SILTARAKENTEIDEN HOITO
2710 Reunapalkkien, kaiteiden ja liikuntasaumalaitteiden pesu

2800 SILTARAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO

3000 PUHTAANAPITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT
3100 KATU-, PIHA-, YMS. ALUEIDEN PUHTAANAPITO

3110 Katualueiden puhtaanapito
3120 Roskakorien tyhjentäminen

3200 VIHERALUEIDEN PUHTAANAPITO
3210 Kevät- ja syyssiivous
3220 Ylläpitosiivous

3300 PUHDISTUSTYÖT
3310 Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen
3320 Töhryjen poisto

4000 LIIKENTEEN VALO-OHJAUS
4100 KÄYTTÖTEHTÄVÄT

4110 Vikapäivystys
4120 Käytönjohto
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4130 Kuntotarkastus
4200 LIIKENNETEKNISET TEHTÄVÄT

4210 Toiminnan tarkastus
4220 Toiminnan arviointo

4300 HUOLTOTEHTÄVÄT
4310 Opastinhuolto
4320 Opastimen pesu (erillistehtävänä)
4330 Pylvään huolto
4340 Kaapin ulkopuolinen huolto
4350 Kaapin sisäpuolinen huolto
4360 Ristikytkentäkaapin huolto

4400 KUNNOSSAPITOTEHTÄVÄT
4410 Opastimen korjaaminen
4420 Pylväät

4421 Pylvään korjaaminen
4422 Pylvään vaihtaminen
4423 Pylvään jalustan korjaaminen
4424 Ulokepylvään korjaaminen
4425 Ulokepylvään vaihtaminen
4426 Ulokepylvään jalustan vaihtaminen

4430 Kojeet
4431 Kojeen vianmääritys
4432 Kojeen vaihtaminen

4440 Kaapin korjaaminen/vaihtaminen
4450 Ilmaisinsilmukat

4451 Ilmaisinsilmukan uusiminen
4452 Ilmaisimen korjaaminen/vaihtaminen

4460 Risteyskaapelit
4461 Risteyskaapelien vikapaikan määrittäminen
4462 Risteyskaapelien korjaaminen

4470 Viestikaapelit
4471 Viestikaapelien vikapaikan määrittäminen
4472 Viestikaapelien korjaaminen

4480 Kaukokäyttöjärjestelmän viestiyhteyden korjaaminen

5000   VARUSTEET JA LAITTEET, KADUT, PIHAT, KENTÄT, PUISTOT
5100 LIIKENTEENOHJAUSLAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

5110   Liikennemerkkien, opasteiden kunnossapito
5120 Porttaalien kunnossapito
5130 Tiemerkintöjen kunnossapito

5200 KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
5210 Kalusteiden, -varusteiden ja rakenteiden kunnon tarkastus
5220 Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito
5230 Leikkivälineiden kunnon tarkastus
5240 Leikkivälineiden kunnossapito, vaihto

5300 RAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO
5310 Reunatukien korjaus
5320 Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt

5400 KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO
5410 Sadevesikaivojen tyhjennys
5420 Rumpujen aukaisu
5430 Avo-ojien kaivu
5440 Salaojien ja sadevesikourujen puhdistus

5500 KUIVATUSJÄRJESTELMIEN KUNNOSSAPITO
5510 Sadevesipumppaamoiden kunnossapito

5600 MUIDEN LAITTEIDEN KUNNOSSAPITO
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6000 VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO, KADUT, PIHAT,
PUISTOT

6100 NURMIKOIDEN HOITO
6110 Nurmikoiden leikkaus
6120 Nurmikoiden lannoitus ja kalkitus
6130  Nurmikoiden rikkakasvien torjunta

6200  NURMIKOIDEN KUNNOSTUS
6210 Nurmikoiden paikkaustyöt

6300 KUKKAKASVIEN HOITO
6310 Ryhmäkasvit

6311 Ryhmäkasvien kevätkunnostus ja istutus
Ryhmäkasvien kausihoito

6312 Ryhmäkasvien lannoitus ja kalkitus
6313 Ryhmäkasvialueiden syyskunnostus

6320 Ryhmäruusut
6321 Ryhmäruusujen kevätkunnostus,

paikkausistutus ja leikkaus
6322 Ryhmäruusujen kausihoito
6323 Ryhmäruusujen lannoitus ja kalkitus
6324 Ryhmäruusujen syyskunnostus

6330 Perennat
6331 Perennojen kevätkunnostus
6332 Perennojen kausihoito
6333 Perennojen lannoitus ja kalkitus

6340 Sipulikasvit
6341 Sipulikasvien istuttaminen
6342 Sipulikasvien kausihoito
6343 Sipulikasvien lannoitus ja kalkitus

6350 Kasvitautien ja –tuholaisten torjunta
6400 PENSAAT JA KÖYNNÖKSET

6410 Pensaiden ja köynnösten kastelu
6420 Pensaiden ja köynnösten lannoitus ja kalkitus
6430 Pensaiden ja köynnösten leikkaus
6440 Pensaiden ja köynnösten rikkakasvien torjunta
6450 Pensaiden ja köynnösten kanttaus
6460 Pensaiden ja köynnösten suojaus ja tuennat

6500 PUUT
6510 Puiden lannoitus ja kalkitus
6520 Puiden leikkaus
6530 Puiden kastelu
6540 Puiden suojaus ja tukirakenteet
6550 Puiden kunnon tarkastus
6560 Puiden kasvualustapinnan hoito

6600 TAAJAMAMETSÄT, MAISEMANIITYT JA –PELLOT
6610 Taajamametsien hoito
6620 Maisemaniittyjen hoito
6630 Maisemapeltojen hoito

7000 ULKOVALAISTUS
7100 KÄYTTÖTEHTÄVÄT

7110 Ulkovalaistuskeskuksien tarkastaminen
7120 Ulkovalaistusverkon käytönjohto
7130 Ulkovalaistuksen vikapäivystys
7140 Ulkovalaistuksen verkkokarttojen ylläpito
7150 Johtotietopalvelu

7200 HOITOTEHTÄVÄT
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7210 Tarkastukset, mittaukset ja näihin liittyvä dokumentointi
7211 Metallipylväiden tarkastaminen
7212 Puupylväiden tarkastaminen
7213 Jalustojen tarkastamien
7214 Ulkovalokeskuksien tarkastaminen
7215 Valaistustason seuranta
7216 Dokumentointi

7220 Lamppujen vaihto
7221 Lamppujen vaihto, yksittäisvaihto
7222 Lampujen vaihto, ryhmävaihto
7223 Lamppujen vaihto, erikoiskohteet

7230 Valaisimet
7231 Valaisinten kiinnityksen ja suuntauksen

korjaaminen
7232 Valaisinvikojen korjaaminen
7233 Valaisimien pesu- ja puhdistus

7240 Johtokatujen raivaaminen
7300 KUNNOSSAPITOTEHTÄVÄT

7310 Pylväät
7311 Metallipylväiden korjaaminen ja vaihto
7312 Puupylväiden korjaaminen ja vaihto
7313 Jalustojen korjaaminen ja vaihto
7314 Tukirakenteiden korjaaminen ja vaihto

7320 Maakaapelien korjaaminen ja vaihto
7330 Ilmajohtojen korjaaminen ja vaihto
7340 Ulkovalokeskuksien korjaaminen ja vaihto
7350 Pylväiden maalaushuolto
7360 Yksittäisen pylvään siirto

8000 VAPAA

    9000 VAPAA
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1000 TALVIHOITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT,
PUISTOT

Talvihoidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen
sekä varmistaa  yllätyksettömät ja turvalliset liikenne- ja kulku-
olosuhteet. Talvihoitoon kuuluu tässä osassa 1000 esitetyt teh-
tävät, joiden avulla on määritelty talvihoidon yleinen laatutaso-
tavoite.

Talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on pääsääntöisesti jaettu kun-
nossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Samaan
kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukai-
sessa kunnossa.

Tehtävittäin määritelty "aloitus" on riippuvainen monista seikoista
esim. säätilasta. Tehtävän aloitus on laadun toteutumisen ja
kustannusten kannalta tarkoituksenmukaista aloittaa ennen
aloituskriteerin täyttymistä (esim. sohjon poisto kun säätietojen
mukaan on odotettavissa pakastumista). Toimenpideaika
ilmoitetaan urakkaohjelmassa.

1200  AURAUS

1210  AURAUS, AJORADAT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulu-
kon 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 1: Kadulla tai tiellä hyväksyttävä lumen määrä

Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja
                 I

                 II

                 III

Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm

Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm

Noudatetaan kp-luokan II vaatimuksia

Sunnuntaisin ja arkipyhinä I-kunnossapitoluokassa
voidaan noudattaa II-kunnossapitoluokan
laatuvaatimuksia
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Taulukko 2: Töiden ajoittaminen

Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta

          I

           II

           III

Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja
ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja
klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidetään
liikennöitävässä kunnossa.

Laatustandardin alituttua pääsääntöisesti
kunnossapitoluokan  I jälkeen. Lumisateen jatkuessa
pitkään, aurataan myös lumisateen aikana
laatustandardin alituttua.

Laatustandardin alituttua pääsääntöisesti
kunnossapitoluokan II jälkeen.

Kinostumat aurataan seuraavasti:

- kunnossapitoluokissa I ja II viimeistään kun kinostumat
ulottuvat yli kaistaleveyden

- kunnossapitoluokassa III viimeistään kun kinostumat
haittaavat liikennettä

TYÖSELOSTUS

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmu-
kaisessa kunnossa.

Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suoja-
teiden eteen ja risteysten näkemäalueille. Lumitilat käytetään tasaisesti
hyödyksi siten, että vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta. Lumen
läjitys puistoalueille katuviheralueita lukuun ottamatta on kielletty.

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon
alarajasta riippumatta.

Auraus reunatukien, kaivon kansien, muiden kadun varusteiden, katu-
puiden ja muun kasvillisuuden läheisyydessä on suoritettava riittävää
huolellisuutta noudattaen, ettei rakenteita tai laitteita vaurioiteta.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi aurauksen jälkeen ajoradan tulee olla puhdas irtolumesta.

Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn
aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Tonttiliittymien aukaisusta huolehtii tontinomistaja.
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LAADUN TOTEAMINEN

Ajoradan puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtymi-
nen, toimenpiteet  ja toimenpideaika todetaan keli- ja toimenpide-
päiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö        Mittaustapa

katu-km Työkohdeluettelossa ilmoitettu tien tai kadun
pituus

m2 Työkohdeluettelossa ilmoitettu torin, pihan tai
 aukion pinta-ala

Työhön kuuluu lumen auraus ajoradalta, kääntöpaikalta, linja-auto-
pysäkiltä, pysäkkien odotustilasta, pysäkkikatoksen sisäpuolelta sekä
pihalta, torilta tai aukiolta.

Yksityistien auraus tehdään kunnossapitoluokan III vaatimusten mukai-
sesti.

Työhön kuuluu siirtoajo työkohteeseen.

DOKUMENTOINTI

Sää ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty
raportointi.

1220  AURAUS, JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulu-
kon 1 mukainen. Auraustyöt aloitetaan taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 1: Väylillä hyväksyttävä lumen määrä

Kunnossapitoluokka Väylän kunnon alaraja

               A

               B

Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm

Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm

Puistokäytävien kunnossapitoluokka
on B
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Taulukko 2: Töiden ajoittaminen

Kunnossapitoluokka Aurauksen ajankohta

               A

               B

Mahdollisimman pian laatustandardin
alituttua ja ennen vuorokauden
liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo
16). Lumisateen jatkuessa pitkään,
aurataan myös lumisateen aikana
laatustandardin alituttua.

Laatustandardin alituttua välittömästi
kunnossapitoluokan I jälkeen. Pitkään
jatkuvan lumisateen aikana on
pidettävä avoinna riittävän leveä
kulkutie.

TYÖSELOSTUS

Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suoja-
teiden eteen ja risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, katoksiin yms.

Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi siten, että vältytään tarpeetto-
malta lumen lähisiirrolta.

Puita ja pensaita ei saa vahingoittaa.

Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisimman nopeasti kunnon alarajasta
riippumatta. Lumen läjitys puistoalueille on kielletty

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi aurauksen jälkeen jalkakäytävän ja kevyen  liikenteen väy-
län tulee olla puhdas irtolumesta.

Kevyen liikenteen väylät pyritään auraamaan ennen vastaavan kunnos-
sapitoluokan ajoratoja. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet
tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

LAADUN TOTEAMINEN

Jalkakäytävän ja kevyen liikenteen väylän puhtaus lumesta todetaan
silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet  ja toimenpideaika
todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakoh-
taisesti).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö          Mittaustapa

väylä-km Työkohdeluettelossa ilmoitettu
kevyenliikenteen väylän pituus

m2 Työkohdeluettelossa väylä (rampin) ilmoitettu
pinta-ala
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Työhön kuuluu lumen auraus kevyenliikenteen väyliltä ja näihin liittyviltä
rampeilta.

Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

DOKUMENTOINTI

Sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty
raportointi.

1230  AURAUS, PIHAT, KENTÄT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun lumen paksuus on taulukon 1 mukainen.

Taulukko 1: Hyväksyttävä lumen määrä

Kohde Kunnon alaraja

Pihat, paikoitusalueet

  Luistinradat

Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm

Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm tai
erillisen hoitoaikataulun mukaan

TYÖSELOSTUS

Pihoilla ja paikoitusalueilla auraus on suoritettava siten, lumi kerätään
sovittuihin kohtiin tai paikkoihin joissa haitta kinoksista on vähäisin ja
mahdollinen lumen kuormaus on tarkoituksenmukaisesti suoritettavissa.

Puita ja pensaita ei saa vahingoittaa.

Lumen kasaamista sisäänajojen näkemäalueille tulee välttää.

Jäädytettyjen kenttien (yleisluistelualue) auraus ja harjaus tehdään
keskeltä ulkoreunan suuntaan.

Jääkiekkokaukalot aurataan aina ennen yleisluistelualueita. Jääkiekko-
kaukaloiden laitojen reunat tulee puhdistaa siten, ettei reunoille jää
käyttöä haittaavia ”lumi- tai jääkarheita”.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi aurauksen (harjauksen) jälkeen käsiteltyjen alueiden tulee
olla puhtaita irtolumesta.

Jäädytettyjen kenttien tulee olla puhtaita päivittäisenä käyttöaikana (klo
08.00 – 21.00)
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LAADUN TOTEAMINEN

Käsiteltyjen alueiden puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti.
Töihin ryhtyminen, toimenpiteet  ja toimenpideaika todetaan toimenpide-
päiväkirjasta.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö          Mittaustapa

kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu
hoidettavien kohteiden lukumäärä

m2 Työkohdeluettelossa ilmoitettu torin, pihan,
aukion tai kentän pinta-ala

Työhön kuuluu lumen auraus pihalta, paikoitusalueelta, kentältä yms.
Jäädytetyillä kentillä työhön kuuluu myös harjaus.

Jääkiekkokaukaloiden lumenauraus ennen kentän jäädytystä kuuluu
kentän jäädytykseen.

Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

1240  SOHJON POISTO, AJORADAT, KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT,
           PIHAT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun märän lumen tai pehmenneen polanteen
paksuus ajoradan pinnassa ylittää taulukossa 1 tai kevyenliikenteen
väylän pinnassa taulukossa 2 esitetyt arvot.

Taulukko 1:  Ajoradalla olevan sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus
 kunnossapitoluokittain

Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

               I

               II

               III

Sohjoa keskimäärin 3 cm

Sohjoa keskimäärin 5 cm

Noudatetaan kp-luokan II vaatimuksia
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Taulukko 2:  Kevyen liikenteen väylällä ja pihoilla olevan sohjon
hyväksyttävä enimmäispaksuus kunnossapitoluokittain

Kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen väylän, pihan
kunnon alaraja

               I ja portaat

               II

pihat

Sohjoa keskimäärin 2 cm

Sohjoa keskimäärin 4 cm

Sohjoa keskimäärin 4 cm

Sohjon poisto ajoitetaan taulukon 3 mukaisesti.

Taulukko 3:  Töiden ajoittaminen

Kunnossapitoluokka Sohjon poiston alaraja

               I

               II

               III

Tavoitetason alituttua välittömästi

Tavoitetason alituttua pääsääntöisesti
kunnossapitoluokan I jälkeen

Tavoitetason alituttua pääsääntöisesti
kunnossapitoluokan II jälkeen.

TYÖSELOSTUS

Sohjo on aina säätilan pakastuessa pyrittävä poistamaan mahdollisim-
man pian ja tarkasti.

Sohjon poisto tulee tehdä siten, että vältetään lumen ja sohjon kasaan-
tuminen tonttiliittymien kohdalle.

Reunatukien vierustat tulee sohjon poiston yhteydessä avata kadun
kuivatusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi.

Sadevesikaivojen ritiläkannet on sohjon poiston yhteydessä puhdis-
tettava, jotta sulamisvesi ei lätäköidy ajoradalle.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi sohjon poiston jälkeen ajoradalla tai kevyenliikenteen
väylällä ei sohjoa ole. Kevyen liikenteen väylien sohjon poisto pyritään
tekemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja.

Ajoradan tulee kunnossapitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn
aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pidetään  yhden-
mukaisessa kunnossa.
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LAADUN TOTEAMINEN

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylän puhtaus sohjosta todetaan silmä-
määräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet  ja toimenpideaika tode-
taan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakka-
kohtaisesti).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

katu-km Työkohdeluettelossa ilmoitettu tien, kadun
väylä-km tai kevyenliikenteen väylän pituus

m2 Työkohdeluettelossa ilmoitettu torin,
pihan tai aukion pinta-ala

Työhön kuuluu

- sohjon poisto ajoradalta, linja-autopysäkeiltä,
kevyenliikenteen väylältä, portaista sekä vastaavanlaisiksi
alueiksi luokiteltavilta pihoilta, toreilta tai aukioilta

- sadevesikaivojen ritiläkansien puhdistaminen

Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

DOKUMENTOINTI

Sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty
raportointi.

1300  POLANTEEN POISTO

1310  PINNAN TASAUS (POLANTEEN POISTO)

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun polanteeseen muodostunut urasyvyys tai
epätasaisuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen, tai kun
reunakivinäkymä häviää.

Taulukko 1

Kunnossapitoluokka Kadun tai tien kunnon alaraja

I, II, A ja portaat Max. urasyvyys tai epätasaisuus 3 cm

III tai B Max. urasyvyys 5 cm

Urasyvyys tai epätasaisuus mitataan 2 m:n oikolaudalla ajokaistan
poikkisuunnassa.
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Pinnan tasaus (polanteen poisto) suoritetaan kunnossapitoluokituksen
mukaisessa järjestyksessä. Risteysten ja pysäkkialueiden jäänystyrät
tulee poistaa mahdollisimman pian urasyvyydestä riippumatta.

TYÖSELOSTUS

Polanne poistetaan reunatukia myöten niitä kuitenkaan vaurioittamatta.
Kaivonkansien, venttiilien, reunatukien ym. läheisyydessä työskennel-
täessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

LAATUVAATIMUKSET

Pinnan tasauksen jälkeen kadun pinnan tulee olla tasainen ja polanteen
poiston jälkeen paljas.

Sadevesikaivojen kansistot ja reunakivilinjat tulee olla näkyvissä, sekä
ajoradan ja käytävän tulee selvästi erottua toisistaan.

Urautuneella päällysteellä pyritään niin hyvään tasoon kuin päällysteen
urat sallivat.

LAADUN TOTEAMINEN

Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylän puhtaus polanteesta todetaan
silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen, toimenpiteet  ja toimenpideaika
todetaan keli- ja toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtai-
sesti).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m2tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu kadun,
käytävän, pihan, pysäköintialueen tai aukion
pinta-ala

Työhön kuuluu kadun pinnan tasaus tai polanteen poisto sekä suojatei-
den, linja-autopysäkkien, risteysten ja tonttiliittymien aukaisu.

Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

1400  LUMEN POISTO JA SIIRTO

1410  LUMEN LÄHISIIRTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä kun
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- näkemäalueilla lumivallin korkeus on yli 1 metrin
- 5 metriä lähempänä suojateitä ja liittymiä lumivallin

korkeus ylittää 0,5 metriä
- lumivallit vaarantavat liikenneturvallisuutta
- lumivallit haittaavat kunnossapitoa
- piha-alueen autopaikat, pääsisäänkäynnit tai portit käyvät

lumivalleista johtuen ahtaiksi.

Lumen lähisiirron aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon 1 mukaisesti

Taulukko 1: Lumen lähisiirron ajoitus

Kunnossapitoluokka Lumen lähisiirron ajoittaminen
    I, II ja A Näkemää, pysäköintiä, linja-auto-

pysäkkien tai jalkakäytävän käyttöä
haittaavat lumivallit ensi tilassa

     III ja B Yleensä vain liikenneturvallisuutta
vaarantavat tai kunnossapitoa haittaavat
lumivallit poistetaan

TYÖSELOSTUS

Näkemäalueen sekä suojateiden ja liittymien lumen poiston periaatteet
on esitetty kuvissa 1 ja 2.

Sulamisveden valuminen ajoradoille on pyrittävä estämään pitämällä
katuojat, pintavesikourut ja sadevesikaivojen ritiläkannet ja aukot
avoimina, sekä avaamalla lumivalleihin aukkoja veden johtamiseksi
avo-ojiin, rumpuihin yms.

LAATUVAATIMUS

Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus näkemäalueella ei saa olla
1,0 m korkeampi.

Välittömästi työn jälkeen lumivallin korkeus ei saa olla 0,6 m korkeampi
5 metrin matkalla ennen merkittyä suojatietä tai liittymää.

Lumivallit eivät saa katkaista kulkuyhteyksiä tähän urakkaan kuuluville
kiinteistöille, pysäkeille, suojateille yms.

Muun lumensiirron ja läjityksen laatuvaatimukset sovitaan työmääräystä
annettaessa.

LAADUN TOTEAMINEN

Näkemäalueiden vallien korkeus ja alueen laajuus todetaan silmämää-
räisesti.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      h Työhön kulunut aika

      kpl Puhdistettavien kohteiden lukumäärä
(esim. pysäkkikatoksen puhdistaminen)

Työhön kuuluu lumen lähisiirto ja läjittäminen kohteessa. Työhön kuuluu
myös siirtoajo työkohteeseen.

Tilaajan erikseen antaman työmääräyksen perusteella tehtävät työt
maksetaan konekohtaisen tuntiveloituksen perusteella tai sovitun
suoritekerran perusteella.

Kuva 1:  Näkemäalueen mitoitus

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.
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Kuva 2:  Lumen lähisiirto

1420  LUMEN KUORMAUS JA KULJETUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun aurausvallit haittaavat kunnossapitoa tai liiken-
nettä tai lumen määrä vaarantaa kasvillisuuden säilymisen.

TYÖSELOSTUS

Sähköpylväiden, pysäköintimittareiden, korokkeiden, suojateiden, liiken-
nemerkkien ym. ympäristöjen viimeistely ja pysäköintikatosten puhdis-
taminen on tehtävä tarvittaessa käsityönä.

Viheralueilla on erityisesti varottava istutuksia, pensaiden oksistoja ja
puiden runkoja. Katupuiden ympärille tulee jättää ”lumivaippa”. Nurmet-
tuneille alueille (nurmikoille) jätetään suojaava lumikerros.

Lumen vastaanottopaikat osoittaa tilaaja.
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LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi kuormauksen jälkeen alueella, jolta lumi on kuormattu ei
esiinny  lumikinoksia tai kuormauksessa pudonneita paakkuja ja kadun
varusteiden, laitteiden ja istutusten ympäristöt on huolellisesti siistittyjä.

LAADUN TOTEAMINEN

Kuormausalueen siisteys todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

m3itd Lumen tilavuus kuljetusvälineessä
mitattuna

Työhön kuuluu lumen kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle lumen
vastaanottopaikalle. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

1430   LUMEN POISTO, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulu-
kon 1 mukainen. Yleensä kunnossapitoluokka on sama kuin väylän
johon portaat, luiska tms liittyy.

Taulukko 1: Portailla ja luiskissa hyväksyttävä lumen määrä

Kunnossapitoluokka Kunnon alaraja

               A

               B

Kuivaa irtolunta keskimäärin 3 cm

Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm

TYÖSELOSTUS

Lumenpoisto tehdään käsityövälinein poistamalla lumi askelmien /ta-
santeiden koko leveydeltä. Erikseen sovittaessa leveillä portailla lumi
voidaan läjittää portaiden keskelle tai toiseen reunaan.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi lumen poiston jälkeen portaiden tulee olla pääosin puhtaat
lumesta.
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LAADUN TOTEAMINEN

Portaiden, ramppien yms. puhtaus lumesta todetaan silmämääräisesti.
Töihin ryhtyminen ja toimenpideaika todetaan päiväkirjasta (aluekoh-
taisesti/ urakkakohtaisesti).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö  Mittaustapa

    kpl Portaiden lukumäärä

    m2  Käsiteltävä pinta-ala

DOKUMENTOINTI

Sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty
raportointi.

1500   LIUKKAUDEN TORJUNTA

1510   LIUKKAUDEN TORJUNTA, AJORADAT, HIEKOITUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa
liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauh-
tuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää),
ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon 1
mukaisesti.

Taulukko 1:  Liukkaudentorjunnan ajoitus

Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan ajoitus
      I  ja II Liikenteen kannalta hankalimmat paikat

käsitellään ennen seuraavia liikenteen
huipputunteja.

     III Hoidetaan kuntoon pääsääntöisesti II
luokan katujen jälkeen. Hoidetaan
normaalina työaikana, ylitöinä
ainoastaan poikkeustilanteessa.

TYÖSELOSTUS

Liukkaudentorjuntaan käytetään vain pestyä hiekkaa tai pestyä sepeliä
keli ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Ohjeelliset käyttösuositukset
ovat seuraavassa taulukossa 2.
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Taulukko 2: Sepelin ohjeelliset käyttösuositukset

Materiaali Pesty hiekka Pesty sepeli
Kohteet Risteysalueet, suojateiden edustat, bussipysäkit, mäet
Kelit Erittäin liukkailla keleillä ja yleensä aurauksen jälkeen
Rakeisuus 1 – 8 mm 1 – 6 mm
Levitysmäärä 100 – 350 g/m2 100 – 350 g/m2

Hiekkaan ja sepeliin saa käsittelyn helpottamiseksi lisätä suolaa noin
2 %:a olosuhteista riippuen,

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään
yhdenmukaisessa kunnossa.

Liukkaudentorjuntaa ei yleensä suoriteta lumisateen aikana. Jatkuvan
lumisateen aikana I ja II-kunnossapitoluokan väylillä lumen tarttuminen
ajoradan pintaan estetään levittämällä hiekan ja suolan seosta (suolaa
5-20 %).

I ja II kunnossapitoluokissa käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta
hankalimmat (jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-
autopysäkit, sillat) ajoradan osat. Vain erittäin liukkaiden kelien
vallitessa tehdään pituussuuntainen yhtenäinen käsittely.

III kunnossapitoluokassa hiekoitetaan vain suojatiet. Jäisellä kelillä
tarvittaessa myös muiltakin osin.

Lämpötila alueilla +2  oC…4  oC (-7 oC) käytetään I ja II luokan ajorato-
jen liukkaudentorjuntaan hiekoituksen sijasta suolausta.

LAATUVAATIMUKSET

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle
ajoradalle. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä.

LAADUN TOTEAMINEN

Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääsääntöisesti silmämääräi-
sesti. Laadun toteutumista voidaan täydentää kitkamittauksin.

Töihin ryhtyminen, toimenpiteet  ja toimenpideaika todetaan sää- ja keli-
sekä toimenpidepäiväkirjasta (aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m2tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu ajoradan liukkauden torjunta. Työhön kuuluu myös
siirtoajo työkohteeseen.

Työ suoritetaan urakoitsijan hankkimalla ja tilaajan hyväksymällä
materiaalilla.
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DOKUMENTOINTI

Sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty
raportointi.

1520   LIUKKAUDEN TORJUNTA, AJORADAT, SUOLAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa tai
ennakoidaan aiheuttavan liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia
tilanteita ovat sään lauhtuminen alijäähtynyt sade, kostean ajoradan
jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja
joissain tapauksissa lumisade.

Taulukko 1:Liukkaudentorjunnan ajoitus

Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan aloitus

          I ja II
Liikenteen kannalta hankalimmat paikat
käsitellään ennen seuraavia liikenteen
huipputunteja

TYÖSELOSTUS

Liukkaudentorjuntaan käytetään kostutettua suolaa tai liuossuolaa keli
ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Ohjeelliset levitysmäärät ovat
seuraavissa taulukoissa 2 ja 3.

Taulukko 2; Liuossuolauksen ohjeelliset levitysmäärät

Tien pinnan
lämpötila

Musta jää, kuura
kg/km        g/m2

Ennakkosuolaus
kg/km        g/m2

Lumi- ja räntäsade
kg/km         g/m2

+…-2 oC 17 – 70       5 - 20 17 - 53         5 - 15
Noin 0 oC 70 - 140      20 – 40
0…-4 oC                    10 - 30                   10 -20                    40 - 60

Vuorisuolaliuoksen levitysmäärät on laskettu 25 %:lle liuokselle. Kilo-
metriä kohden käytettävä liuoksen määrä on laskettu 3,5 metrin käsitte-
lyleveyden mukaan.

Ohjeellinen käyttölämpötila on + 2 oC…..-4 oC.

Taulukko 3: Kostutetun suolan ohjeelliset levitysmäärät

Tien pinnan
lämpötila

Musta jää, kuura
Ja valumat

Alijäätynyt sade Jäätyvä räntä Lumisade

  kg/km            g/m2  kg/km           g/m2  kg/km            g/m2   kg/km          g/m2

+… -2 oC 7-18         2-5 35-88    10-25
0 … 7 oC 17-70      5-20
vakaa 35-70       10-20
muuttuva 35-105     10-30
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Kilometriä kohden käytettävä suolan määrä on laskettu 3,5 metrin
käsittelyleveyden mukaan. Kostutusaineena 25 % NaCI-liuos.

Ohjeellinen käyttölämpötila on + 2 oC ….-4oC (max. –7 oC)

LAATUVAATIMUKSET

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle
ajoradalle. Materiaalia levitetään työselostuksen mukainen määrä.

LAADUN TOTEAMINEN

Ajoratojen liukkaudentorjunta todetaan pääsääntöisesti silmämääräi-
sesti. Laadun toteutumista voidaan täydentää kitkamittauksin. Suolan
käyttömäärät ja käyttötilanteet todetaan kuukausittain.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö                  Mittaustapa

m2 Työkohdeluettelossa
 Ilmoitettu pinta-ala

DOKUMENTOINTI

Keliolosuhteet ja käytetty liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö doku-
mentoidaan sää- ja kelipäivä- sekä toimenpidepäiväkirjaan. Suolan
käyttömäärät raportoidaan kuukausittain.

1530   LIUKKAUDEN TORJUNTA, JALKAKÄYTÄVÄT, KEVYEN
          LIIKENTEEN VÄYLÄT, LINJA-AUTOPYSÄKIT, PIHAT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa
liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään
lauhtuminen, alijäätynyt sade, kostean pinnan jäätyminen (musta jää),
jalkakäytävälle tai kevyen liikenteen väylälle valuneen veden jäätyminen
ja joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan taulukon 1 mukaisesti

Taulukko 1:  Liukkaudentorjunnan ajoitus

Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan aloitus

          A
Päivisin työt aloitetaan liukkauden
esiintyessä. Muulloin liukkaudentorjunta
pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun
mennessä

          B
Työt aloitetaan A-kunnossapitoluokan
töiden jälkeen ja pyritään suorittamaan
normaalina työaikana
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TYÖSELOSTUS

Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään
yhdenmukaisessa kunnossa. Liukkaudentorjuntaan käytetään pestyä
sepeliä 1-6 mm tai sepeliä 3-6 mm keli ja paikalliset olosuhteet huomi-
oiden. Ohjeelliset käyttösuositukset ovat seuraavassa taulukossa 2.

Taulukko 2: Sepelin ohjeelliset käyttösuositukset

Materiaali Sepeli Pesty sepeli
Kohteet Piha-alueet Käytävät
Kelit Liukkailla keleillä ja aurauksen jälkeen
Rakeisuus 3 – 6 mm 1 – 6 mm
Levitysmäärä 100 – 200 g/m2 100 – 350 g/m2

Suolan käyttö piha-alueiden liukkaudentorjunnassa on kielletty. Käytä-
villä käytettävään pestyyn sepeliin sekoitetaan suolaa n. 2 % varas-
toinnin yhteydessä.

A  Kunnossapitoluokka

Yleensä käsitellään kerralla koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää jyrkkiin mäkiin, linja-autopysäkkeihin, portaisiin
ja pihojen kulkuväyliin.

B Kunnossapitoluokka

Käsittelyleveys on normaalisti hiekoittimien leveys.

Kevyen liikenteen väyliin liittyvät suojatiet käsitellään liukkaudentorjun-
nan yhteydessä.

LAATUVAATIMUKSET

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle
väylälle, alueelle. Materiaalia levitetään työselityksen mukainen määrä.

LAADUN TOTEAMINEN

Jalkakäytävien ja kevyen liikenteen väylien yms. liukkaudentorjunta
todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti. Laadun toteutumista
voidaan täydentää kitkamittauksin.

Materiaalien käyttömäärät ja käyttötilanteet todetaan kuukausittain.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m2tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu jalkakäytävän, kevyen liikenteen väylän, pihan yms.
liukkaudentorjunta. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.
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DOKUMENTOINTI

Sää- ja keliolosuhteet ja käytetty liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö
dokumentoidaan sää- ja kelipäivä- sekä toimenpidepäiväkirjaan.

Materiaalien käyttömäärät raportoidaan kuukausittain.

1540  LIUKKAUDEN TORJUNTA, PORTAAT, RAMPIT, LUISKAT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa
liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauh-

tuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää),
ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissain tapauksissa lumisade.

Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan seuraavan taulukon 1
mukaisesti. Yleensä kunnossapitoluokka on sama kuin väylän, johon
portaat, luiska tms. liittyy.

 Taulukko 1:  Liukkaudentorjunnan ajoitus

Kunnossapitoluokka Liukkaudentorjunnan aloitus

          A
Päivisin työt aloitetaan liukkauden
esiintyessä. Muulloin liukkaudentorjunta
pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun
mennessä

          B
Työt aloitetaan A-kunnossapitoluokan
töiden jälkeen ja pyritään suorittamaan
normaalina työaikana

TYÖSELOSTUS

Liukkaudentorjunta tehdään käsityövälinein askelmien/tasanteiden,
luiskan koko leveydeltä. Leveillä portailla, jossa  lumi on sovittu
läjitettäväksi portaiden keskelle tai toiseen reunaan liukkaudentorjunta
tehdään hyötyleveyden mukaisena.

LAATUVAATIMUKSET

Liukkaudentorjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltäville
portaille.

LAADUN TOTEAMINEN

Liukkauden torjunta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja
toimenpideaika todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta
(aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti).
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö  Mittaustapa

    kpl Portaiden lukumäärä

    m2  Käsiteltävä pinta-ala

DOKUMENTOINTI

Sää- ja keliolosuhteet ja käytetty liukkaudentorjuntamateriaalin käyttö
dokumentoidaan sää- ja kelipäivä- sekä toimenpidepäiväkirjaan.

Materiaalien käyttömäärät raportoidaan kuukausittain.

1600  PÖLYNSIDONTA JA HIEKOITUSHIEKAN POISTO

1610  TALVIAIKAINEN PÖLYNSIDONTA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Hiekoitushiekan pölynsidontaan tulee ryhtyä keväällä ennen
hiekannostoa, ennen kuin talvella levitetty hiekka-aines on kuivunut ja
pölyhaitta ilmenee. Työhön tulee ryhtyä myös ilmanlaadun valmiussuun-
nitelman mukaisen hälytyksen perusteella.

Pölynsidontaa suoritetaan kunnossapitoluokittain alla olevan taulukon
mukaisessa järjestyksessä.

Kunnossapitoluokka Pölynsidonnan ajankohta

   I, II tai A, B
Hiekoitushiekka kostutetaan CaCl2-
liuoksella mahdollisimman pian
sääolosuhteiden salliessa

   III
Hiekoitushiekka kostutetaan CaCl2-
liuoksella välittömästi I, II ja A, B-
kunnossapitoluokan jälkeen

 TYÖSELOSTUS

Pöly sidotaan kastelemalla talvinen hiekoitushiekka 5 – 10 % kalsium-
liuoksella (CaCl2). Katualue kastellaan niiltä osin, missä talvista hiekkaa
ja hienoainesta esiintyy.

Pölynsidonta on ajoitettava vilkkaasti liikennöidyillä I - kunnossapito-
luokkaan kuuluvilla kaduilla hiljaisen liikenteen aikaan.

Työhön kuuluu katujen kasteleminen kalsiumkloridiliuoksella. Tarvit-
taessa pölynsidonta tulee toistaa.
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LAATUVAATIMUKSET

Pölynsidonnan jälkeen kadun tulee olla pölytön.

LAADUN TOTEAMINEN

Pölynsidonta todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja toimen-
pideaika todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta (aluekoh-
taisesti/ urakkakohtaisesti).

DOKUMENTOINTI

Sää- ja keliolosuhteet ja toimenpiteet dokumentoidaan sää- ja kelipäivä-
sekä toimenpidepäiväkirjaan.

1620   HIEKOITUSHIEKAN POISTO, KADUT, KENTÄT, PIHAT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Hiekan poisto suoritetaan keväällä kun lumi ja jää on sulanut ja
oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Hiekan poiston jälkeen
erikseen mainittujen kohtien pesu.

Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan kunnossapitoluokittain seuraavan
taulukon 1 mukaisesti.

 Taulukko 1:  Hiekanpoiston ajoitus kunnossapitoluokittain

Kunnossapitoluokka Hiekoitushiekan poiston ajankohta

   I, II tai A
Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman
pian sääolosuhteiden salliessa

   III ja B
Hiekoitushiekka  poistetaan välittömästi I, II
ja A kunnossapitoluokan jälkeen

TYÖSELOSTUS

Ellei toisin sovita, ovat hiekan poiston työvaiheet seuraavat:

1. Katu kostutetaan vedellä ja/tai 5 – 20 % CaCl2-liuoksella
lämpötilasta riippuen.

2. Hiekka kerätään talteen harjakauhalla
3. Katu puhdistetaan imulakaisukoneella

Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista liikennejärjestelyistä.

Hiekoitushiekka kerätään talteen. Vain erikseen sovittaessa hiekoitus-
hiekka voidaan harjata ympäröivään maastoon. Poistettu materiaali
toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.

Risteysalueilta hiekka poistetaan yhtenä työvaiheena kokonaan, vaikka
risteävien katujen luokka olisikin toisistaan poikkeava.
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Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä. Pölyäminen on estettävä
riittävällä kastelulla.

Hiekan poisto on useimmiten ajoitettava I-kunnossapitoluokkaan
kuuluvilla väylillä hiljaisen liikenteen aikaan.

LAATUVAATIMUKSET

Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen alueiden tulee olla puhtaita, eikä
pölyämistä saa esiintyä.

LAADUN TOTEAMINEN

Hiekoitushiekan poisto todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja
toimenpideaika todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta
(aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti).

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m2tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu hiekoitushiekan kerääminen, kuormaus ja kuljetus
tilaajan osoittamaan paikkaan. Työhön kuuluu myös siirtoajo
työkohteeseen.

DOKUMENTOINTI

Sää- ja keliolosuhteet ja toimenpiteet dokumentoidaan sää- ja kelipäivä-
sekä toimenpidepäiväkirjaan.

1630   HIEKOITUSHIEKAN POISTO, VIHERALUEET (ISTUTUKSET JA NURMIKOT)

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Hiekan poisto suoritetaan keväällä kun lumi ja jää ovat sulaneet ja
oletettavasti liukkauden torjuntaa ei enää suoriteta ja viheralueet
kestävät työn edellyttämän liikkumisen.

Hiekoitushiekan poisto ajoitetaan seuraavan taulukon 1 mukaisesti.

 Taulukko 1:  Hiekanpoiston ajoitus hoitoluokittain

Kunnossapitoluokka Hiekoitushiekan poiston ajankohta

        A1 ja A2
Hiekoitushiekka poistetaan mahdollisimman
pian sääolosuhteiden salliessa. Hiekan
tulee olla poistettu ennen kasvun alkua.

               A3
Hiekoitushiekka  poistetaan välittömästi A1
ja 2 hoitoluokan jälkeen. Hiekan tulee olla
poistettu ennen kasvun alkua.
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TYÖSELOSTUS

Käytettävän kaluston tulee sellaista, että nurmikoita tai istutuksia ei
tarpeettomasti vaurioiteta eikä maata tiivistetä.

Työt tehdään tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina.

Hiekoitushiekka kerätään mahdollisuuksien mukaan talteen. Poistettu
materiaali toimitetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.

Puita eikä pensaita ei saa vaurioittaa.

Työn aikana ei saa esiintyä pölyämistä.

LAATUVAATIMUKSET

Hiekoitushiekan poistamisen jälkeen nurmikoiden ja istutusalueiden
tulee olla puhtaita hiekoitushiekasta eikä nurmikon pinnassa saa olla
koneiden aiheuttamia painumia. Puita ja pensaita ei ole vaurioitettu.

LAADUN TOTEAMINEN

Hiekoitushiekan poisto todetaan silmämääräisesti. Töihin ryhtyminen ja
toimenpideaika todetaan sää- ja keli- sekä toimenpidepäiväkirjasta
(aluekohtaisesti/ urakkakohtaisesti).

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m2tr Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu hiekoitushiekan kerääminen, kuormaus ja kuljetus
tilaajan osoittamaan paikkaan. Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohtee-
seen.

DOKUMENTOINTI

Sää- ja keliolosuhteet ja toimenpiteet dokumentoidaan sää- ja kelipäivä-
sekä toimenpidepäiväkirjaan.

1700  KENTTIEN JÄÄDYTYS

1710  KENTTIEN JÄÄDYTYS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kentän jäädytys on suoritettava kun käytöstä aiheutuneet urat, jäljet,
kolot tms. haittaavat kentän käyttöä.
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TYÖSELOSTUS

Jääkenttien talven ensimmäinen jäädytys tulee tehdä tiiviiksi tampatun
lumen päälle. Kenttien jäädytyksen aloittamisajankohdasta sovitaan
tilaajan kanssa ennen jäädytystyön aloittamista.

Jääkenttien jäädytyksen yhteydessä mahdollisesti tehtävä erillinen
lumenauraus sisältyy kentän jäädytykseen.

I-kunnossapitoluokan kenttien jäädytyksessä tulee käyttää tarkoitusta
varten valmistettua jäänhuoltokonetta, joka jäädytyksen lisäksi höylää ja
kerää lumisohjon jäältä ennen vedenlevitystä.

II-kunnossapitoluokan kentillä jäädytys tulee tehdä tarkoitusta varten
valmistetulla vedenlevityshuovalla varustetulla kalustolla tai
mahdollisuuksien mukaan tarkoitusta varten valmistetulla
jäänhuoltokoneella.

Yleisluistelualueilla yksittäisten kolojen ja railojen jäädytys voidaan
tehdä paikallisesti tarpeen mukaan.

Urakoitsijan tulee työn aikana ottaa huomioon kentän käyttäjät.
Tarvittaessa jäädytettävä alue tulee rajata riittävin merkein jäädytystyön
ajaksi. Jääkiekkokaukaloa ei saa käyttää jäädytyksen aikana.

Jääkiekkokaukalot jäädytetään aina ennen yleisluistelualueita.
Jäädytyksen yhteydessä kaukalon reunoilta tulee poistaa mahdolliset
jääkokkareet tai jäätyneet ”karheet”.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi jäädytyksen jälkeen kentän tulee olla tasainen. Kentän
jäässä ei saa olla koloja, avonaisia railoja tms.

Jääkiekkokaukaloiden reunoilla ei saa olla jäätyneitä ”kokkareita tai
karheita”.

LAADUN TOTEAMINEN

Kentän tasaisuus ja jään laatu todetaan silmämääräisesti

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

         m2 Työkohdeluettelossa ilmoitettu
kentän pinta-ala (erotellaan tarvittaessa eri
tyyppisiin alueisiin)

Työhön kuuluu kentän jäädytys ja tarpeen mukaan erillinen
lumenauraus ja reunojen puhdistus jäädytyksen yhteydessä.
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2000  KESÄHOITO JA KUNNOSSAPITO, KADUT,
       PIHAT, KENTÄT

Kesähoidon ja kunnossapidon tavoitteena on taata liikenteelle
turvalliset, tasaiset ja ympäristöystävälliset liikenne- ja kulkuolo-
suhteet. Kesähoitoon kuuluu tässä osassa 2000 esitetyt tehtävät,
joiden avulla on määritelty kesähoidon yleinen laatutasotavoite.

Kesähoidon ja kunnossapidon piiriin kuuluvat alueet on pää-
sääntöisesti jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityk-
sen mukaan. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet
tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

2100  YMPÄRISTÖN HOITO

2110 VESAKON RAIVAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Vesakon raivaus tehdään kun

-  kun näkemäalueilla kasvuston korkeus on yli 0,8 m
-  kasvusto haittaa veden virtausta sivuojissa
-  kasvusto rumentaa maisemaa (mainittu työohjelmassa)
-  kasvusto tulee aiheuttamaan kinostumista talvella

Vesakon raivaus tehdään kasvukauden aikana,  kesä – elokuun aikana.

TYÖSELOSTUS

Vesakontorjunta tehdään koneellisesti. Tarvittaessa paksurunkoiset
vesat raivataan eri työvaiheena. Suoralla katu/tieosuudella raivaus-
leveys on vähintään 2 m ajoradan reunasta käsittäen myös sivu-ojan
vastaluiskan. Sisäkaarteissa leveys määräytyy kaarteen mukaan.

Kemiallinen torjunta tehdään vain erikseen sovittaessa.

Katkaistut vesat kuljetetaan tilaajan osoittamaan paikkaan.

LAATUVAATIMUKSET

Raivaustyön jälkeen raivattu alue on vapaa vesakosta ja kasvuston
korkeus ei ylitä 0,1 m.

LAADUN TOTEAMINEN

Raivaustyön laatu todetaan silmämääräisesti.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu raivattavien
alueiden pinta-ala

     tie/katu - km Työkohdeluettelossa ilmoitettu raivattava
tie/katupituus

Työhön kuuluu raivaustyön tekeminen ja raivausjätteen keräys ja
poiskuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

2300  ASFALTTIPÄÄLLYSTEIDEN PAIKKAUSTYÖT

2310  ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN  PAIKKAUS KUUMAMASSALLA TAI
          VALUASFALTILLA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kadun päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä liikennettä haittaavia
reikiä, halkeamia tai purkautumia. Päällysteen korjaukset ja pienet
urapaikkaukset kuuluvat työhön. Laajemmat työt kuten katuosan
uudelleenpäällystystarvetta siirtävät urapaikkaukset ja muiden tekemien
kaivantojen paikkaukset eivät kuulu työhön.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat /ihmisten turvallisuutta vaarantavat
päällystevauriot tulee korjata välittömästi vaurion havaitsemisesta.

I tai A-luokka Ajomukavuutta heikentävät päällystevauriot
tulee korjata 3 vrk:n kuluessa ja muut
päällystevauriot viikon kuluessa niiden
havaitsemisesta.

II tai B-luokka Päällystevauriot tulee korjata viikon sisällä
havainnosta.

III - luokka Päällystevauriot tulee korjata viikon sisällä
havainnosta.

Mikäli vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee
se merkitä varoittavin liikennemerkein ja suojalaittein.

TYÖSELOSTUS

Paikkaustyöhön ryhdyttäessä paikataan kaikki korjauskohdan lähei-
syydessä, katualueella esiintyvät päällystevauriot.
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Kylmämassapaikkauksella korjattu kohta tulee uusia kuumamassalla tai
valuasfaltilla viimeistään seuraavan päällystyskauden aikana.

Paikattava alue ja sen reunat on puhdistettava irtomateriaalista.
Kiinteää sitomatonta alapuolista kerrosta ei ole syytä purkaa.

Paikattaessa kuumamassalla märkä alusta ensin kuivataan ja sidotun
alustan päälle levitetään asfalttiliima. Työn jälkeen kadulle levinnyt irto-
nainen aines on korjattava pois. Jalankulkualueilla paikan pinta pei-
tetään ohuesti suojahiekalla.

Kuumamassan levittäminen tehdään asfalttilevittäjällä, mutta jos asfal-
tinlevittäjää ei voida käyttää tulee korjaus tehdä valupaikkauksena.

Kuumamassan tiivistäminen tehdään normaalisti valssijyrällä, pienten
paikkausten ollessa kyseessä voidaan tiivistäminen suorittaa myös
tärylevyllä, tms. soveltuvalla menetelmällä.

I ja II luokan kaduilla talviaikaan suoritettavat paikkaukset tulee tehdä
valuasfaltilla, minkä päälle tulee tehdä karkeutus. Talvella voi erittäin
kiireellistä korjausta vaativassa kohteessa tulla kyseeseen
hätäapupaikkauksena myös kylmämassapaikkaus, missä kylmämassaa
on lämmitetty paikkauksen yhteydessä.

Talvella tehdyt väliaikaiset paikkaukset tulee uusia seuraavan päällys-
tyskauden aikana.

Jalkakäytävän paikkaukset tulee tehdä valuasfaltilla tai samalla
asfalttilaadulla mitä kohteessa ja sen viereisellä alueella on käytetty.

LAATUVAATIMUKSET

Paikkaustyön jälkeen kadun tai tien pinnan on oltava tasainen ja tiivis.
Paikattava kohta tulee olla samassa tasossa tai korkeintaan 5 mm
ylempänä.

LAADUN TOTEAMINEN

Paikkaustyön laatu todetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa tasaisuu-
den toteamiseen käytetään oikolautaa.

Paikkausmassojen laatu todetaan pistokokein.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

          m² Paikattujen alueiden pinta-ala

          t Paikkauksiin käytetty massamäärä
(talvipaikkaus)

          t Paikkauksiin käytetty massamäärä
(kesäpaikkaus)
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Työhön kuuluu päällystevaurion korjaaminen kaikkine työvaiheineen ja
hankintoineen.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

2320   ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN PAIKKAUS KYLMÄMASSALLA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kadun päällystetyllä osuudella ei saa esiintyä liikennettä haittaavia
reikiä, halkeamia tai purkautumia. Laajemmat työt kuten urapaikkaukset
ja muiden tekemien kaivantojen paikkaukset eivät kuulu työhön.

Liikenteelle vaaraa aiheuttavat/ihmisten turvallisuutta vaarantavat
päällystevauriot tulee korjata välittömästi vaurion havaitsemisesta.

I tai A-luokka Ajomukavuutta heikentävät päällystevauriot
tulee korjata 3 vrk:n kuluessa ja muut pääl-
lystevauriot viikon kuluessa niiden havaitse-
misesta

II tai B-luokka Päällystevauriot tulee korjata viikon sisällä
havainnosta

III Päällystevauriot tulee korjata kahden viikon
sisällä havainnosta.

Mikäli vauriokohta aiheuttaa vaaraa liikenteelle ennen korjaamista, tulee
se merkitä varoittavin liikennemerkein ja suojalaittein.

TYÖSELOSTUS

Paikkaustyöhön ryhdyttäessä paikataan kaikki korjauskohdan lähei-
syydessä, katualueella esiintyvät päällystevauriot.

Paikattavan alueen reunat on puhdistettava irtomateriaalista. Samoin
korjattava alue puhdistetaan irtokivistä. Kiinteää sitomatonta kerrosta ei
ole syytä purkaa. Märkä alusta kuivataan. Työn jälkeen kadulle levinnyt
irtonainen kiviaines on korjattava pois. Jalankulkualueilla paikan pinta
peitetään ohuesti suojahiekalla.

Kylmällä ilmalla korjausmassaa on lämmitettävä tiivistyvyyden
parantamiseksi. Massan tiivistäminen tehdään tärylevyllä, tms. soveltu-
valla menetelmällä.

Kylmämassapaikkaus on väliaikainen toimenpide. Korjattu kohta tulee
uusia kuumamassalla viimeistään seuraavan päällystyskauden aikana.
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LAATUVAATIMUKSET

Paikkaustyön jälkeen kadun tai tien pinnan on oltava tasainen ja tiivis.
Paikattava kohta tulee olla samassa tasossa tai korkeintaan 5 mm
ylempänä.

LAADUN TOTEAMINEN

Paikkaustyön laatu todetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa tasaisuu-
den toteamiseen käytetään oikolautaa.

Paikkausmassojen laatu todetaan pistokokein.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

          m² Paikattujen alueiden pinta-ala

          t Paikkauksiin käytetty massamäärä
(talvipaikkaus)

          t Paikkauksiin käytetty massamäärä
(kesäpaikkaus)

Työhön kuuluu päällystevaurion korjaaminen kaikkine työvaiheineen ja
hankintoineen.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

2400  SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HOITO

2410  SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN HÖYLÄYS JA LANAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Sorapäällysteisen tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän höyläys tai
lanaus on suoritettava kun kulutuskerroksen kunto ei täytä seuraavia
kunnossapitoluokittaisia vaatimuksia.

I Kunnossapitoluokka
Ajoradan pinta on säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa ja on tasainen ja
kiinteä. Siellä täällä voi esiintyä pieniä erillisiä kuoppia, jotka eivät
sellaisenaan haittaa liikennettä.
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II Kunnossapitoluokka
Ajoradan pinta on säilyttänyt yleispiirteisesti muotonsa ja on
suurimmaksi osaksi tasainen ja kiinteä. Kuoppia ja muuta
epätasaisuutta esiintyy paikoitellen. Ajonopeutta ei tarvitse oleellisesti
muuttaa kuoppien johdosta ja yksittäiset kuopat ja epätasaisuudet
voidaan väistää muulle liikenteelle vaaraa aiheuttamatta.

III Kunnossapitoluokka
Ajoradan poikkileikkausmuoto on muuttunut, Pinnassa esiintyy jonkin
verran kuoppia ja ”pyykkilautaa”, mutta pääosin pinta on tasainen.
Ajonopeutta on ajoittain hiljennettävä ja epätasaisia kohtia varottava.

TYÖSELOSTUS

Kadun ja tien tasaus tehdään tasaushöyläyksellä, jossa höyläyssyvyys
ulottuu kuoppien pohjan tasolle mikäli kulutuskerroksen paksuus sen
sallii. Tasaushöyläyksessä ei saa vähentää sivukaltevuutta.

Muotoiluhöyläyksessä koko kulutuskerros irrotetaan ja palautetaan
kadun tai tien poikkileikkauksen muoto.

Höylättäessä ja lanattaessa kulutuskerroksen on oltava kostea.
Tarvittaessa kulutuskerros kastellaan ennen höyläystä tai lanausta.

Lanaus tulee kysymykseen silloin kun kulutuskerros on riittävän
pehmeä (kevät ja syksy) työstettäväksi.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi höyläyksen tai lanauksen jälkeen pinnan tulee olla
tasainen.

Veden valumista estäviä reunavalleja ei saa jäädä.

Muotoiluhöyläyksen jälkeen poikkileikkauksen sivukaltevuuden tulee
suorilla osuuksilla olla annettujen vaatimusten mukainen (n. 5 %).

LAADUN TOTEAMINEN

Höyläys ja lanaustyön laatu todetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa
sivukaltevuuden toteamiseen käytetään oikolautaa.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

tie/katu-km Höylättävien tai lanattavien teiden,
väylä-km katujen tai kevyen liikenteen väylien pituus

kartalta mitattuna (risteysalueet
mitataan vain kertaalleen)

Työhön kuuluu ajoradan höyläys tai lanaus ja mahdollinen
kulutuskerrosmateriaalin lisäys huonokuntoisimpiin paikkoihin. Työhön
kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.
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Työhön ei kuulu yksityisteiden kunnossapito vaan siitä sovitaan tilaajan
kanssa erikseen.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

2420  SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN PÖLYNSIDONTA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pölynsidonta on suoritettava silloin kun sorapäällysteiden tien, kadun tai
kevyen liikenteen väylän kunto on alentunut alla olevan taulukon 1
alarajalle.

Taulukko 1: Kadun tai tien hyväksyttävä pölyäminen

Kunnossapitoluokka Väylän kunnon alaraja
              I

              II
              III

Pölyämistä ei ole havaittavissa
mainittavasti
Pölyämistä jonkin verran
Pölyämistä kohtalaisesti

TYÖSELOSTUS

Peruspölynsidonta on hyvä tehdä keväällä höyläyksen tai lanauksen
yhteydessä.

Pölynsidonta tehdään liuoksella tai rakeisella kalsiumkloridilla tai muulla
tilaajan hyväksymällä pölynsidonta-aineella.

Suola levitetään tasaisena kerroksena ajoradalle. Ohjeellinen suola-
määrä pölynsidontakertaa kohti on 0,3 kg/m2. Rakeista suolaa käytet-
täessä tien pinta on kasteltava.

LAATUVAATIMUKSET

Pölynsidonnan jälkeen tien, kadun tai kevyen liikenteen väylän pinnan
tulee olla pölyämätön. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet
tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.

LAADUN TOTEAMINEN

Pölynsidonnan laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      tie-km Pölynsidontaa edellyttävien teiden, katujen
      väylä-km tai kevyen liikenteen väylien pituus kartalta

mitattuna (risteysalueet mitataan vain
kertaalleen)
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          t Käytetyn pölynsidontamateriaalin määrä

Työhön kuuluu pölynsidontamateriaalin levitys ja tarvittava kastelu.

Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

Työhön ei kuulu yksityisteiden pölynsidonta vaan siitä sovitaan tilaajan
kanssa erikseen.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

2500   SORAPÄÄLLYSTEISTEN VÄYLIEN KUNNOSSAPITO

2510  SORASTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Sorastus tehdään sellaisiin kohtiin, joissa kulutuskerroksen kuluminen
on ollut normaalia suurempaa, pinta on kelirikon takia pehmennyt tai
kohtiin, joissa kulutuskerrosta ei voida kunnostaa lanaamalla tai
höyläämällä liian ohuen kulutuskerroksen takia.

Kauttaaltaan tehtävä sorastus tehdään syksyllä tien pinnan ollessa
kostea, jolloin sora tarttuu hyvin kulutuskerrokseen. Hyvin kantavilla
sorateillä sorastus voidaan tehdä myös keväällä, jolloin mahdollinen
suolaus voidaan tehdä sorastuksen yhteydessä.

TYÖSELOSTUS

Sorastus tehdään tarvittavassa laajuudessa täydennyssorastusta
vaativiin kohtiin. Tarvittaessa työ viimeistellään lanaamalla.

Ennen kauttaaltaan tehtävää sorastusta tien pinta höylätään oikeaan
muotoon (sivukaltevuus n. 5%) ja höyläyksen yhteydessä syntyneet
reunapalteet poistetaan. Sora levitetään koko tien leveydelle ja työ
viimeistellään lanalla tai tiehöylällä.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi sorastuksen jälkeen kulutuskerrospaksuuden tulee olla
teillä ja kaduilla vähintään 40 mm. Sorastetun pinnan on oltava tasainen
ja sivukaltevuudeltaan suorilla osuuksilla noin 5 %.

Veden valumista estäviä reunavalleja ei saa jäädä.

Kiviaineksen tulee olla sora- tai kalliomursketta. Kiviaineksen ohjerakei-
suusalue teillä ja kaduilla on 0 – 12 -16 mm.
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Kevyenliikenteen väylillä käytetään ensisijaisesti 0-4 mm:n kiviainesta.
Kulutuskerrospaksuuden tulee olla vähintään 20 mm.

LAADUN TOTEAMINEN

Sorastustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

Materiaalien laatu todetaan pistokokein.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

         t Käytetyn kulutuskerrosmateriaalin määrä

Työhön kuuluu valmis rakenne kaikkine työvaiheineen.

Kulutuskerroksen laajemmasta sorastuksesta ja kunnon laatutason
parantamisesta kauttaaltaan sekä tässä yhteydessä tehtävästä
muotoon höyläyksestä sovitaan tilaajan kanssa erikseen.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

2600  PUISTOKÄYTÄVIEN JA KENTTIEN HOITO

2610  KENTTIEN HOITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kentän kulutuskerroksen lanaus on tehtävä, kun kentällä on pinnasta
erottuvia yksittäisiä kuoppia, uria, kulutuskerroksen materiaalin
muodostamia kasoja tai muita epätasaisuuksia.

Kulutuskerroksessa ei saa olla lajittumia. Kentällä ei saa olla vettä
kerääviä laakeita painanteita.

Tarvittaessa kenttä tulee lanata edellistä useammin, esim. ennen
merkittäviä jalkapallo, pesäpallo tms. otteluita tai tapahtumia (sovitaan
erikseen tilaajan kanssa).

TYÖSELOSTUS

Lanaus on pyrittävä tekemään kulutuskerroksen ollessa kostea.
Tarvittaessa kenttä on kasteltava kevyesti ennen lanausta.

Lanaustyöt tulee ajoittaa niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa kentän käyttäjille.
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LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi lanauksen jälkeen pinnan tulee olla tasainen kuopista,
kohoumista, vettä keräävistä painanteista ja muista pinnan
epätasaisuuksista.

LAADUN TOTEAMINEN

Kentän tasaisuus todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

              m2 Työkohdeluettelossa ilmoitettu
 kentän pinta-ala

Työhön kuuluu kentän lanaus sekä mahdollinen tarvittava kastelu.

Työhön kuuluu myös siirtoajo työkohteeseen.

Työhön ei kuulu kulutuskerroksen lisäystä, uudelleen muotoilua ja
jyräystä eikä pölynsidontaa.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

2620 PUISTOKÄYTÄVIEN JA PUISTOKENTTIEN HOITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Puistokäytäviltä ja -kentiltä poistetaan roskat ym. asiaankuulumattomat
esineet heti, kun lumi ja jää on sulanut (kevätkunnostus).

Puistokäytävien ja -kenttien hoitotyöhön ryhdytään, mikäli niiden kunto
ei vastaa seuraavia vaatimuksia:

A1: Pinnoitteet pidetään jatkuvasti siisteinä, tasaisina ja
moitteettomassa kunnossa. Käytävien ja kenttien reunat
ovat rajatut ja siistit. Rikkakasveja ei esiinny. Turvallisuutta
vaarantavat epätasaisuudet ja vauriot korjataan
välittömästi.

A2: Pinnoitteet pidetään hyvässä käyttökunnossa.
Käytävien ja kenttien reunat ovat selkeät. Rikkakasvit eivät
haittaa yleisilmettä. Turvallisuutta vaarantavat
epätasaisuudet ja vauriot korjataan välittömästi, käyttöä ja
yleisilmettä haittaavat vauriot mahdollisimman pian.

A3: Pinnoitteet pidetään käyttökunnossa. Käytävien ja
kenttien reunat ovat yleensä siistit. Rikkakasvit eivät
haittaa alueen käyttöä. Turvallisuutta vaarantavat vauriot
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korjataan välittömästi, käyttöä haittaavat mahdollisimman
pian.

B1-C3: Pinnoitteet pidetään käyttökunnossa. Turvallisuutta
vaarantavat epätasaisuudet ja vauriot korjataan
mahdollisimman pian, muut kevättarkastuksen
yhteydessä. Pientareiden kasvillisuus ei haittaa alueen
käyttöä.

TYÖSELOSTUS

A1-alueilta hiekoitushiekka poistetaan lanalla mahdollisimman pian
lumen ja jään sulettua.

Sitomattomat päällysteet tasoitetaan hoitoluokittain seuraavasti:

A1: vähintään 2 krt vuodessa
A2 ja A3: vähintään 1 krt vuodessa
B1-C3: vähintään 1 krt vuodessa

Sateiden, voimakkaan kulutuksen ym. aiheuttamat havaittavat
epätasaisuudet tasoitetaan:

A1: välittömästi
A2: kerran kuukaudessa sekä välittömästi

rankkasateiden jälkeen
A3: kevätkunnostuksen yhteydessä sekä

rankkasateiden jälkeen

Tasoituksessa on huomioitava, että kulutuskerrosmateriaalia on
riittävästi ja kulutuskerros on riittävän pehmeä ja kostea työstettäväksi.
Lanattaessa häiritsevä pölyäminen tulee estää.

Sorastuksessa käytettävän kulutuskerrosmateriaalin tulee olla hiekkaa,
hienoa soraa tai kivituhkaa. Kulutuskerrosmateriaali sovitaan tilaajan
kanssa tapauskohtaisesti.

Tasoitus ja tarvittava kulutuskerrosmateriaalin lisäys tehdään siten, että
käytävien suunnitelman mukaiset leveydet, linjaukset ja pinnanmuodot
säilyvät.

Maastoportaiden turvallisuus johtuen mahdollisesta kulutuskerroksen
epätasaisuudesta/vajauksesta tarkistetaan säännöllisesti ja korjataan
välittömästi.

Rikkakasvit poistetaan sitomattomilta päällysteiltä hoitoluokituksen
mukaisesti seuraavasti:

A1: kerran kuukaudessa
A2: 2 kertaa kasvukaudessa
A3: kerran kasvukaudessa

Rikkakasvit poistetaan ensisijaisesti mekaanisesti. Mahdollisesta
kemiallisten aineiden käytöstä on sovittava tilaajan kanssa erikseen.
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Käytävien ja kenttien reunat kantataan hoitoluokituksen mukaisesti
seuraavasti:

A1: 2 kertaa vuodessa
A2 ja A3: joka 2 vuosi

Käytävien ja kenttien reunat kantataan noudattaen alkuperäisiä
käytävän linjauksia.

Kitkentä- ja kanttausjäte poistetaan välittömästi ja kuljetetaan tilaajan
osoittamaan paikkaan.

Pientareiden ja luiskien kasvillisuus niitetään B1-C3 alueilla vähintään
kerran vuodessa.

LAATUVAATIMUS

Välittömästi kevätkunnostuksen jälkeen puistokäytävät ja -kentät ovat
siistit. Hiekoitushiekka on lanattu pois A1-alueilta.

Välittömästi hoitotyön jälkeen pinnoitteet ovat  tasaisia, vapaita
rikkakasveista ja rajaukset ovat siistejä sekä suunnitelman mukaisesti
suoria tai kaarevia. Käytävät ovat tasalevyiset.

Turvallisuutta vaarantavat epätasaisuudet on tasoitettu välittömästi.

LAADUN TOTEAMINEN

Puistokäytävien ja –kenttien hoitotyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

m Työkohdeluettelossa ilmoitettu rajattavan
reunan pituus

           t Käytetyn kulutuskerrosmateriaalin määrä

Työhön kuuluu puistokäytävien ja -kenttien tasoitus ja sorastus kaikkine
työvaiheineen, rikkakasvien poisto, nurmikon reunojen rajaaminen
(kanttaus) sekä kasvi- ja kanttausjätteen kuljetus tilaajan osoittamaan
paikkaan ja pientareiden sekä luiskien kasvillisuuden niitto.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.
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2700  SILTARAKENTEIDEN HOITO

2710  REUNAPALKKIEN, KAITEIDEN JA LIIKUNTASAUMALAITTEIDEN
          PESU

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Reunapalkkien, kaiteiden ja liikuntasaumalaitteiden pesu tehdään
katualueilla hiekanpoiston yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen kerran
vuodessa.

Sorapäällysteisillä teillä, joissa käytetään pölynsidonta-aineita tehdään
pesu myös syksyllä ennen pakkaskautta.

TYÖSELOSTUS

Puhdistaminen ja pesu tehdään olosuhteiden mukaan harjaamalla,
vesipesuna ja harjalla tai korkeapainepesuna. Kiinteä lika irrotetaan
mekaanisesti. Pesuaineiden käytöstä on sovittava tilaajan kanssa.

Liikuntasaumalaitteiden (rakenteesta riippuen) puhdistaminen voi
edellyttää imulaitteiden käyttöä lian ja veden keräämisessä.

Pesuun käytettävä vesi voidaan pääsääntöisesti päästää ympäristöön.

Sähköistettyjen rataosien ylikulkusilloilla työskenneltäessä on otettava
huomioon sähköradan asettamat tekniset ja henkilöstön ammattitaito-
vaatimukset.

LAATUVAATIMUKSET

Työn jälkeen reunapalkkien, kaiteiden ja liikuntasaumalaitteiden tulee
olla puhtaita.

LAADUN TOTEAMINEN

Puhdistus- ja pesutyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl Työkohdeluettelossa mainittu siltojen
lukumäärä

m Työkohdeluettelon mukainen puhdistettu
kaidepituus

m Työkohdeluettelon mukainen puhdistettu
reunapalkkipituus

m Työkohdeluettelon mukainen puhdistettu
liikuntasaumapituus
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Työhön kuuluu puhdistus ja pesu tarvittavine materiaaleineen.

Laakeritasojen, vedenjohtolaitteiden puhdistus ja kunnossapito ei kuulu
tähän tehtävään.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

3000  PUHTAANAPITO, KADUT, PIHAT, KENTÄT,
          PUISTOT

3100 KATU-, PIHA-, YMS ALUEIDEN PUHTAANAPITO

3110 KATUALUEIDEN PUHTAANAPITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että puhtaanapitoluokituksen
mukainen siisteyden taso säilyy.

Kunnossapitoluokka Siisteyden taso  (katso myös urakkaohjelman
vaatimukset)

   I, II ja A, B Oltava aina siisti

   III ja C Roskaantumista sallitaan vähäisessä
määrin lyhytaikaisesti

TYÖSELOSTUS

Lakaisutyössä on käytettävä imulakaisulaitetta. Puhtaanapitotyön
aikana ei saa esiintyä pölyämistä.

Työtä haittaavien ajoneuvojen siirrosta sovitaan tilaajan kanssa.

Sadevesikaivojen ritilät ja kita-aukot on pidettävä puhtaana roskista ja
maatuvista jätteistä, jotta sadevesi pääsee esteettömästi valumaan
viemäriin.

Puhtaanapitoon kuuluvien kulutusjätteiden, luonnonroskien ja lian
poistaminen sekä roska-astioiden tyhjentäminen tulee tehdä työkohteen
koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä tarvittaessa käsityönä.

Katujen pesuun on käytettävä puhdasta vettä, meri- tai jokivettä ei saa
käyttää.

Työhön kuuluu katualueen puhtaanapito (harjaus, pesu, roskien poisto
ja roskakorien tyhjennys).
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Työhön kuuluu myös kerättyjen roskien ym. jätteiden poiskuljetus.
Mahdollisesta luonnonroskien välivarastoinnista sovitaan erikseen.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi puhtaanapitotyön jälkeen alueiden tulee olla roskattomia ja
siistejä ja roska-astioiden tyhjiä. Katujen pesun jälkeen kadun tulee olla
pölyämätön.

LAADUN TOTEAMINEN

Puhtaanapidon laadun toteutuminen todetaan silmämääräisesti.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

3120 ROSKAKORIEN TYHJENNYS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työ suoritetaan tarvittaessa.

TYÖSELOSTUS

Tyhjennystyöhön kuuluu myös roskakorien lähialueelle mahdollisesti
levinneiden roskien poistaminen.

Roskakoreihin vaihdetaan uusi jätepussi.

Roskat ja/tai pussit kerätään ja kuljetetaan siten, että ne eivät pääse
työn aikana uudelleen leviämään ympäristöön.

Roskat kuljetetaan yhdyskuntajätteille osoitetulle vastaanottopaikalle.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi työn jälkeen roskakorien tulee olla tyhjät ja lähialueen
roskaton.

LAADUN TOTEAMINEN

Tyhjennystyön laadun toteutuminen todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

     kpl Tyhjennettyjen roskakorien lukumäärä
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Työhön kuuluu roskakorien tyhjentäminen ja kuljetus
yhdyskuntajätteiden vastaanottopaikalle.

Työhön kuuluu myös ajo työkohteeseen ja vastaanottopaikalla perittävä
vastaanottomaksu.

Tilaajan erikseen antaman työmääräyksen perusteella (esim.
tapahtumat, tilaisuudet) tehtävät työt maksetaan sovitun tuntiveloituksen
tai suoritekertamaksun perusteella.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

3200 VIHERALUEIDEN PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon yhteydessä viheralue käsittää nurmikoiden ja
istutusalueiden lisäksi myös viheralueilla olevat kulkuväylät, kentät ja
oleskelualueet.

3210 KEVÄT- JA SYYSSIIVOUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Nurmikot, istutusalueet, kulkuväylät, oleskelualueet, kentät ym.
viheralueet siivotaan keväisin, kun maa kestää liikkumisen ja syksyisin
ennen maan jäätymistä.

TYÖSELOSTUS

Hoitoluokittain kevät- ja syyssiivoukset ovat seuraavat:
A1:
- keväisin nurmikoilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja

kentiltä poistetaan ylimääräinen kasvimassa ja muut
asiaankuulumattomat roskat ym. esineet

- syksyisin nurmikoilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja
kentiltä poistetaan pudonneet lehdet ja muu ylimääräinen
kasvimassa (monessa vaiheessa; viimeinen kerta kun
kaikki lehdet ovat pudonneet)

- tarvittaessa siivotaan useammin, jotta nurmikot ovat aina
siistejä

- istutusalueilta poistetaan asiaankuulumattomat roskat ym.
esineet ja häiritsevä kasvimassa keväisin ja syksyisin

A2:
- keväisin nurmikoilta, kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja

kentiltä poistetaan käyttöä haittaava kasvimassa ja muut
asiaankuulumattomat roskat ym. esineet

- syksyisin nurmikoille pudonneet lehdet poistetaan tai
silputaan paikalleen

- kulkuväyliltä, oleskelualueilta ja kentiltä poistetaan
pudonneet lehdet syksyisin
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- istutusalueilta poistetaan asiaankuulumattomat roskat ym.
esineet keväisin ja syksyisin. Lehdet ym. ylimääräinen
kasvimassa saa jäädä pensaiden alustoille

A3:
- keväisin nurmikoilta, istutusalueilta, kulkuväyliltä, oleskelu-

alueilta ja kentiltä poistetaan roskat ja risut

B1 ja B2:
- maisemaniityt siivotaan roskista ja muusta asiaankuulu-

mattomasta jätteestä vuosittain pääsääntöisesti ennen
kasvukauden alkua

- maisemapelloilta poistetaan roskat ym. asiaankuulumat-
tomat jätteet kevättöiden yhteydessä kesäkuun alkuun
mennessä

C:
- ei erityistä kevät- tai syyssiivousta. Ylläpitosiivouksen

yhteydessä alueilta poistetaan asiaankuulumattomat
roskat ym. esineet

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi työn jälkeen viheralueiden tulee olla siistejä.

LAADUN TOTEAMINEN

Siivoustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu viheralueiden siivous, lehtien ym. kertyneen materiaalin
kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

Hiekoitushiekan poisto kuuluu tähän tehtävään (kevätsiivous) mikäli sitä
ei suoriteta erillisenä tehtävänä.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

3220 YLLÄPITOSIIVOUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Viheralueiden siivous jaksottuu koko vuodelle.
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TYÖSELOSTUS

Nurmikoilta, istutusalueilta, puistokäytäviltä, -kentiltä ja oleskelualueilta
poistetaan roskat, lasinsirut, tupakantumpit ym. asiaankuulumattomat
esineet.

Hoitoluokittain ylläpitosiivoukset ajoitetaan seuraavasti:

A1-viheralueet:
- siivotaan tarvittaessa joka päivä siten, että alueet ovat

aina moitteettomassa kunnossa

A2-viheralueet:
- siivotaan riittävän usein siten, että alueen yleisilme on siisti
- ylläpitosiivouksen taajuudesta sovitaan tapauskohtaisesti

tilaajan kanssa

A3-viheralueet:
- siivotaan vähintään joka toinen viikko siten, että alue on

yleisilmeeltään siisti
-  A3 –leikkialueet siivotaan viikoittain

B1 ja B2:
- kulkuväylät ja levähdyspisteet sekä niiden välittömät

ympäristöt siivotaan vähintään kerran kuukaudessa

B- ja C-alueiden leikkialueet:
- siivotaan viikoittain

C1-taajamametsät:
- metsäalueen siivous 1-3 vuoden välein
- käytävien varsien ja levähdyspisteiden siivous kesällä

kuukausittain
- talvella talvikunnossapidettävien reittien siivous

kuukausittain

C2-taajamametsät:
- metsäalueen siivous 2-4 vuoden välein
- käytävien varsien ja levähdyspisteiden siivous kesällä

kuukausittain

C3-taajamametsät::
- metsäalueen siivous 5-8 vuoden välein
- käytävien varsien ja levähdyspisteiden siivous kesällä

kuukausittain

C4-taajamametsät::
- metsäalueen siivous 5-8 vuoden välein
- käytävien varsien siivous vuosittain

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi työn jälkeen alueiden tulee olla siistejä roskista ym.
asiaankuulumattomista esineistä.
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LAADUN TOTEAMINEN

Siivoustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu roskien ym. asiaankuulumattomien esineiden siivous
viheralueilta sekä kertyneen materiaalin kuormaus ja kuljetus tilaajan
osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Tehdyt toimenpiteet kirjataan ylös viheralueiden hoidon toimenpide-
päiväkirjaan.

3300 PUHDISTUSTYÖT

3310  LIIKENNEMERKKIEN JA OPASTAULUJEN PUHDISTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin tai opastaulun havaittavuus ja
luettavuus lian tai lumen johdosta on vähentynyt.

TYÖSELOSTUS

Kaikki urakka-alueen liikennemerkit puhdistetaan samalla kertaa
kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä siten, että
ensimmäisenä puhdistetaan suojatiemerkit, varoitus- sekä kielto- ja
rajoitusmerkit.

Puhdistaminen ja pesu tehdään olosuhteiden mukaan harjaamalla,
vesipesuna harjalla tai korkeapainepesuna. Pesuaineiden käytöstä on
sovittava tilaajan kanssa.

LAATUVAATIMUKSET

Liasta tai lumesta puhdas liikennemerkki.

LAADUN TOTEAMINEN

Puhdistamisen laadun toteaminen tehdään silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittausyksikkö Mittaustapa

     kpl Puhdistettujen tai pestyjen liikennemerkkien
lukumäärä
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Työhön kuuluu merkin tai opastaulun pesu tai puhdistaminen.

Pesuun ei sisälly töhryjen  poistamista.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

3320  TÖHRYJEN POISTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin tai opastaulun havaittavuus ja
luettavuus lian tai lumen johdosta on vähentynyt.

Kohde Ajoitus ja toimenpideaika
Työkohdeluettelossa
nimetyt kohteet

Työ aloitettava vuorokauden sisällä ja
saatettava valmiiksi seuraavan työpäivän
kuluessa.

    Muut kohteet Hoidettava viikon kuluessa havainnosta.

TYÖSELOSTUS

Puhdistaminen tehdään olosuhteiden mukaan

LAATUVAATIMUKSET

Puhdistettu kohde.

LAADUN TOTEAMINEN

Töhryjen poistaminen todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittausyksikkö Mittaustapa

     kpl Puhdistettujen tai pestyjen liikennemerkkien
lukumäärä

Työhön kuuluu merkin tai opastaulun pesu tai puhdistaminen.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.
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4000  LIIKENTEEN VALO-OHJAUS

4110 VIKAPÄIVYSTYS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

a) Vikapäivystys on ympärivuorokautista
b) Vikapäivystys käsittää normaalin työajan
c) Vikapäivystys toteutetaan kuntakohtaisen ohjeen mukaan

TYÖSELOSTUS

Liikennevalojärjestelmän seuranta on järjestettävä siten, että
vikailmoitukset otetaan vastaan ja välitetään asentajille toimenpiteitä
varten. Vikailmoitusten vioista pidetään kirjaa ja niistä kirjataan mm:

- ilmoituksen vastaanottoaika
- ilmoittaja
- risteys- ja laitenumero
- vaurion/vian erittely
- tehtävän anto työn suorittajalle
- kuka korjasi ja milloin valmistui
- milloin ilmoitettu sähkönjakeluyhtiön päivystykseen

Kun vikapäivystys ei ole ympärivuorokautista niin normaalin työakan
ulkopuolella vikailmoitus ohjataan esim. sähkönjakeluyhtiön
vikapäivystykselle, joka huolehtii siitä, että vauriosta ei aiheudu välitöntä
vaaraa. Kun vikapäivystystä hoitaa useampi osapuoli häiriöttömän
tiedonkulun varmistaminen tulee varmistaa.

LAATUVAATIMUKSET

Liikennevalojen vikailmoitusten vastaanotto tulee järjestää niin, että
mahdollista vaaraa aiheuttavat viat voidaan korjata mahdollisimman
nopeasti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

aika (kuukautta sopimuskausi tai päivystysjakso

4120 KÄYTÖNJOHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Käytön johtoa tarvitaan jatkuvasti.
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TYÖSELOSTUS

Standardin SFS-6002 mukaan nimetyn käytöstä vastaavan henkilön
(käytön johtaja) on huolehdittava liikennevaloverkoston käytöstä ja
ylläpidosta sekä laatujärjestelmän ja huolto-organisaation
toimivuudesta.

Käytön johtaja tekee liikennevalojärjestelmän omistajalle ehdotuksia
tarvittavista perusparannustoimenpiteistä riittävän ajoissa, vastaa
huollon suunnittelusta ja henkilöstön sähköturvallisuuskoulutuksesta
sekä käytettävistä välineistä ym.

Käytönjohtajan tulee huolehtia, että liikennevalojärjestelmästä
ylläpidetään ja päivitetään seuraavat kortistot:

- Vikakortisto
- Risteysten dokumentointi
- Ohjelmatiedot
- Johtotietopalvelu
- Kuntotarkastus
- Kuntakohtainen kiireellisyysluokitus

Liikennevalojärjestelmän ylläpitäjällä tulee olla sähkötöiden johtaja,
jonka toimenkuva on kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 516/96
mukainen.

LAATUVAATIMUKSET

Liikennevalojärjestelmä toimii hyvin ja vikojen keskimääräinen kestoaika
on alle 12 tuntia tai kuntakohtaisen vaatimuksen mukainen.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

aika (kuukausi) ylläpitoalue (perusteena hoidettu kortisto)

4130 KUNTOTARKASTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Jokaisen liikennevaloristeyksen tai erillisen liikennevalon kuntotarkastus
tehdään keväisin kerran vuodessa.

TYÖSELOSTUS

Kuntotarkastuksen tarkoituksena on turvata huolto- ja kunnossapitotöit-
ten oikea ajoitus.

Kuntotarkastuksessa käydään kaikki liikennevaloihin liittyvät laitteet läpi
ja niitten toiminta tarkastetaan. Kustakin risteyksestä tai liikennevalosta
tehdään erillinen kuntotarkastusraportti, johon havaitut viat ja huoltotar-
ve kirjataan.



ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

57(161)

____________________________________________________________________________________________________________

LAATUVAATIMUKSET

Kirjattujen tietojen tulee olla yksiselitteisiä ja täsmällisiä siten, että niiden
perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida. Myös tarkastuk-
sen yhteydessä tehdyt korjaukset raportoidaan.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

tarkastuskerta tarkastuskertojen lukumäärä

kpl tarkastettujen pylväiden lukumäärä

kpl tarkastettujen risteysten lukumäärä

4210 TOIMINNAN TARKASTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Toiminnan tarkastus suoritetaan vikailmoitusten tai kuntotarkastusten
perusteella kuntakohtaisen kiireellisyysluokituksen mukaisesti.

TYÖSELOSTUS

Toiminnan oikeellisuuden toteaminen suoritetaan seuraamalla ja
tarkastamalla seuraavia seikkoja valojen toiminnassa

- tarpeeton vihreä (viasta johtuva pyyntö)
- vihreän vaiheen puuttuminen
- vihreän virheellinen pidennys
- vihreän pidennyksen riittävyys
- statuslaskentatarkastus

Tarpeeton vihreä vaihe: opastinryhmä, joka saa vihreän valon ilman,
että tulosuunnan ilmaisimen yli on kulkenut yhtään autoa tai suojatien
painonappia ei painettu.

Vihreän vaiheen puuttuminen: opastinryhmä, joka ei tule vihreäksi
huolimatta ilmaisin- tai painonappipyynnöstä aiheuttaa aina välittömän
liikennevalojen korjaustarpeen. Valot on kytkettävä pois toiminnasta,
kunnes vika on korjattu.

Vihreän virheellinen pidennys: opastinryhmän vihreän aktiivinen
pidennys voi tapahtua kahdella tavalla virheellisesti
1) vihreä ei pidenny, vaikka tulosuunnalla on runsaasti autoja
2) vihreä pidentyy tarpeettomasti, vaikka tulosuunnalla ei ole

liikennettä eikä muu samassa vaiheessa oleva
opastinryhmä aiheuta pidennystä

Vihreän pidennyksen riittävyyttä seurataan tarkkailemalla
tulosuunnalle jäävien autojen määrää.
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Liikennevalokojeen suorittamaa statuslaskentaa käytetään
seuraamalla esim. kuinka opastinryhmän vihreä valo päättyy vaikka
opastinryhmällä olisi yhä tarve jatkaa vihreää valoa. Statuslaskennalla
voidaan myös selvittää, kuinka moni auto ylittää pysäytysviivan
keltaisen ja punaisen valon aikana.

Toimenpiteet: vikahavaintojen raportointi ja tilapäiskorjausten teko.

LAATUVAATIMUKSET

Valot toimivat suunnitelman mukaisesti. Raportit ovat hyvin laaditut ja
luovat perustan korjaustoimenpiteille. Tilapäiskorjaukset tehdään
nopeasti ja niin, että toiminta jatkuu mahdollisimman hyvää.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

aika (tunti) raportti

kpl tilapäiskorjaus

4220 TOIMINNAN ARVIOINTI

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Toiminnan arviointi tehdään kuntotarkastuksen yhteydessä tai erikseen
sovittavan aikana.

TYÖSELOSTUS

Liikennevalojen eri tulosuuntien ja toisaalta koko risteyksen
käyttöasteen arviointi osoittavat liikennevalojen  toiminnan laadun.
Tulosuuntien käyttöasteen arviointi perustuu havaitun liikennemäärän ja
toteutuneen vihreän mahdollistaman liikennevälityskyvyn vertailuun. Jos
näiden suhde on alle yksi, tulosuunnan välityskyky on riittävä. Koko
risteyksen käyttösuhteen arviointi perustuu liikennevalojen mitoittavien
tulosuuntien ja suojateiden yhteisen käyttöasteen laskentaan.
Käyttösuhteen laskenta on kuvattu mm. Liikenne ja Väylät-käsikirjassa.

LAATUVAATIMUKSET

Pystytään arvioimaan kriittisesti liikennevaloristeysten toimintaa. Arvio
raportoidaan.

MÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

aika (tunti) raportti
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4310 OPASTINHUOLTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Huoltotyö suoritetaan yhden kerran vuodessa tai kuntakohtaisen ohjeen
mukaan.

Huoltokerta ajoitetaan kevään alkuun sen jälkeen kun katualueiden
kevätpuhdistus on tehty.

TYÖSELOSTUS

Työn aluksi risteys kytketän jännitteettömäksi. Opastinhuolto käsittää
linssien pesun ja kuivauksen, lampun irrotuksen, heijastimien pesun ja
kuivauksen, uuden lampun kiinnityksen. Lampun kiinnityksen jälkeen
tarkastetaan ettei kanta ole päässyt liikkumaan pois paikaltaan.
Keltaiset lamput vaihdetaan vain joka toinen vuosi.

Opastimen rikkoutuneet ja irronneet osat korvataan uusilla. Opastimen
suuntaus tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan suuntaus.

Huoltotyön jälkeen kytketään valot toimintaan ja tarkastetaan kaikkien
lamppujen toiminta kiertämällä risteys ympäri.

Huoltotyöhön kuuluu opastimien silmämääräinen tarkastus ja havait-
tujen vikojen ja puutteiden dokumentointi ja raportointi.

LAATUVAATIMUKSET

Huollon jälkeen opastimien tulee olla puhtaat ja valojen
toimintakunnossa. Lamppuina käytetään vain tilaajan hyväksymiä
liikennevalolamppuja.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl huollettujen kennojen lukumäärä

kpl huollettujen risteysten lukumäärä

4320 OPASTIMEN PESU (ERILLISTEHTÄVÄNÄ)

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Opastimen ulkopuolinen pesu tehdään vikailmoituksen,
kuntokartoituksen tai muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun
raportin perusteella, kun lasit ovat likaantuneet.
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TYÖSELOSTUS

Työ tehdään risteyksen ollessa toiminnassa. Pestään opastimen linssit
ulkopuolelta avaamatta luukkua. Opastimet on roiskevesisuojattuja (IP
55). Pesu on tehtävä niin, että opastimen sisään ei mene vettä.

LAATUVAATIMUKSET

Lasien oltava puhtaat ja raportti toimitettu tilaajalle

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl pestyjen opastimien lukumäärä

4330 PYLVÄÄN HUOLTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pylväiden huolto tehdään kausihuoltona viiden vuoden välein tai
kuntotarkastuksen perusteella (vuosiohjelman mukaan)

TYÖSELOSTUS

Risteys kytketään pimeäksi huoltotyön ajaksi. Kiristetään riviliittimet.
Riviliittimiltä puhdistetaan lika pensselin ja paineilman avulla.
Tarvittaessa riviliittimet pestään ruiskuttamalla jännitteen kestävää
pesuainetta niille ja puhaltamalla liittimet kuiviksi.

Pylväsluukun ruuvit rasvataan.

Sinkittyjen pylväiden vähäiset vauriokorjaukset tehdään kylmäsinkityk-
sellä. Pylväiden maalauskorjauksissa noudatetaan Sener Ry:n verkos-
tosuositusta UT 2:90 ja UT 3:90.

Vääntyneet pylväät vedetään suoraan. Vetäminen tulee tehdä siten,
että pylvään pinnoite ei vaurioidu. Työ tehdään (jos mahdollista) maan
ollessa jäässä, jolloin jalusta ei liiku.

LAATUVAATIMUKSET

Riviliittimet ovat puhtaat ja pylväät suorassa sekä pinnoitukset
kunnossa.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl puhdistettujen riviliittimien lukumäärä

kpl sinkityksellä korjattujen pylväiden lukumäärä
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m2 maalattu pinta-ala

kpl oikaistujen pylväitten määrä

4340 KAAPIN ULKOPUOLINEN HUOLTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kaapin ulkopuolinen puhdistus tehdään kerran vuodessa (touko-
syyskuu).

TYÖSELOSTUS

Jos kaappia on töhritty se valokuvataan ja töhrimisestä ilmoitetaan
kaapin omistajalle (työn tilaajalle). Kaapin omistaja tekee rikosilmituksen
poliisille.

Kaapin seinien töhryt, ilmoitukset ja mainokset poistetaan mekaanisesti
ja/tai liuottimilla. Puhdistus on tehtävä niin, ettei kaapin sisällä oleva
kojeisto kastu tai likaannu.

Jos kaappi ei ole puhdistuksen jälkeen siisti, se maalataan.
Maalaaminen sovitaan erikseen tilaajan kanssa.

Lukot ja tiivisteet suojataan maalauksen ajaksi. Pesun ja/tai
maalauksen jälkeen lukot ja saranat rasvataan.

LAATUVAATIMUKSET

Kaappi on huollon jälkeen siisti. Maalattujen kaappien tulee vastata
maalaustyöselostuksen ja Sener ry:n verkostosuosituksen UT 2:90 ja
UT 3.90 vaatimuksia.

Lukituslaitteiden ja saranoiden oltava toimintakunnossa.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl puhdistettujen kaappien lukumäärä
(mekaaninen puhdistus)

kpl puhdistettujen kaappien lukumäärä
(puhdistus liuottimilla)

kpl maalattu kaappi
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4350 KAAPIN SISÄPUOLINEN HUOLTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kaapin sisäpuolinen huolto  tehdään viiden vuoden välein, tai kunto-
tarkastuksen perusteella (vuosiohjelman mukaan).

TYÖSELOSTUS

Kaapin sisäpinnoille ja kojeistoon kertynyt lika irrotetaan kojeistoa
vaurioittamatta esimerkiksi pensselin avulla ja/tai imuroimalla. Kaapin
tiivisteet ja kiinnitys jalustaan tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan.
Kaapeleiden kiinnitykset ja merkinnät tarkastetaan. Riviliittimien ruuvit
kiristetään. Huoltokortisto päivitetään.

LAATUVAATIMUKSET

Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas, kaapelit hyvin kiinnitetyt ja
merkinnät selvästi näkyvissä.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö mittaustapa

kpl huollettujen kaappien lukumäärä

4360 RISTIKYTKENTÄKAAPIN HUOLTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työ suoritetaan viiden vuoden välein, ai kuntotarkastuksen perusteella
(vuosiohjelman mukaan).

TYÖSELOSTUS

Ristikytkentäkaapin huolto käsittää kaapin sisäpuolisen puhdistuksen,
kaapeleiden kiinnityksien ja merkintöjen tarkastukset, kytkentärimojen
ruuvien kiristämisen ja puhdistuksen, hapettumien aiheuttamien vikojen
korjaamisen.

Huoltoon kuuluu myös ovien tiivisteiden huoltaminen sekä lukitus-
laitteiden ja saranoiden rasvaus.

LAATUVAATIMUKSET

Kaappi on huollon jälkeen sisältä puhdas, kaapelit hyvin kiinnitetyt ja
merkinnät selvästi näkyvissä. Päätteiden tulee olla puhtaat ja risti-
kytkennät kunnossa.

Ovien ja lukituslaitteiden tulee toimia moitteettomasti ja ovien olla tiiviitä.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl huollettujen kaappien lukumäärä

4410 OPASTIMEN KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Opastimen korjaaminen tehdään vikailmoituksen perusteella tai
kuntotarkastuksessa tai muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun
raportin perusteella seuraavasti:

Jos kyseessä on vika, jonka vuoksi risteys on poissa toiminnasta, niin
vian korjaaminen aloitetaan virka-aikana välittömästi tai kuntakohtaisen
kiireellisyysluokituksessa sovitun ajan sisällä.

Jos vika ei ole kiireellinen, se tehdään muun huollon yhteydessä.

TYÖSELOSTUS

Korjaustyö käsittää opastimen tai jonkin sen osan korjaus- tai
vaihtotyön. Esimerkiksi lampun vaihto, rikkoutuneen osan vaihto,
suuntauksen korjaaminen, muuntajan vaihto, likaisten linssien ja
heijastimien puhdistus.

Tarkastetaan, että suuntaus on oikein ja liikennevalot toimivat
moitteettomasti.

LAATUVAATIMUKSET

Opastimen oltava kaikin puolin kunnossa ja oikein suunnattu.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl korjattujen opasteiden lukumäärä
(ajoneuvo-opastin)

kpl korjattujen opasteiden lukumäärä
(jalankulkuopastin)

4421 PYLVÄÄN KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Mikäli pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet
saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran, tehdään laitteet
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jännitteettömäksi mahdollisimman nopeasti ja siirretään pylvästä/laitteita
niin, etteivät ne haittaa liikennettä.

Pylväsvaurio korjataan viimeistään kolmen päivän kuluessa ellei
kuntakohtaisessa kiireellisyysluokituksessa ole toisin sovittu.

TYÖSELOSTUS

Vääntynyt pylväs oikaistaan vetämällä. Vetäminen täytyy tehdä luukun
alapuolelta, ellei pylväs taivu luukun kohdalta. Jalustan liikkuminen tai
rikkoutuminen vedettäessä vältetään, kun työ tehdään maan ollessa
roudassa.

Mikäli pylvään luukku on irronnut tai rikkoutunut, luukku kiinnitetään tai
vaihdetaan. Jos pylvään sinkitys on vaurioitunut, se korjataan
kylmäsinkityksellä. Maalauskorjauksissa noudatetaan Sener ry:n
verkkosuositusta UT2:90 ja UT3:90. Jos pylväs ja jalusta ovat
rikkoutuneet siten, että ne on vaihdettava, toimitaan korttien nrot 13-14
mukaisesti.

LAATUVAATIMUKSET

Pylväs on suorassa, kun kalustus on palautettu alkuperäiselle paikalle
ja suuntaukset ovat oikein.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl korjattujen pylväiden lukumäärä

kpl oikaistujen pylväiden lukumäärä

4422 PYLVÄÄN VAIHTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Jos pylväsvaurioista on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet
saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran pylväs on tehtävä
jännitteettömäksi mahdollisimman nopeasti sekä siirrettävä pylvästä
niin, ettei se haittaa liikennettä.

Jos pylväs on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, se vaihdetaan
viimeistään seuraavan työpäivän aikana tai kuntakohtaisen
kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti.

TYÖSELOSTUS

Pylväälle tulevien kaapeleitten on oltava jännitteettömiä ennen työn
aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet ja liikennemerkit.
Riviliitin ja kiilapanta irrotetaan. Pylväs irrotetaan jalustasta. Uusi pylväs
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asennetaan vanhaan jalustaan entisin kalustein. Tarkastaminen
suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai syöttämällä
jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liikennevalot
otetaan käyttöön.

LAATUVAATIMUKSET

Pylväs on suorassa. Kalustus on palautettava entisille paikoilleen ja
suuntaukset oltava oikein.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl vaihdettujen pylväiden lukumäärä

4423 PYLVÄÄN JALUSTAN VAIHTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pylvään jalustan vaihtaminen tehdään kuntotarkastuksessa tai muun
huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun raportin tai vikailmoituksen
perusteella seuraavasti:
- rikkoutuneet tai muuten vaurioituneet jalustat vaihdetaan

välittömästi jos vaurio voi aiheuttaa pylvään kaatumisen
- jalustat, joissa on vähäisiä mekaanisia vaurioita tai muita

vähäisiä vikoja, jotka eivät välittömästi uhkaa pylväiden
pystyssä pysymistä korjataan vuoden kuluessa
(vuosiohjelman mukaan)

- kallistuneen jalustan oikaisu on tehtävä kahden
kuukauden kuluessa (sulan maan aikana)

TYÖSELOSTUS

Pylväälle tulevat kaapelit tehdään jännitteettömiksi ennen työn
aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet, kaapelit ja
liikennemerkit. Pylväs irrotetaan jalustasta. Jalusta kaivetaan esille.
Kaapelit vedetään pois jalustasta.

Uusi jalusta asennetaan paikoilleen. Jalustojen asennuksessa
noudatetaan soveltuvin osin valaisinpylväiden jalustojen asennusohjeita
(KT 97/2800 Valaistus). Päällysrakenteet entisöidään kaivualueella (KT
97).

Kalusteiden, pylväsosien ja liikennemerkkien irrotus, käsittely ja
väliaikainen säilytys tulee suorittaa siten, että niitä voidaan käyttää
uudelleen.

Vanha pylväs asennetaan uuteen jalustaan entisin kalustein. Uudelleen
kiinnitettävät pylvään ja osat sekä kalusteet puhdistetaan ennen
kiinnitystä.
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Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai
syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin. Liiken-
nevalot otetaan käyttöön.

Poistetut jalustat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee kuljettaa
pois.

LAATUVAATIMUKSET

Jalustan ja pylvään on oltava suorassa, kalustus on entisillä paikoillaan
ja suuntaukset oikein sekä maanrakennustyöt valmiina ja työalueet
siivottu.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl vaihdettujen jalustojen lukumäärä

m2 päällysteen entisöinti
(asfaltti, kiveys, nurmetus)

4424 ULOKEPYLVÄÄN KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Mikäli pylväsvauriosta on haittaa liikenteelle tai rikkoutuneet kalusteet
saattavat aiheuttaa sähköiskun vaaran, tehdään laitteet jännitteettömiksi
mahdollisimman nopeasti ja siirretään pylvästä/laitteita niin, etteivät ne
haittaa liikennettä.

Ulokepylväsvaurio korjataan viimeistään kolmen päivän sisällä ellei
kuntakohtaisessa kiireellisyysluokituksessa ole toisin sovittu.

TYÖSELOSTUS

Mikäli vaurio on kohdistunut vain ulokkeessa olevaan opastimeen tai
sen kiinnitykseen, korjaus tehdään lava-autosta käsin. Jos vain
ulokkeen varsi on vaurioitunut, se nostetaan alas ja viedään
korjattavaksi. Ennen ulokevarren poistoa otetaan siitä pois opastimet ja
mahdolliset liikennemerkit.

Ne varastoidaan ja säilytetään siten, että niitä voidaan käyttää
uudelleen.

Mikäli vaurio on vahingoittanut ulokepylvään pystyosaa niin, että se on
vaihdettava, irrotetaan ensin kaapelit riviliittimeltä ja ulokeosa nostetaan
alas. Pystyosa irrotetaan jalustasta ja uusi pystyosa asennetaan
vaurioituneen tilalle. Kaapelit pujotetaan takaisin pylvääseen, suojataan
kouruilla ja kytketään riviliittimeen. Kaapelit ja perusta peitetään.
Ulokeosa nostetaan takaisin ja opastimet sekä liikennemerkit kytketään
takaisin paikoilleen.
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Kun ulokepylväs on pystytetty valamalla, rikotaan perusta ja valetaan
uusi pylväs paikoilleen. Seuraavana päivänä voidaan tehdä kaapelityöt
ja perustan täyttötyöt. Ulokeosa voidaan asentaa (yleensä) aikaisintaan
neljän päivän kuluttua. Samanaikaisesti asennetaan opastimet ja
mahdolliset liikennemerkit takaisin paikoilleen.

Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai
syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin.
Liikennevalot otetaan käyttöön.

LAATUVAATIMUKSET

Ulokepylväs on asennettu siten, että kallistus on oikein ja pylväs on
suorassa, kalustus palautettu, suuntaukset oikeat ja valot
toimintakunnossa.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl korjattujen opastimien (ulokeosassa)
lukumäärä

kpl korjattujen ulokeosien lukumäärä

kpl korjattujen pystyosien lukumäärä

4425 ULOKEPYLVÄÄN VAIHTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ulokepylvään vaihtaminen tehdään kuntotarkastuksessa tai muun
huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun raportin tai vikailmoituksen
perusteella seuraavasti:
- muuttuneet tai katkeamisuhan alaiset ulokepylväät

vaihdetaan välittömästi
- ulokepylväät, joissa on vähäisiä mekaanisia vaurioita tai

muita vähäisiä vikoja, jotka eivät välittömästi uhkaa
pylväiden pystyssä pysymistä tai ulokkeen paikoillaan
pysymistä vaihdetaan vuoden kuluessa (vuosiohjelman
mukaan)

TYÖSELOSTUS

Pylväälle tulevat kaapelit tehdään jännitteettömiksi ennen työn
aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet ja liikennemerkit.
Pylvään ulokeosa irrotetaan ja nostetaan alas. Riviliitin ja kiilapanta
irrotetaan. Pylväs irrotetaan jalustasta. Kalusteiden ja liikennemerkkien
irrotus, käsittely ja väliaikainen säilytys tulee suorittaa siten, että niitä
voidaan käyttää uudelleen.
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Uusi pylvään ulokeosa asennetaan vanhaan jalustaan entisin kalustein.
Uudelleen kiinnitettävät kalusteet ja liikennemerkit puhdistetaan ennen
kiinnitystä.

Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai
syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin.
Liikennevalot otetaan käyttöön.

LAATUVAATIMUKSET

Pylvään on vaihtamisen jälkeen oltava suorassa, kalustus on entisillä
paikoillaan ja suuntaukset oikein.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl vaihdettujen pylväiden lukumäärä

4426 ULOKEPYLVÄÄN JALUSTAN VAIHTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ulokepylvään jalustan vaihtaminen tehdään kuntotarkastuksessa tai
muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun raportin tai
vikailmoituksen perusteella seuraavasti:

- rikkoutuneet tai muuten vaurioituneet jalustat vaihdetaan
välittömästi jos vaurio voi aiheuttaa pylvään kaatumisen

- jalustat, joissa on vähäisiä mekaanisia vaurioita tai muita
vähäisiä vikoja, jotka eivät välittömästi uhkaa pylväiden
pystyssä pysymistä korjataan vuoden kuluessa
(vuosiohjelman mukaan)

- kallistuneen jalustan oikaisu on tehtävä kahden kuukau-
den kuluessa (sulan maan aikana)

TYÖSELOSTUS

Pylväälle tulevat kaapelit tehdään jännitteettömiksi ennen työn
aloittamista. Pylväästä irrotetaan kaikki kalusteet, kaapelit ja
liikennemerkit. Pylvään ulokeosa irrotetaan ja nostetaan alas. Pylväs
irrotetaan jalustasta. Jalusta kaivetaan esille. Kaapelit vedetään pois
jalustasta.

Uusi jalusta asennetaan paikoilleen. Jalustojen asennuksessa
noudatetaan soveltuvin osin valaisinpylväiden jalustojen asennusohjeita
(KT 02/ Valaistus). Päällysrakenteen entisöidään kaivualueella (KT 02).

Kalusteiden, pylväsosien ja liikennemerkkien irrotus, käsittely ja
väliaikainen säilytys tulee suorittaa siten, että niitä voidaan käyttää
uudelleen.
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Vanha pylväs ja ulokeosa asennetaan uuteen jalustaan entisin
kalustein. Uudelleen kiinnitettävät pylväät ja osat sekä kalusteet
puhdistetaan ennen kiinnitystä.

Tarkastaminen suoritetaan tähän tarkoitukseen laaditulla ohjelmalla tai
syöttämällä jännitettä avatun riviliittimen risteyspuolen johtimiin.
Liikennevalot otetaan käyttöön.

Poistetut jalustat jäävät urakoitsijan omaisuudeksi ja ne tulee kuljettaa
pois.

LAATUVAATIMUKSET

Jalustan ja  pylvään on oltava suorassa, kalustus on entisillä paikoillaan
ja suuntaukset oikein sekä maanrakennustyöt valmiina ja työalueet
siivottu.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl vaihdettujen jalustojen lukumäärä

m2 päällysteen entisöinti
(asfaltti, kiveys, nurmetus

Paikalla valetun jalustan rakentamisesta sovitaan tapauskohtaisesti
ennen työhön ryhtymistä.

4431 KOJEEN VIANMÄÄRITYS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kojeen vian määritys tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksessa tai
muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun raportin perusteella.
Kojeen vianmääritys on tehtävä aina, kun kyseessä on jokin vaikeasti
määriteltävissä oleva vika. Tästä lasketaan pois yksinkertaiset
lamppuvikaan rinnastettavat viat.

TYÖSELOSTUS

Normaalisti toimitaan laitevalmistajan huolto/korjausohjeen mukaisesti.

Vian määritys aloitetaan kojeelta toteamalla mitä vikaa koje ilmittaa.
Tämän jälkeen risteyskoje kytketään jännitteettömäksi ennen yksikön
vaihtamista. Yksiköitä ovat esim. prosessorikortit, ilmaisinkrtit,
lamppukytkinkortit ja virransyöttökortit. Yksikkö vaihdetaan ja jännitteet
kytketään takaisin. Tarkistetaan kojeen toiminta sekä suoritetaan
tarvittaessa lamppukuorman päivitys ja mikäli kaikki on kunnossa,
otetaan valot käyttöön.

Vaihdettuun yksikköön merkitään vaihtopäivä ja vikakoodi.
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Mikäli vika ei korjaannu em. Kortin vaihdolla, vika rajataan kojeessa
ensin yksikkötasolle ja sitten vaihdettavaan korttiin tms.

Kojeen toiminta testataan ja valot otetaan käyttöön.

LAATUVAATIMUKSET

Vika löydetty, korjattu ja raportoitu.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

aika (tunti) tehty työn määrä

kpl vaihdettujen yksiköiden lukumäärä

4432 KOJEEN VAIHTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Koje vaihdetaan uuteen kun koje rikkoutuu niin paljon, että sen
korjaaminen tulee kalliimmaksi kuin uuden kojeen hankkiminen.

Työ tulee tehdä kuntakohtaisesti kiireellisyysluokituksen mukaan
sovittavan aikataulun mukaan.

TYÖSELOSTUS

Mikäli risteyskoje vaihdetaan saman malliseen kojeeseen, irrotetaan
ensin kaapelit ja risteyskoje jalustasta, jonka jälkeen asennetaan uusi
risteyskoje vanhaan jalustaan.

Jos risteyskoje vaihdetaan eri malliseen kojeeseen, jossa kaapelointi ei
yllä riviliittimille tai jalusta täytyy vaihtaa, niin silloin joudutaan
kaivamaan kaapin edestä kaapeleita niin paljon esille, että ne voidaan
jatkaa ja asentaa uusi jalusta paikoilleen. Sen jälkeen asennetaan uusi
koje paikoilleen ja kytketään kaapelit. Tämän jälkeen peitetään kaapin
edusta. Kytkennät tarkastetaan ja risteys otetaan käyttöön.

LAATUVAATIMUKSET

Asennustyöt on tehty siten, että jalusta ja kaappi ovat suorassa.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl kojeen vaihto ilman jalustan vaihtoa ja
kaapeleitten jatkamista
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kpl kojeen ja jalustan vaihto ja kaapeleitten
jatkaminen

kpl kojeen ja jalustan vaihto

4440 KAAPIN KORJAAMINEN/VAIHTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Rikkoutuneen risteys- tai ristikytkentäkaapin väliaikainen suojaaminen
tehdään mahdollisimman pian. Kaapin korjaus tehdään viikon kuluessa
vikailmoituksesta.

Jos kyseessä on vaurio, joka ei vaikuta risteyskojeiston toimintaan, niin
vika korjataan kuukauden kuluessa.

TYÖSELOSTUS

Työkohteessa tehtävät kaapin korjaamistoimenpiteet käsittävät
pienehköjen peltivikojen, lukituslaitteiden tai tiivisteitten korjaukset.

Jos kaapin runko on vääntynyt, mutta kojeiston kehikko on säilynyt
suorana, kaappi viedään korjattavaksi.

Jos kojeiston kehikko on vääntynyt, niin koko liikennevalokojeisto
vaihdetaan.

LAATUVAATIMUKSET

Korjauksen jälkeen kaapin tulee olla siisti ja toimintakuntoinen.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl korjattujen kaappien lukumäärä

kpl vauriotyyppi/vaurioiden lukumäärä

4451 ILMAISINSILMUKAN UUSIMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ilmaisinsilmukka uusitaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään
kuuden kuukauden sisällä.
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TYÖSELOSTUS

Ilmaisinsilmukalla tarkoitetaan varsinaista silmukkaa kytkentärasialle
saakka.

Ilmaisinsilmukan korjaaminen on mahdollista mutta ei useinkaan
tarkoituksenmukaista.

Uusi silmukka sahataan siten, että vanha silmukka rikkoutuu
useammasta kohdasta eikä siten häiritse uuden silmukan timintaa.

Silmukan asennuksessa noudatetaan Tielaitoksen julkaisun ”7340
Liikennevalotyöt” kohdan 2.3 ohjeita.

Ilmaisinsilmukka kytketään vanhan yhdyskaapelin siihen pariin, johon
alkuperäinen ilmaisinsilmukka on kytketty. Ennen kytkemistä
suoritetaan silmukan mittaukset. Kojeen merkkilampuista tarkastetaan,
että ilmaisin toimii.

Ellei ilmaisinta voi korjata heti, niin kojeen ohjelmointia täytyy muuttaa
siten, että ilmaisimen toimimattomuus häiritsee mahdollisimman vähän.
Kun vika on korjattu, niin ohjelmointi palautetaan entiselleen.

LAATUVAATIMUKSET

Ilmaisinsilmukka on uusittu ja mitattu Tielaitoksen julkaisun ”7340

Liikennevalotyöt” kohdan 2.3 mukaisesti.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m uusitun ilmaisinsilmukan pituus

4452 ILMAISIMEN KORJAAMINEN/VAIHTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ilmaisinvika korjataan välittömästi ja viimeistään kolmen päivän kuluttua.

TYÖSELOSTUS

Tähän sisällytetään seuraavat ilmaisimet:
- painonappi/summeri
- infrapunailmaisin
- tutkailmaisin

Korjaustoimenpiteet painonapeilla ovat painonappikalusteen vaihto,
lampun/led-maton vaihto, summerin säätö/vaihto.
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Korjaustoimenpiteet infrapuna- tai tutkailmaisimella ovat suuntauksen
korjaus, yksikön vaihto, sulakkeen vaihto, yhteyskaapeli- vika

Ilmaisin korjataan tai vaihdetaan uuteen ja toiminta varmistetaan
kojeelta.

Ellei ilmaisinta voi korjata heti, nii kojeen ohjelmointia täytyy muuttaa
siten, että ilmaisimen toimimattomuus häiritsee mahdollisimman vähän.
Kun vika on korjattu, niin ohjelmointi palautetaan entiselleen.

LAATUVAATIMUKSET

Ilmaisin toimii moitteettomasti,

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl/toimenpide toimenpiteiden lukumäärä

4461 RISTEYSKAAPELIN VIKAPAIKAN MÄÄRITTÄMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Risteyskaapelin vikapaikan määrittäminen tehdään vikailmoituksen,
kuntotarkastuksen tai muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun
raportin perusteella.

TYÖSELOSTUS

Vikapaikan määrittämisessä
- ensin selvitetään kumpaan haaraan vika jää
- seuraavaksi mitataan minkä pylväitten välillä vika löytyy
- sitten vikapaikan etäisyys mitataan kaapelitutkaa käyttäen

Vikapaikka etsitään mittaustuloksia, johtotietokarttoja ja mahdollisesti
äänisignaalia hyväksikäyttäen. Paikka merkitään maastoon kaivutöitä
varten.

LAATUVAATIMUKSET

Vikapaikka määritetään kahden metrin tarkkuudella.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl merkittyjen vikapaikkojen lukumäärä

aika (tunti) tehdyn työn määrä
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4462 RISTEYSKAAPELIN KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Risteyskaapelia ryhdytään korjaamaan välittömästi vikapaikan
määrittämisen jälkeen tai kuntakohtaisen kiireellisyysluokituksen
mukaisesti.

TYÖSELOSTUS

Aluksi tutkitaan mahdollisuus kytkemättömän välin siirtoon, jolloin vika
voidaan ohittaa.

Kun vikapaikkaa ei voida ohittaa kytkentämuutoksella, kaivetaan
vikapaikassa risteyskaapeli esille. Mikäli kaapelissa on löysää, korjataan
vika jatkoksella.

Mikäli vika on pylvään läheisyydessä, uusitaan pylväältä tuleva kaapeli
ja tehdään jatko vanhaan kaapeliin.

Mikäli halutaan välttää jatkojen teko ja pylväiden välinen putkitus on
kunnossa, niin kaivetaan kaapeli esille putkituksen päästä toiselle
pylväälle ja uusitaan koko pylväiden välinen kaapeli. Maakaapeloinnit
tehdään tielaitoksen julkaisun 7340 Liikennevalotyöt mukaisesti.

Korjauksen jälkeen kaapelista mitataan, että korjaus on oikein tehty ja
eristysvastus täyttää vaatimukset.
Kirjauksen jälkeen tarkistetaan myös risteyskojeelta, että kaikki
kytkennät on tehty oikein. Kaivannot täytetään, pinnat entisöidään ja
liikennevalot otetaan takaisin käyttöön.

Asfaltointi- ja muut pintatyöt tehdään kuntakohtaisen
kiireellisyysluokituksen mukaisesti.

LAATUVAATIMUKSET

Korjatun kaapelin tai vaihdetun kaapelin tulee vastata tielaitoksen
julkaisun 7340 ”Liikennevalotyöt” vaatimuksia sekä valojen toimia
moitteettomasti.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl jatkosten lukumäärä

m asennettu risteyskaapeli
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4471 VIESTIKAAPELIEN VIKAPAIKAN MÄÄRITTÄMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Viestikaapelin ja ilmaisinsilmukan yhdyskaapelin vikapaikan
määrittäminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen tai muun
huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun vian perusteella mahdollisimman
pian.

Vika paikannetaan kuukauden sisällä jos viestikaapelin vika voidaan
ohittaa ehjää paria käyttäen.

TYÖSELOSTUS

Kaapeleitten vikapaikan määrittämistä varten eristetään viallinen pari.
Tarkastetaan jännitemittauksella vuotaako parin ulkopuolista jännitettä.
Mitataan eristysvastus johtimien väliltä ja maadoitusta vastaan.
Vikapaikan etäisyys mitataan kaapelitutkaa käyttäen. Vikapaikka
etsitään mittaustuloksia, johtotietokarttoja ja mahdollisesti äänisignaalia
hyväksikäyttäen. Paikka merkitään maastoon kaivutöitä varten.

LAATUVAATIMUKSET

Vikapaikka määritetään viiden metrin tarkkuudella.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl merkittyjen vikapaikkojen lukumäärä

aika (tunti) tehty työn määrä

4472 VIESTIKAAPELIEN KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Viestikaapelia ja ilmaisinsilmukan yhdyskaapelia ryhdytään korjaamaan
välittömästi vikapaikan määrittämisen jälkeen tai kuntakohtaisen
kiireellisyysluokituksen mukaisesti.

TYÖSELOSTUS

Ensin kaivetaan vikapaikassa kaapeli esille ja arvioidaan kuinka pitkästi
kaapelia pitää uusia. Vioittunut kaapeli poistetaan ja tehdään tarvittavat
jatkot. Tarkistetaan mittaamalla, että jatkot on tehty oikein ja kaapeli on
kunnossa. Tämän jälkeen jatkot suljetaan ja kartoitetaan sekä peitetään.

LAATUVAATIMUKSET

Kaapeli on ehjä ja eristysvaatimukset suoritettu.
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MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl kaapelijatkosten lukumäärä

m uusitun kaapelin pituus

4480 KAUKOKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN VIESTIYHTEYDEN
KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Viestiyhteyden korjaaminen tehdään vikailmoituksen, kuntotarkastuksen
tai muun huollon yhteydessä havaitun ja kirjatun vian perusteella
mahdollisimman pian tai kuntakohtaisen kiireellisyysluokituksen
mukaisesti.

TYÖSELOSTUS

Kaukokäyttöjärjestelmää varten on luotu paikallisverkko, jossa yhteys
risteyskojeen ja keskuksen välillä toimii joko L-net tyyppisenä
virtasilmukkana tai modeemiyhteytenä. Modeemiyhteyksissä käytetään
joko lanka- tai radiomodeemeja.

Risteyskojeelta katsotaan ensin minkä viivakoodin koje ilmoittaa ja
toimitaan sen mukaisesti.

Siirtoyhteyden toimiminen katsotaan liitäntäkortin tai modeemin
merkkilampuista laitevalmistajan antamien tarkastusohjeitten
mukaisesti. Ellei se toimi, niin vika on rajattava kojeeseen, siirtolaitteisiin
tai siirtotiehen. Vika paikannetaan ja korjataan.

LAATUVAATIMUKSET

Yhteys toimii moitteettomasti.

MÄÄRÄMITTAPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

aika (tunti) työhön käytetty aika
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5000  VARUSTEET JA LAITTEET, KADUT, PIHAT,
          KENTÄT, PUISTOT

5100  LIIKENTEENOHJAUSLAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

5110  LIIKENNEMERKKIEN, OPASTEIDEN KUNNOSSAPITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun liikennemerkin kunto on vaurioitumisen johdosta
oleellisesti huonontunut.

TYÖSELOSTUS

Vanhat liikennemerkit tulee purkaa niitä tarpeettomasti vahingoitta-
matta.

Liikennemerkit asennetaan, ellei erikseen sovita, entiselle paikalleen.

Mikäli samassa kohteessa joudutaan uusimaan useampia merkkejä
tulee ensimmäisenä suorittaa varoitus- ja kieltomerkkien uusiminen.

Mikäli urakoitsija haluaa suorittaa urakkaan kuuluvia töitä tilaajan
ohjeista poikkeavalla tavalla, tulee urakoitsijan hyväksyttää oma
työtapansa rakennuttajalla.

LAATUVAATIMUKSET

Jalusta tulee olla tukevasti asennettu. Pylväiden pitää olla pystysuo-
rassa ja liikennemerkkien suoraan asennettuja.

LAADUN TOTEAMINEN

Kunnossapidon laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

    kpl Lukumäärä

Työhön kuuluu (eri vaihtoehdot):

- liikennemerkin oikaisu kohteessa

- vakioliikennemerkin purku- toimitus tilaajan varastoon,
uuden merkin nouto tilaajan varastosta ja asennus
kiinnitystarvikkeineen
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- lisäkilven purku, toimitus tilaajan varastoon, uuden
lisäkilven nouto tilaajan varastosta ja asennus kiinnitys-
tarvikkeineen

- liikennemerkin (varsi+merkki) purku, toimitus tilaajan va-
rastoon, uuden varren ja merkin nouto tilaajan varastosta
ja asennus kiinnitystarvikkeineen

- liikennemerkin (jalusta+varsi+merkki) purku, toimitus
tilaajan varastoon, uuden jalustan, varren ja merkin nouto
tilaajan varastosta ja asennus kiinnitystarvikkeineen

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

5120  PORTTAALIEN KUNNOSSAPITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä, kun havaitaan sellaisia vikoja ja puutteita
(mekaanisia vaurioita, murtumia), jotka voivat aiheuttaa vaaraa kadun
käyttäjille.

Porttaaleissa, joissa on vähäisiä vaurioita tai muita vikoja, jotka eivät
välittömästi aiheuta vaaraa ryhdytään työhön vuosiohjelman mukaisesti.

TYÖSELOSTUS

Porttaalista irrotetaan kaikki liikennemerkit ja kalusteet. Orsi irrotetaan
ja nostetaan alas. Porttaalin pylväät irrotetaan jalustoista

Liikennemerkkien ja kalusteiden irrotus, käsittely ja väliaikainen säilytys
tulee suorittaa siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen.

Uuden/kunnostetun porttaalin osat asennetaan vanhaan jalustaan
entisin merkein ja kalustein. Uudelleen kiinnitettävät merkit ja kalusteet
puhdistetaan ennen kiinnitystä.

LAATUVAATIMUKSET

Porttaalin on vaihtamisen/kunnossapidon jälkeen oltava suorassa,
merkit ja muut kalusteet entisillä paikoillaan ja suuntaukset oikein.

LAADUN TOTEAMINEN

Kunnossapidon laatu todetaan silmämääräisesti.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl Kunnostettujen/vaihdettujen porttaalien
lukumäärä

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

5130  TIEMERKINTÖJEN KUNNOSSAPITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä, kun tiemerkintöjen havaittavuus (paluuheijasta-
vuus) on vähentynyt niin, että liikenneturvallisuus vaarantuu. Tarvit-
taessa määritellään kuntoarvo.

TYÖSELOSTUS

Merkinnöissä käytettyjen materiaalien (kuumamassat, maalit,
kylmämassat) tulee olla tilaajan hyväksymiä. Maalien tulee olla
liuotinvapaita.

Maalaus tehdään kuivaan ja puhtaaseen päällysteeseen.

Upotettava merkintä tehdään 7 mm syvään päällysteeseen jyrsittyyn
uraan. Merkintä tehdään 2-3 mm viereistä päällystettä korkeammalle.

LAATUVAATIMUKSET

Valmiin tiemerkinnän tulee olla oikean suuntainen, eikä siinä saa olla
mutkia tai aaltoilua.

Maalausten sijaintipoikkeama suunnitellusta/olevasta saa olla
poikkisuunnassa enintään 50 mm ja pituussuunnassa enintään 200
mm.

Kestomerkintöjen tulee täyttää tiehallinnon julkaisun ”Tiemerkintöjen
laatuvaatimukset ja arvonalennukset vuonna 2002” vaatimukset.

LAADUN TOTEAMINEN

Tiemerkintöjen laatu todetaan pääsääntöisesti silmämääräisesti.

Erikseen sovittaessa (isot työt) laadunarvostelu tehdään em.
tiehallinnon julkaisun periaatteiden mukaan.



80(161) ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

____________________________________________________________________________________________________________

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

         m² maalattu valkoinen

         m² maalattu keltainen

         m² kestomerkintä

         m² upotettu kestomerkintä

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

5200  KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO JA
          KUNNOSSAPITO

5210  KALUSTEIDEN, -VARUSTEIDEN JA RAKENTEIDEN KUNNON
          TARKASTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Talvisäilössä olleiden kalusteiden kunto tarkastetaan ennen kalusteiden
paikoilleen viemistä.

Kiinteiden kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunto tarkastetaan
keväällä kevätkunnostuksen yhteydessä.

Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunto tarkastetaan
säännöllisesti.

TYÖSELOSTUS

Keväällä tarkastetaan, ettei talvisäilössä olleissa sekä kiinteästi
asennetuissa kalusteissa, varusteissa ja rakenteissa ole turvallisuutta
vaarantavia vaurioita ja että kalusteet, varusteet ja rakenteet ovat
siistejä ja kunnossa.

Kalusteiden, rakenteiden ja varusteiden kuntoa tarkastetaan jatkuvasti
(yleinen ilmoitusvelvollisuus), siten että mahdolliset turvallisuutta
vaarantavat vauriot havaitaan välittömästi vaurion aiheuduttua. Samalla
tarkastetaan, että kalusteet, varusteet ja rakenteet ovat siistejä ja
käyttökunnossa.
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LAATUVAATIMUKSET

Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunto tarkastetaan
säännöllisesti siten, että turvallisuutta vaarantavat vauriot havaitaan
mahdollisimman pian vaurion aiheuduttua.

Myös muut vauriot ja kalusteiden, varusteiden sekä rakenteiden siisteys
ja käyttökunto tarkastetaan säännöllisesti.

LAADUN TOTEAMINEN

Todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu kalusteiden,
varusteiden ja rakenteiden lukumäärä

Työhön kuuluu kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnon
tarkastus.

Tarkastussuunnitelman laadinta ei kuulu tehtävään.

DOKUMENTOINTI

Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnon tarkastuksesta pidetään
tarkastus- (ja huolto)päiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt havainnot.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyn tarkastuksen.

5220  KALUSTEIDEN JA VARUSTEIDEN HOITO JA  KUNNOSSAPITO,

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön on ryhdyttävä, kun havaitaan puutteita kadun kalusteiden ja
varusteiden (roska-astiat, penkit, kaiteet, pollarit, pyörätelineet yms.)
kunnossa.

Talvisäilössä olleet kalusteet kunnostetaan tarkastuksessa tehtyjen
havaintojen perusteella ennen kalusteiden paikoilleen viemistä.
Korjauskelvottomat kalusteet vaihdetaan.

Kiinteät kalusteet, varusteet ja rakenteet kunnostetaan tarkastuksessa
tehtyjen havaintojen perusteella kevätkunnostuksen yhteydessä.

Kalusteet, varusteet ja rakenteet kunnostetaan tai vaihdetaan
tarvittaessa mahdollisimman pian. Turvallisuutta vaarantavat vauriot
korjataan välittömästi vaurion aiheuduttua.

Puistoalueilla vauriot korjataan hoitoluokittain seuraavasti:

A1: mahdollisimman pian
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A2: viikoittain

A3: kuukausittain
B1-C3: kevätkunnostuksen yhteydessä tai erikseen

sovittaessa

TYÖSELOSTUS

Vaihdettavien osien on vastattava valmistajan vaatimuksia. Vanhat
kalusteet tulee purkaa niitä vahingoittamatta.

Korjauskelvottomat kalusteet, varusteet ja rakenteet poistetaan
viipymättä tai yleisön pääsy niihin estetään. Niiden tilalle asennetaan
uudet vastaavat / suunnitelman mukaiset kalusteet, varusteet tai
rakenteet.

Kalusteet asennetaan entiselle paikalleen.

Työhön kuuluu
- tarrojen ja muiden töhryjen poisto
- kalusteiden oikaisu tai kunnossapito paikan päällä, mikäli

se on mahdollista
- tarvittavan kadun kalusteen purku ja toimitus tilaajan

varastoon, uuden kalusteen nouto ja asennus
- korkeapainepesu tarvittaessa

Työhön ei kuulu
- maalaus tms. pinnoitustyöt

LAATUVAATIMUKSET

Kalusteet, varusteet ja rakenteet ovat jatkuvasti käyttäjilleen turvallisia,
käyttökunnossa ja siistejä.

Tarkastuksissa ilmenneet turvallisuutta vaarantavat vauriot ja puutteet
on korjattu välittömästi ja muut vauriot hoitoluokituksen mukaisesti.
Kalusteet, varusteet ja rakenteet on joko kunnostettu tai vaihdettu uusiin
vastaaviin.

Varaosat ja vaihdetut kalusteet, varusteet sekä rakenteet ovat
valmistajan hyväksymiä ja suunnitelman mukaisia.

LAADUN TOTEAMINEN

Kalusteiden hoidon ja kunnossapidon taso säännöllisin tarkastuksin ja
silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu kalusteiden,
varusteiden ja rakenteiden lukumäärä
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Työhön kuuluu kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnossapito ja
vaihto tarkastuksessa tehtyjä havaintoja noudattaen.

Tarkastussuunnitelman laadinta ei kuulu tehtävään.

DOKUMENTOINTI

Kalusteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnossapitotoimenpiteet,
käytetyt varaosat sekä vaihdetut kalusteet, varusteet ja rakenteet
kirjataan ylös tarkastus- ja huoltopäiväkirjaan.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

5230 LEIKKIVÄLINEIDEN KUNNON TARKASTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Leikkivälineiden kunto tarkastetaan seuraavalla aikataululla:
- Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus päivittäin
- Toiminnallinen tarkastus 1-3 kk välein sekä noudattaen

valmistajan toimittamia ohjeita
- Vuotuinen tarkastus vähintään 12 kk välein

TYÖSELOSTUS

Tilaaja laatii kullekin leikkipaikalle tarkastussuunnitelman standardin EN
1176-7 mukaisesti (Suomen standardisoimisliitto, SFS-käsikirja 143).
Siitä tulee ilmetä kuinka usein leikkivälineet tarkastetaan sekä millaisin
menetelmin eri osat tarkastetaan.

Tarkastuksista vastaavalla henkilöstöllä tulee olla riittävä koulutus
tehtäväänsä.

Leikkivälineiden tarkastukset toteutetaan seuraavasti:

Rutiininomainen silmämääräinen tarkastus:
- havaitaan selvät ilkivallasta, normaalista käytöstä tai

sääolosuhteista johtuvat vaaratekijät
- tarkastetaan mm. puhtaus, välineen ja maan välinen tila, alustan

kunto, näkyvät perustukset, terävät reunat, puuttuvat osat, liiallinen
kuluminen ja rakenteiden eheys

- kovan kulutuksen kohteissa tarpeellista päivittäin

Toiminnallinen tarkastus:
- edellistä yksityiskohtaisempi tarkastus, jossa tarkastetaan välineen

toiminta ja stabiliteetti
- esim. osien ja välineen kuluminen, erityistä huomiota kiinnitettävä

kiinteästi asennettuihin osiin
- tulee tehdä 1-3 kk:n välein tai valmistajan toimittamien ohjeiden

mukaan

Vuotuinen tarkastus:
- selvitetään leikkivälineen, perustuksien ja turva-alustojen

turvallisuuden kokonaistaso
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- esim. sään, lahoamisen, ruostumisen aiheuttamat muutokset,
korjausten ja osien vaihdon jälkeinen välineen turvallisuustason
muutosten tarkastus. Erityistä huomiota kiinnitettävä kiinteästi
asennettuihin osiin.

- tarkastuksen tekijän tulee olla tehtävään pätevä ja se on suoritettava
tarkasti valmistajan ohjeita noudattaen

Leikkipaikan huoltajan on pidettävä päiväkirjaa välineen tarkastuksesta
(ja huollosta). Päiväkirjana käytetään Viherympäristöliiton toimittamia
tarkastuslomakkeita.

(Jos tarkastuksen aikana huomataan turvallisuutta vaarantavia
epäkohtia, tulee ne korjata välittömästi. Jos tämä ei ole mahdollista, on
pääsy leikkivälineeseen estettävä).

LAATUVAATIMUKSET

Leikkivälineiden kunto tulee tarkastaa tarkastussuunnitelmaa ja
valmistajan toimittamia huolto-ohjeita ja aikataulua noudattaen siten,
että välineet ovat jatkuvasti käyttäjilleen turvallisia.

LAADUN TOTEAMINEN

Todetaan säännöllisin tarkastuksin ja silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu
leikkivälineiden lukumäärä

Työhön kuuluu leikkivälineiden kunnon tarkastus tarkastussuunnitelmaa
noudattaen.

Tarkastussuunnitelman laadinta ei kuulu tehtävään.

DOKUMENTOINTI

Leikkivälineiden kunnon tarkastuksesta pidetään tarkastus- (ja huolto)-
päiväkirjaa, johon kirjataan tehdyt havainnot.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyn tarkastuksen.

5240  LEIKKIVÄLINEIDEN KUNNOSSAPITO, VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Leikkivälineissä havaitut puutteet ja viat korjataan välittömästi.

Yleisön pääsy korjauskelvottomiin tai turvallisuutta vaarantaviin
välineisiin estetään välittömästi.
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TYÖSELOSTUS

Leikkivälineiden hoidon tavoitteena on ennaltaehkäistä turvallisuusriskit
ja ylläpitää alkuperäinen toimintataso. Hoitotoimenpiteisiin kuuluvat mm:
kiinnittimien kiristys, pintojen huoltomaalaus ja käsittely, laakereiden
voitelu, puhdistus, turva-alustojen hoito, turvasoran pinnan korkeuden
merkitseminen, turvasoran lisääminen merkkiin saakka, vapaiden tilojen
huolto.

Leikkivälineet kunnostetaan ja tarvittaessa vaihdetaan tarkastuksessa
tehtyjen havaintojen perusteella viipymättä.

Leikkivälineisiin ilmaantuneet turvallisuutta vaarantavat viat ja puutteet
on korjattava välittömästi.

Yleisön pääsy korjauskelvottomiin ja turvallisuutta vaarantaviin
välineisiin on estettävä välittömästi ja jatkotoimenpiteistä sovittava
tilaajan kanssa viipymättä.

Vaihdettavien osien on vastattava valmistajan vaatimuksia.

Poistettujen tilalle asennetut uudet leikkivälineet ja niiden asennus tulee
tarkastaa ennen käyttöönottoa. Käyttöönottotarkastuksesta tulee pitää
pöytäkirjaa.

Asennuksia, korjauksia ja huoltotöitä tekevän henkilöstön tulee olla
työhön koulutettua ja pätevää.

Leikkihiekat vaihdetaan vähintään kerran vuodessa. Hiekan tulee olla
raekooltaan 0,2-6 mm pölyämätöntä leikkihiekkaa.

LAATUVAATIMUKSET

Leikkivälineet ja turva-alustat ovat jatkuvasti käyttäjilleen turvallisia,
käyttökunnossa ja siistejä.

Tarkastuksissa ilmenneet leikkivälineiden viat ja puutteet on korjattu
välittömästi. Välineet on joko kunnostettu tai vaihdettu uusiin vastaaviin.

Varaosat ja vaihdetut välineet ovat valmistajan hyväksymiä ja
suunnitelman mukaisia.

LAADUN TOTEAMINEN

Todetaan määrävälein tehdyin tarkastuksin ja silmämääräisesti.
Havainnot kirjataan kaavakkeelle.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu
leikkivälineiden lukumäärä
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Työhön kuuluu leikkivälineiden kunnossapito ja vaihto tarkastus-
suunnitelmassa tehtyjä havaintoja noudattaen.

DOKUMENTOINTI

Leikkivälineiden hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet, käytetyt varaosat
sekä vaihdetut välineet kirjataan ylös tarkastus- ja huoltopäiväkirjaan
(Viherympäristöliiton lomakkeet).

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

5300  RAKENTEIDEN KUNNOSSAPITO

5310  REUNATUKIEN KORJAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään, kun reunatuen kunto on oleellisesti huonontunut tai
reunatukilinjasta on irronnut tai siitä puuttuu reunatukia.

TYÖSELOSTUS

Graniittisina reunatukina käytetään ensisijaisesti kohteessa olleita
vanhoja kiviä. Mikäli korjaustyö joudutaan tekemään uusista kivistä
tulee niiden mitoiltaan, väriltään ja kivilaadultaan olla mahdollisimman
samanlaatuisia kuin kohteessa aiemmin käytetty reunatuki.

Reunatukityöt tehdään julkaisun ”Kunnallisteknisten töiden yleinen
työselostus  KT 02” mukaisesti.

LAATUVAATIMUKSET

Korjatussa reunatukilinjassa ei saa silmämääräisessä tarkastelussa
havaita oleellisia poikkeamia muuhun reunatukilinjan (mm. sijainti,
näkymä, suoruus, kaarevuus).

Muutoin laatuvaatimukset ovat julkaisun ”Kunnallisteknisten töiden
yleinen työselostus KT 02” mukaiset.

LAADUN TOTEAMINEN

Reunatukien korjaustyön laatu todetaan pääsääntöisesti silmämääräi-
sesti.

Tarvittaessa voidaan tehdä tarkemittaukset.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      mtd Korjatun kivilinjan pituus mitattuna
näkyvää reunaa pitkin
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Työhön kuuluu korjauksen suorittaminen kaikkine työvaiheineen
vaihtoehtoisesti
- vanhasta kohteesta olevasta materiaalista tehtynä
- urakoitsijan hankkimasta materiaalista tehtynä tai
- tilaajan materiaalista tehtynä.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

5320 KIVEYKSEN JA LAATOITUKSEN KORJAUSTYÖT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työhön ryhdytään kun päällysteenä olevan kiveyksen tai laatoituksen
kunto on oleellisesti huonontunut (haitalliset painumat, yksittäisten
kivien/laattojen vaaralliset korkeuspoikkeamat) tai päällysteestä on
irronnut tai siitä puuttuu kiviä tai laattoja.

TYÖSELOSTUS

Nupu-, noppa-, kenttä- ja liuskekiveyksessä käytetään ensisijaisesti
kohteessa olleita vanhoja kiviä. Mikäli korjaustyö joudutaan tekemään
uusista kivistä tulee niiden mitoiltaan, väriltään ja kivilaadultaan olla
mahdollisimman samanlaatuisia kuin kohteessa aiemmin käytetty kivi.

Betonisina päälysteinä käytetään kohteessa olleita vanhoja
betonikiviä/laattoja, mikäli ne eivät ole rikkoutuneita, syöpyneitä tai
muuten vaurioituneita. Mikäli korjaustyö joudutaan tekemään uusista
betonisista päällystetuotteista niiden tulee mitoiltaan, värisävyltään ja
poikkileikkausmuodoltaan olla mahdollisimman samanlaatuisia kuin
kohteessa aiemmin käytetty betonituote.

Kiveyksien ja laatoitusten korjaustyöt tehdään julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselostus KT 02” ohjeiden
mukaisesti.

LAATUVAATIMUKSET

Korjatussa päällysteessä ei saa silmämääräisessä tarkastelussa
havaita oleellisia poikkeamia muuhun päällysteeseen (mm. tasaisuus,
väri, ladonta, saumaus).

Muutoin laatuvaatimukset ovat julkaisun ”Kunnallisteknisten töiden
yleinen työselostus KT 02” mukaiset.

LAADUN TOTEAMINEN

Kiveysten ja laatoitusten korjaustyön laatu todetaan pääsääntöisesti
silmämääräisesti.

Tarvittaessa voidaan tasaisuuksia ja kaltevuuksia mitata oikolaudalla.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

     m2td Korjatun päällysteen pinta-ala

Työhön kuuluu korjauksen suorittaminen kaikkine työvaiheineen
vaihtoehtoisesti
- vanhasta kohteessa olevasta materiaalista tehtynä
- urakoitsijan hankkimasta materiaalista tehtynä tai
- tilaajan materiaalista tehtynä.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

5400  KUIVATUSJÄRJESTELMIEN HOITO

5410 SADEVESIKAIVOJEN TYHJENNYS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Sadevesikaivojen tyhjennys tehdään yleensä keväisin hiekoitushiekan
poiston jälkeen, ja muulloin sadevesikaivon lietepesän täytyttyä.

TYÖSELOSTUS

Kaivojen tyhjennys tehdään yleensä yhtäjaksoisesti alueellisena työnä.

Tyhjennyksen yhteydessä puhdistetaan myös kaivon kansiston kehyk-
sen ura ja sadevesikannen ritilä.

LAATUVAATIMUKSET

Hiekasta, roskista ym. tyhjennetty kaivo.

LAADUN TOTEAMINEN

Tyhjennystyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

       kpl Tyhjennettyjen kaivojen lukumäärä
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Työhön kuuluu sadevesikaivon tyhjennys ja kaivosta poistetun mate-
riaalin kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle vastaanottopaikalle.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.

 5420 RUMPUJEN AUKAISU

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Rummun aukaisu suoritetaan kun se on siinä määrin liettynyt tai
tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja
kuivatusjärjestelmät eivät toimi tai rumpu on jäätynyt umpeen.

TYÖSELOSTUS

Rummun aukaisun yhteydessä liittyvien avo-ojien päivä on avattava
tarpeellisessa laajuudessa rummun toiminnan varmistamiseksi.

Sulattamiseen ei saa käyttää suolaa.

LAATUVAATIMUKSET

Sulatuksen jälkeen rumpu toimii entiseen tapaan.

Aukaisun jälkeen rumpu on puhdas sinne kertyneestä maa-aineksesta
ja roskista ym.

LAADUN TOTEAMINEN

Rummun puhtaus (sulatus) todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

        m Sulattamalla aukaistun rummun pituus

        m Tukkeutuneen rummun pituus

Työhön kuuluu rummun sulattaminen.

Työhön kuuluu rummun aukaisu ja ylimääräisen maa-aineksen
kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamalle vastaanottopaikalle.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.
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5430  AVO-OJIEN KAIVU

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Avo-ojan kaivu suoritetaan kun oja on siinä määrin liettynyt tai
tukkeutunut, että veden virtaus estyy, syntyy padotusta ja kuivatus-
järjestelmät eivät toimi.

TYÖSELOSTUS

Kaivussa on tarvittaessa käytettävä tähtäysmerkkejä oikean
pituuskaltevuuden varmistamiseksi.

Kaivutyössä tulee normaalisti käyttää luiskakauhaa. Mikäli
muotokauhaa ei käytetä tulee luiskat tasoittaa ja viimeistellä muulla
sopivalla menetelmällä.

Rumpujen ja sadevesiviemäreiden päihin ei saa jäädä kynnystä tai
muuta virtausestettä. Tarvittaessa kyseiset kohdat on viimeisteltävä
lapiotyönä.

LAATUVAATIMUKSET

Avo-ojalla on tasainen lasku. Vesi ei saa lätäköityä ojan reunoille tai
pohjalle. Luiskien tulee olla kohtuullisen tasaisia ja kaltevuuden
muutosten tulee tapahtua vähitellen.

LAADUN TOTEAMINEN

Avo-ojan toiminta todetaan silmämääräisesti. Tarvittaessa voidaan
tehdä tarkemittauksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

          m Kaivetun avo-ojan pituus

        m3itd Kaivetun avo-ojan massojen
todellinen tilavuus

Työhön kuuluu avo-ojan kaivu vaihtoehtoisesti siten, että
- kaivumassat levitetään ja tasataan ojan sivuun
- tai kaivumassat kuormataan ja kuljetetaan tilaajan

osoittamalle vastaanottopaikalle

Mahdollisten kivien (suuremmat kuin 0,5 m3) rikkominen tai kallion
louhinta eivät kuulu kaivun yksikköhintaan.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.
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5440  SALAOJIEN JA SADEVESIKOURUJEN PUHDISTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Salaojien puhdistus suoritetaan kun salaoja / tarkastuskaivo / tarkastus-
putki on siinä määrin liettynyt tai tukkeutunut, että veden virtaus estyy,
syntyy padotusta ja salaojajärjestelmä eivät toimi.

Sadevesikourut puhdistetaan kun veden virtaus on kourun täyttymisen /
liettymisen johdosta estynyt.

TYÖSELOSTUS

Salaojien puhdistus tehdään huuhtelemalla salaojaverkosto niin, että
liettymät voidaan poistaa. Liettymät kerätään tarkastuskaivoista
käsityövälinein tai imuautolla.

Kun salaoja purkautuu maastoon puhdistetaan salaojan purkupää ja
tarvittaessa liettynyt maa-aines poistetaan. Sadevesikourun puhdistus
tehdään huuhtelemalla. Kourun pohjalta  kiinteä aines irrotetaan mekaa-
nisesti.

LAATUVAATIMUKSET

Salaojaverkosto ja sadevesikourut toimivat suunnitellulla tavalla.

LAADUN TOTEAMINEN

Salaojan toiminta ja kourujen puhtaus todetaan silmämääräisesti.
Tarvittaessa voidaan tehdä tarkemittauksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

        m Puhdistetun salaojaverkoston pituus

        kpl Puhdistettujen tarkastuskaivojen / putkien
lukumäärä

         m Puhdistetun sadevesikouruston pituus

Työhön kuuluu salaojan ja sen verkostoon kuuluvien laitteiden
puhdistus, purkupään avaaminen ja lietteen poiskuljetus tilaajan
osoittamaan paikkaan.

Työhön kuuluu sadevesikourujen puhdistus ja lietteen / kiintoaineksen
poiskuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Työmaapäiväkirja/mittauspöytäkirja ja urakkaohjelmassa määrätty ra-
portointi.
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6000  VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO,
          KADUT, PIHAT, PUISTOT

6100 NURMIKOIDEN HOITO

Nurmikoiden hoitoluokat ovat seuraavat:

Hoitoluokka A1 (edustusviheralueet)
Hoitoluokkaan kuuluvat jatkuvasti erittäin hyvässä kunnossa pi-
dettävät, keskeisesti kaupunkikuvassa sijaitsevat puistot, torit ja aukiot.
Nurmikot ovat koristenurmikoita.

Hoitoluokka A2 (käyttöviheralueet)
Hoitoluokkaan kuuluvat asutuksen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevat puistot, leikkipaikat, pihat ja keskeisimmät liikenneviher-
alueet. Nurmikot ovat käyttö- ja katunurmikoita.

Hoitoluokka  A3 (käyttö- ja suojaviheralueet)
Hoitoluokkaan kuuluvat viheralueet sijaitsevat asutuksen läheisyy-
dessä ja alueilla on puistomainen ilme. Nurmikot ovat luonnon- tai
katunurmia.

6110 NURMIKOIDEN LEIKKAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Nurmikot leikataan siten, että kasvuston korkeudet ovat jatkuvasti hoito-
luokituksen vaatimusten mukaisesti seuraavat:

A1: nurmikon pituus 4-7 cm
A2: nurmikon pituus 4-12 cm
A3: nurmikon pituus 4-25 cm

TYÖSELOSTUS

Ennen nurmikon leikkuuta tarkastetaan, että leikattavalla alueella ei ole
kiviä eikä roskia.

Kasvukauden alussa nurmikko leikataan ensimmäisen kerran sen
ollessa 8-10 cm pitkää.

Nurmikko pyritään aina leikkaamaan kuivalla säällä.

Leikkuurajojen on limityttävä riittävästi ja leikkausjäljen tulee olla
tasaista. Leikkuusuuntaa vaihdetaan jokaisella leikkuukerralla.

Kerrallaan leikataan vain 1/3 nurmikon pituudesta (A3 nurmikolla
korkeintaan puolet pituudesta).

Puiden, istutusalueiden ym. esteiden ja rakenteiden ympäristöt viimeis-
telyleikataan hoitoluokituksen vaatimusten mukaisesti seuraavasti:
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Viimeistelyleikkaus:

A1: jokaisen nurmenleikkuun yhteydessä
A2: siten, että yleisilme on siisti
A3: 1-3 kertaa kasvukaudessa

Leikkuujätteen käsittely hoitoluokittain:

A1: leikkuujäte poistetaan aina (tai nurmikko
leikataan niin usein, ettei näkyvää
leikkuujätettä synny

A2: häiritsevä leikkuujäte poistetaan (leikkuujäte,
joka ei häviä 2 päivän kuluessa leikkuusta)

A3: leikkuujätettä voi jäädä

Koneet ja ajoneuvot eivät saa aiheuttaa painaumia nurmikon pintaan.

LAATUVAATIMUS

Leikkuujäljen tulee olla tasainen ja huolellinen (ei repeytyneitä lehtiä,
kauttaaltaan tasainen leikkuukorkeus).

Hoitoluokassa A1 nurmikon pituuden tulee olla jatkuvasti 4-7 cm eikä
näkyvää leikkuujätettä ole.

Hoitoluokassa A2 nurmikon pituuden tulee olla 4-12 cm eikä käyttöä
häiritsevää leikkuujätettä ole.

Hoitoluokassa A3 nurmikon pituuden tulee olla 4-25 cm ja leikkuujätettä
voi olla.

Rakenteiden ym. esteiden ympäristöt on viimeistelyleikattu
hoitoluokituksen vaatimusten mukaisesti.

Nurmikolla sijaitsevia puita ja rakenteita ei ole vaurioitettu.

LAADUN TOTEAMINEN

Todetaan silmämääräisesti, että leikkuujälki on tasainen ja nurmikko on
hoitoluokituksen edellyttämässä pituudessa eikä nurmikolla ole
leikkuujätepaakkuja. Pituus voidaan todeta mittaamalla korren pituus.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu nurmikon leikkaus ja hoitoluokissa A1 ja A2 tarvittaessa
leikkuujätteen poisto. Leikkausjäte kuljetetaan tilaajan osoittamaan
paikkaan.
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DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6120 NURMIKOIDEN LANNOITUS JA KALKITUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

A1 ja A2 nurmikot lannoitetaan kasvukaudella ja kasvukauden lopulla.
A3 nurmikot lannoitetaan sopimuksen mukaan.

TYÖSELOSTUS

Hoitoluokittain lannoituskerrat ovat pääsääntöisesti seuraavat:

A1: 4 lannoituskertaa
A2: 2 lannoituskertaa
A3: ei toimenpiteitä / lannoituksesta sovitaan

erikseen

A1 ja A2 –nurmikot lannoitetaan yleislannoitteella kasvukauden alussa
ja kasvukauden lopussa syyslannoitteella (vähätyppinen fosfori-
kaliumlannoite). A1 –nurmikot lannoitetaan lisäksi kahteen kertaan
typpilannoitteella.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pitkävaikutteisia lannoitteita, jolloin
lannoituskerrat määräytyvät valmistajan ohjeen mukaan.

Lannoite- ja kalkitusmäärät määritellään viljavuusanalyysiin ja
Viherympäristöliiton suosituksiin perustuen.

Viljavuusanalyysi tehdään:

A1: joka 2. vuosi
A2: joka 3. vuosi
A3: erikseen sovittaessa

Lannoituksen tulee tapahtua oikeaan aikaan ja lannoite on levitettävä
tasaisesti koko lannoitettavalle alueelle. Typpipitoisia lannoitteita ei
käytetä enää kasvukauden lopussa ja syyslannoite levitetään ennen
elokuun puoliväliä.

Kalkki levitetään pääsääntöisesti keväällä. Kalkki levitetään tasaisesti
koko kalkittavalle alueelle.

LAATUVAATIMUKSET

A1 ja A2: Oikea-aikaisesti kauttaaltaan tasaisesti lannoitettu, kalkittu ja
tasavärinen nurmikko.

A3: Yleisilmeeltään yhtenäinen nurmikko.
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LAADUN TOTEAMINEN

Todetaan silmämääräisesti. Kasvualustan kemiallinen rakenne
(ravinteet) voidaan tarvittaessa todeta viljavuusanalyysin perusteella.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

         m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu lannoitteen ja kalkin levitys (A1 nurmikoilla myös kastelu
lannoitteen levityksen jälkeen).

Lannoituksen ja ylläpitokalkituksen määrittelyä varten tehtävien
viljavuusanalyysien ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat lannoitusohjeet
- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6150 NURMIKOIDEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Rikkakasvit torjutaan nurmikoilta hoitoluokittain seuraavasti:
A1: välittömästi rikkakasvien esiinnyttyä, nurmikoiden oltava vapaat
rikkakasveista

A2: tarvittaessa / erikseen sovittaessa (poikkeuksellinen toimenpide)

A3: ei toimenpiteitä

TYÖSELOSTUS

Hoitoluokittain rikkakasvit torjutaan seuraavasti:

A1:
- ensisijaisesti mekaanisesti kitkemällä tai kasvinsuojeluaineilla niin
sovittaessa
- kasvinjätteet ja kasvinsuojeluaineiden tappamat kasviosat kerätään
välittömästi pois

A2:
- rikkakasvit torjutaan mekaanisesti kitkemällä tai kasvinsuojeluaineilla
niin sovittaessa
- havaittavat kasvinjätteet ja kasvisuojeluaineiden tappamat kasviosat
kerätään pois
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Torjuntatyön suoritustapa on ensisijaisesti mekaaninen. Jos voidaan
käyttää kemiallista torjuntaa, ilmoitetaan se työkohdeluettelossa.

Kemiallisia kasvinsuojeluaineita käytettäessä on noudatettava torjunta-
ainelakia ja aineen käytöstä annettuja muita ohjeita sekä rajoituksia.
Työssä on käytettävä tarpeellisia suojavarusteita.

Lasten leikkikentillä ja niiden välittömässä läheisyydessä ei saa käyttää
kemiallisia kasvinsuojeluaineita.

LAATUVAATIMUKSET

Rikkakasvien torjunnan jälkeen nurmikoiden tulee olla vapaita
rikkakasveista.

LAADUN TOTEAMINEN

Rikkakasvien torjuntatyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

         m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala
Käsitellyn alueen pinta-ala (määritelty työtä
aloitettaessa)

Työhön kuuluu rikkakasvien torjunta  sekä kasvijätteen poiskorjuu ja -
kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6200 NURMIKOIDEN KUNNOSTUS

6220 NURMIKOIDEN PAIKKAUSTYÖT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

A1 ja A2 nurmikoiden paljaat laikut, rikkoutuneet ja painuneet kohdat
paikataan heti, kun vaurio on havaittu ja kun työ on mahdollista
teknisesti suorittaa (esim. keväällä heti kun maa kestää koneiden
painon).  A3 nurmikot paikataan vain jos vaurioituneet kohdat haittaavat
käyttöä tai rumentavat alueen yleisilmettä.

TYÖSELOSTUS

Hoitoluokittain nurmikot paikataan seuraavasti:
A1:
- ensisijaisesti siirtonurmea käyttäen
- kylvönurmi erikseen sovittaessa
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A2:
- ensisijaisesti kylvönurmena
- siirtonurmea käyttäen erikseen sovittaessa

Paikkaustyön työmenetelmä sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Nurmikon paikkauksessa kasvualustan ja siemenseoksen tulee olla
samaa kuin muunkin nurmikon (koskee sekä siirto- että kylvönurmea).
Jos kasvualustan koostumuksesta ei ole tietoja saatavissa, tulee sen
täyttää Viherympäristöliiton suositukset kasvualustan mekaanisesta ja
kemiallisesta koostumuksesta. Jos siemenseoksesta ei ole tietoja
saatavilla käytetään VRT01 (s. 39-40) mukaisia siemenseoksia ja
kylvömääriä.

Paikattavat kohdat muokataan, tarvittaessa lisätään kasvualustaa ja
pinta tasataan. Siirtonurmi asennetaan / siemenseos kylvetään ja kylvös
peitetään. Paikatut kohdat jyrätään ja kastellaan. Kastelusta
huolehditaan kunnes siirtonurmi on kunnolla juurtunut / kylvönurmi on
orastunut kunnolla.

Nurmensiemen levitetään tasaisesti koko paikattavalle alueelle.

LAATUVAATIMUKSET

Paikatun kohdan tulee olla kasvualustaltaan ja laji- ja lajikeseokseltaan
samanlainen kuin ympäröivän nurmikon. Kasvualusta on tiivistetty
huolellisesti. Paikkauskohta on pinnanmuodoltaan tasainen ja liittyy
luontevasti ympäröivään nurmikkoon. Siementä on levitetty tasaisesti
koko alueelle / siirtonurmilevyt on asennettu siten, että saumat ovat
tiiviit. Kylvöksen / siirtonurmen kastelusta on huolehdittu siten, että
kylvös orastuu / siirtonurmi juurtuu.

LAADUN TOTEAMINEN

Nurmikon paikkaustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

          m² Paikatun alueen pinta-ala (määritelty työtä
aloitettaessa)

Työhön kuuluu valmis rakenne kaikkine työvaiheineen.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.
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6300 KUKKAKASVIEN HOITO

6310 RYHMÄKASVIT

6311 Ryhmäkasvien kevätkunnostus ja istutus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäkasvien kasvualustat kunnostetaan kasvukauden alussa roudan
sulettua. Kevätkunnostus on tehtävä viimeistään 10.6. mennessä.

Ryhmäkasvit istutetaan alkukesällä, kun yöpakkasten vaaraa ei enää
ole. Istutusten on oltava valmiit viimeistään 21.6. mennessä.

TYÖSELOSTUS

Kevätkunnostus: Ryhmäkasvien kasvualusta siistitään ja muokataan.

Istutusalueet lannoitetaan kohdan 6313 mukaisesti.

Kasvualusta vaihdetaan tarvittaessa juuristokerroksen syvyydeltä
viljavuusanalyysin tuloksiin ja Viherympäristöliiton suosituksiin perus-
tuen.

Kukka-astioiden koko kasvualusta vaihdetaan tarvittaessa (noin 3.
vuoden välein).

Mahdollisen altakastelujärjestelmän toiminta tarkastetaan.

Kukka-astioiden kunto tarkastetaan ja astiat siistitään.

Istutus: Istutusten ajankohdat määritellään tilaajan
suunnitelmassa.
Kasvilajit ja määrät istutetaan tilaajan suunnitelman
mukaisesti.
Taimet istutetaan siten, että juuripaakku tai turveruukku
peittyvät.
Kasvualusta taimien juurilla tiivistetään käsin sekä vedellä.
Kasvualustan pinta tasataan.

LAATUVAATIMUKSET

Kasvualustat on muokattu, lannoitettu ja tarvittaessa vaihdettu viljavuus-
analyysin tulosten mukaisesti.

Ryhmäkasvi-istutukset muodostavat yhtenäisen kasvuston ja ovat
suunnitelman mukaiset. Taimet on istutettu oikeaan syvyyteen
säännöllisin välimatkoin. Kasvualusta on tiivistetty ja siistitty tasaiseksi.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäkasvien kevätkunnostus- ja istutustyön laatu todetaan
silmämääräisesti.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

        m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

       kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu istutusastioi-
den lukumäärä

       kpl Istutettujen ryhmäkasvien lukumäärä

Työhön kuuluu ryhmäkasvien istutusalueiden ja istutusastioiden
kasvualustojen kevätkunnostus (muokkaus, tasaus ja tarvittaessa
kasvualustan vaihto) sekä ryhmäkasvien istutus.

Peruslannoitus ja kalkitus kuuluvat tähän tehtävään, mikäli niitä ei
suoriteta erillisenä tehtävänä kohdan 6313 mukaisesti.

Kasvualustan vaihtotarpeen määrittelyä varten tehtävien
viljavuusanalyysien ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat ohjeet
- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6312 Ryhmäkasvien kausihoito

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäkasvien hoito jaksottuu koko kasvukaudelle.

TYÖSELOSTUS

Ryhmäkasvit kastellaan tarpeen mukaan.

Juuristolle annetaan vettä jokaisella kastelukerralla niin runsaasti, että
vesi imeytyy koko juuristokerrokseen.

Veden menekki on riippuvainen mm. sääolosuhteista (lämpö, tuulisuus),
kasvualustasta, kasvupaikasta sekä ryhmäkasvilajista.

Ryhmäkasvit kastellaan tyvelle hitaasti imeyttämällä tai mahdollista
altakastelujärjestelmää käyttäen.

Kastelun mahdollisesti kasvualustaan aiheuttamat valumajäljet siistitään
välittömästi.
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Ylikukkineet kukat, kuolleet kasvinosat ja kasvit poistetaan
hoitoluokittain seuraavasti:

A1: joka päivä kasvukauden ajan
A2: vähintään kerran viikossa kasvukauden ajan

Rikkakasvit poistetaan mekaanisesti hoitoluokittain seuraavasti:

A1: joka päivä
A2: joka kolmas viikko

Kasvijätteet korjataan välittömästi pois ja kasvualustan pinta tasataan.

Kasvualusta muokataan hoitoluokittain seuraavasti:

A1: 2-3 viikon välein koko kasvukauden ajan
A2: vähintään kaksi kertaa kasvukaudessa

Kasvien tuennat tarkastetaan jokaisella hoitokerralla ja korjataan
tarvittaessa.

Ryhmäkasvien istutusalueiden rajaukset tarkastetaan jokaisella
hoitokerralla. Istutusalueet kantataan hoitoluokittain seuraavasti:

A1: 2 kertaa kasvukaudessa
A2: kerran kasvukaudessa

Kanttausjäte kerätään ja kuljetetaan pois.

Paikkausistutukset tehdään välittömästi suunnitelman mukaisilla lajeilla
ja lajikkeilla, kun istutuksissa havaitaan kuolleita tai huonokuntoisia
kasveja. Kesäkukkaistutuksia pidetään yllä 15.9. saakka.

LAATUVAATIMUKSET

Ryhmäkasvi-istutukset ovat aukottomat, siistit, muokatut ja rikkaruo-
hottomat hoitoluokituksen vaatimusten mukaisesti. Tuennat ovat kun-
nossa. Rajaukset ovat täsmälliset ja siistit. Rajauksen reuna on sopi-
valla ja tasaisella etäisyydellä uloimmasta kasvirivistä.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäkasvien kausihoidon laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

         m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala
         kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu

istutusastioiden lukumäärä

Työhön kuuluu ryhmäkasvien kasvukauden aikainen kausihoito (kaste-
lu, siistintä, muokkaus, mekaaninen rikkakasvien poisto, tukeminen,
kanttaus, paikkausistutus).
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Lisälannoitus kuuluu tähän tehtävään, mikäli sitä ei suoriteta erillisenä
tehtävänä kohdan 6313 mukaisesti.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6313 Ryhmäkasvien lannoitus ja kalkitus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäkasvit lannoitetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa kasvukaudessa.

TYÖSELOSTUS

Kasvien tarpeen mukaisella lannoituksella huolehditaan, että kasveilla
on riittävästi ravinteita koko kasvukauden ajan.

Ryhmäkasveja istutettaessa annetaan peruslannoitus pitkävaikutteisilla
lannoitteilla.

Lannoite ja kalkki levitetään tasaisesti koko kasvualustaan.

Loppukesästä annetaan lisälannoitus kukinnan varmistamiseksi.

Kasvukauden aikainen lannoitus voidaan antaa myös kasteluveden
mukana, jolloin lannoituskerrat määräytyvät valmistajan ohjeen mukaan.

LAATUVAATIMUKSET

Lannoituksesta on huolehdittu siten, että kasveilla on jatkuvasti
riittävästi ravinteita. Kasvit kukkivat runsaasti ja kasvavat hyvin koko
kasvukauden, kasvusto on hyvän värinen ja elinvoimainen.

Lannoitus ja kalkitus on tehty oikea-aikaisesti ja tasaisesti.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäkasvien lannoitus- ja kalkitustyön laatu todetaan silmämääräi-
sesti. Kasvualustan kemiallinen koostumus (ravinteet) todetaan
viljavuusanalyysin perusteella, mikä otetaan kasvualustasta joka 2.
kasvukausi.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

          m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu ryhmäkasvien lannoitus ja kalkitus.

Lannoituksen ja kalkituksen määrittelyä varten tehtävien
viljavuusanalyysien ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat lannoitusohjeet
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- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6315 Ryhmäkasvien syyskunnostus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäkasvien syyskunnostus tehdään syksyllä ennen pakkasia.

TYÖSELOSTUS

Syyskunnostustyöt aloitetaan ennen kuin ryhmäkasvikasvustot alkavat
syksyllä ränsistyä.

Sisällä talvetettavat ryhmäkasvit ja mukulat kuljetetaan tilaajan
osoittamaan varastoon ennen yöpakkasia.

Kasvit ja tukirakenteet poistetaan.

Kasvualusta siistitään ja tasataan.

Liikuteltavat (pienet) ryhmäkasvien istutusaltaat kuljetetaan tilaajan
osoittamaan varastoon.

Mahdolliset altakastelusäiliöt tyhjennetään ennen talven tuloa.

LAATUVAATIMUKSET

Ryhmäkasvi-istutusten syyskunnostus tehdään ennen kasvustojen
ränsistymistä. Talvetettavat ryhmäkasvit ja mukulat on kuljetettu
talvivarastoon. Välittömästi syyskunnostuksen jälkeen istutusalueet ovat
siistit. Istutusastiat on tyhjennetty ja kuljetettu varastoon.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäkasvien syyskunnostustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

        m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

        kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu
istutusastioiden lukumäärä

Työhön kuuluu ryhmäkasvien istutusalueiden syyskunnostus, istutus-
astioiden tyhjennys sekä poiskuljetus ja talvetettavien kasvien sekä
mukuloiden kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.
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DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6320 RYHMÄRUUSUT

6321 Ryhmäruusujen kevätkunnostus, paikkausistutus ja leikkaus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäruusuistutukset kunnostetaan, leikataan ja tehdään tarvittavat
paikkausistutukset välittömästi kasvukauden alussa.

TYÖSELOSTUS

Ryhmäruusuistutuksista poistetaan kuolleet ja paleltuneet versot ja
kasvit, mahdolliset talvisuojaukset ym.

Kuolleiden ja heikkokasvuisten taimien tilalle istutetaan uudet taimet.
Paikkausistutuksissa käytetään samaa lajiketta. Ruusut istutetaan siten,
että jalonnuskohta jää vähintään 15 cm maanpinnan alapuolelle.

Ruusut leikataan siten, että vahvoihin versoihin jätetään 3-5 silmua ja
heikot tai vaurioituneet versot leikataan kokonaan pois. Leikkausjäte
kerätään pois.

Kasvualusta muokataan ja tasoitetaan ja ruusuistutukset lannoitetaan
yleislannoitteella kohdan 6323 mukaisesti.

Runkoruusut istutetaan ja kastellaan istutettaessa runsaalla vedellä.
Runkoruusut tuetaan aina.

LAATUVAATIMUKSET

Ryhmäruusut on istutettu oikeaan syvyyteen tasaisin istutusvälein.

Ryhmäruusuistutukset on leikattu oikein sekä oikea-aikaisesti ja
välittömästi kevätkunnostuksen jälkeen istutusalueet ovat siistit.

Runkoruusujen tuennat ovat siistit ja tukevat eivätkä tukikepit hankaa
kasveja.

Lannoite on levitetty koko alueelle tasaisesti.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäruusujen kevätkunnostus-, paikkausistutus- ja leikkaustyön laatu
todetaan silmämääräisesti.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

     m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu ryhmäruusujen kevätkunnostus, paikkausistutus,
leikkaus ja leikkausjätteen poiskuljetus.

Yleislannoitus ja kalkitus kuuluvat tähän tehtävään, mikäli niitä ei
suoriteta erillisenä tehtävänä kohdan 6323 mukaisesti.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6322 Ryhmäruusujen kausihoito

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäruusujen hoito jaksottuu koko kasvukaudelle.

TYÖSELOSTUS

Ryhmäruusuja kastellaan tarpeen mukaan. Kastelutarve tarkistetaan
jokaisella hoitokerralla.

Juuristolle annetaan vettä jokaisella kastelukerralla niin runsaasti, että
vesi imeytyy koko juuristokerrokseen.

Veden menekki on riippuvainen mm. sääolosuhteista (lämpö, tuulisuus),
kasvualustasta ja  kasvupaikasta.

Ryhmäruusut kastellaan tyvelle hitaasti imeyttämällä, sumuna päältä tai
mahdollista altakastelujärjestelmää käyttäen.

Kastelun mahdollisesti kasvualustaan aiheuttamat valumajäljet siistitään
välittömästi.

Ylikukkineet kukat, kuolleet kasvinosat ja kasvit sekä mahdolliset
villiversot poistetaan hoitoluokittain seuraavasti:

A1: joka päivä kasvukauden ajan
A2: vähintään kerran viikossa kasvukauden ajan

Rikkakasvit poistetaan mekaanisesti hoitoluokittain seuraavasti:

A1: joka päivä
A2: joka kolmas viikko

Kasvijätteet korjataan välittömästi pois ja kasvualustan pinta tasataan.
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Kasvualusta muokataan hoitoluokittain seuraavasti:

A1: muutaman viikon välein koko kasvukaudessa
A2: vähintään kaksi kertaa kasvukaudessa

Runkoruusujen tuennat tarkastetaan jokaisella hoitokerralla ja korjataan
tarvittaessa.

Ryhmäruusujen istutusalueiden rajaukset tarkastetaan jokaisella
hoitokerralla.

Istutusalueet kantataan hoitoluokittain seuraavasti:

A1: 3 kertaa kasvukaudessa
A2: kerran kasvukaudessa

Kanttausjäte kerätään ja kuljetetaan pois tilaajan osoittamaan paikkaan.

LAATUVAATIMUKSET

Ryhmäruusu-istutukset ovat siistit, muokatut ja rikkaruohottomat ja
kastelusta on huolehdittu hoitoluokituksen vaatimusten mukaisesti.
Tuennat ovat kunnossa. Rajaukset ovat täsmälliset ja siistit. Rajauksen
reuna on 20 cm:n etäisyydellä uloimmasta taimirivistä.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäruusujen kausihoitotyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

     m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu ryhmäruusujen kasvukauden aikainen kausihoito
(kastelu, siistiminen, muokkaus, mekaaninen rikkakasvien poisto,
kanttaus, tukeminen).

Syyslannoitus ja ylläpitokalkitus kuuluvat tähän tehtävään, mikäli niitä ei
suoriteta erillisenä tehtävänä kohdan 6323 mukaisesti.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.
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6323 Ryhmäruusujen lannoitus ja kalkitus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäruusut lannoitetaan vähintään kaksi kertaa kasvukaudessa (tai
pitkävaikutteisella lannoitteella, jolloin lannoituskerrat määräytyvät
valmistajan ohjeen mukaisesti).

TYÖSELOSTUS

Ryhmäruusut lannoitetaan ja kalkitaan viljavuusanalyysin tulosten ja
Viherympäristöliiton suosituksiin perustuen.

Lannoitus- ja ylläpitokalkitustarpeen määrittämiseksi kasvualustasta
otetaan viljavuustutkimus A1-alueella joka 2. vuosi ja A2-alueella joka 3.
vuosi.

Kasvien tarpeen mukaisella lannoituksella huolehditaan, että kasveilla
on riittävästi ravinteita koko kasvukauden ajan.

Kasvukauden alussa ryhmäruusut lannoitetaan yleislannoitteella ja
elokuussa syyslannoitteella (fosfori-kalium).

Liian typpipitoista lannoitusta tulee välttää.

Lannoite ja kalkki levitetään tasaisesti koko kasvualustaan.

LAATUVAATIMUKSET

Kasvien lannoituksesta on huolehdittu siten, että niillä on jatkuvasti
riittävästi ravinteita näyttävän kukinnan ja tasapainoisen kasvun
takaamiseksi. Kasvit kukkivat runsaasti ja kasvavat hyvin koko
kasvukauden, kasvusto on terveen värinen ja elinvoimainen.

Lannoitus ja kalkitus on tehty oikea-aikaisesti ja tasaisesti.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäruusujen lannoitus- ja kalkitustyön laatu todetaan
silmämääräisesti. Kasvualustan kemiallinen koostumus (ravinteet)
todetaan viljavuusanalyysin perusteella, mikä otetaan kasvualustasta
joka 2. kasvukausi.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

       m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu ryhmäruusujen lannoitus ja kalkitus.



ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

107(161)

____________________________________________________________________________________________________________

Lannoituksen määrittelyä varten tehtävien viljavuusanalyysien
ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat lannoitusohjeet
- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6324 Ryhmäruusujen syyskunnostus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ryhmäruusuistutuksille tehdään syyskunnostus ja runkoruusut viedään
talvisäilöön syksyllä ennen talvea.

TYÖSELOSTUS

Ryhmäruusuistutusten syyskunnostus tehdään kasvukauden päätyttyä.

Talvenarat ryhmäruusut leikataan ja suojataan talveksi. Tällöin kaikki
versot leikataan 20-30 cm:n pituisiksi (tasausleikkaus).

Talvisuojauksen tulee olla riittävän ilmava.

Kasvualusta siistitään ja tasataan ja leikkausjätteet kuljetetaan pois.

Ryhmäruusuille, joita ei suojata talveksi, ei tehdä tasausleikkausta
syksyllä.

Sisällä talvetettavat runkoruusut kuljetetaan varastoon ennen
yöpakkasia.

LAATUVAATIMUKSET

Välittömästi syyskunnostuksen jälkeen ryhmäruusuistutukset ovat siistit.
Mahdolliset talvisuojaukset ovat riittävän ilmavat.

LAADUN TOTEAMINEN

Ryhmäruusujen syyskunnostustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

     m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala
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Työhön kuuluu ryhmäruusujen istutusalueiden syyskunnostus ja
runkoruusujen kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6330 PERENNAT

6331 Perennojen kevätkunnostus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Perennaistutukset kunnostetaan mahdollisimman pian kasvun alettua
keväällä, kun kasvualusta on muokkauskelpoinen ja maa sulanut
roudasta.

TYÖSELOSTUS

Kasvien kuolleet maanpäälliset osat sekä kuolleet kasvit poistetaan.

Kuolleet taimet uusitaan vastaavalla lajilla ja lajikkeella. Paikkataimina
voidaan tilaajan kanssa niin sovittaessa käyttää istutusalueelta jaettavia
taimia.

Roudan ylösnostamat taimet istutetaan uudelleen ja maa niiden juurilta
tiivistetään.

Kasvualusta muokataan ja tasoitetaan. Kasvualustaa muokattaessa
varotaan vahingoittamasta mahdollisia sipulikasveja.

Kevätkunnostuksen yhteydessä perennaistutukset lannoitetaan kohdan
6333 mukaisesti.

LAATUVAATIMUKSET

Kuivat ja kuolleet kasvinosat ja kasvit on poistettu, istutusalue on siisti
eikä perennakasvustossa ole aukkoja.

LAADUN TOTEAMINEN

Perennojen kevätkunnostustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

       m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala
Kunnostettu pinta-ala
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Työhön kuuluu maanpäällisten kuolleiden kasvinosien sekä kasvien
poisto, paikkaistutukset, jakamiset, kasvualustan muokkaus sekä
tasoitus ja kasvijätteen poiskuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

Kevätlannoitus ja ylläpitokalkitus kuuluvat tähän tehtävään, mikäli niitä
ei suoriteta erillisenä tehtävänä kohdan 6333 mukaisesti.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6332 Perennojen kausihoito

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Perennoja hoidetaan koko kasvukausi.

TYÖSELOSTUS

Perennojen kastelutarve tarkastetaan jokaisella hoitokerralla. A1 alueen
perennat kastellaan siten, että kasvualustan kosteus on koko ajan
optimaalinen. A2 alueen perennat kastellaan, kun kasvit osoittavat
nuutumisen merkkejä.

Perennat kastellaan joko tyvelle, sumuna päälle tai mahdollista
altakastelujärjestelmää käyttäen.

Juuristolle annetaan vettä jokaisella kastelukerralla niin runsaasti, että
vesi imeytyy koko juuristokerrokseen.

Veden menekki on riippuvainen mm. sääolosuhteista (lämpö, tuulisuus),
kasvualustan kosteudesta ja rakenteesta, kasvupaikasta sekä
perennalajista.

Kastelun mahdollisesti kasvualustaan aiheuttamat valumajäljet siistitään
välittömästi.

Ylikukkineet kukat ja kuolleet kasvinosat sekä kasvit poistetaan, rikka-
kasvit poistetaan juurineen ja kasvualusta muotoillaan hoitoluokittain
seuraavasti:

A1: joka päivä
A2: vähintään kerran viikossa

Kasvijätteet korjataan välittömästi pois.

Kasvualusta muokataan (kattamaton kasvualusta):

A1: muutaman viikon välein
A2: vähintään 2 kertaa kasvukaudessa

Istutusalueet kantataan:

A1: 3 kertaa kasvukaudessa
A2: vähintään kerran kasvukaudessa
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Kanttausjäte korjataan pois välittömästi.

Tuentaa vaativat perennat tuetaan tarvittaessa. Tuennat tarkastetaan
jokaisella hoitokerralla ja korjataan tarvittaessa.

LAATUVAATIMUKSET

Perennat on kasteltu siten, että kasvit ja niiden kukinnot ovat
elinvoimaisia. Veden valumajäljet kasvualustasta on siistitty. Kasvustot
ovat siistit ja kasvualusta tasoitettu. Rikkakasveja ei ole. Kasvualusta on
muokattu ja istutusalueet on kantattu hoitoluokituksen vaatimusten
mukaisesti.

LAADUN TOTEAMINEN

Perennojen kausihoitotyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

       m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu perennaistutusten kastelu, kasvuston siistintä,
rikkakasvien poisto juurineen, kasvualustan muokkaus, istutusalueiden
rajaus ja kasvijätteen poiskuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

Ylläpitolannoitus ja -kalkitus kuuluvat tähän tehtävään, mikäli niitä ei
suoriteta erillisenä tehtävänä kohdan 6333 mukaisesti.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6333 Perennojen lannoitus ja kalkitus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Perennoja lannoitetaan kasvukaudella pääsääntöisesti kolme kertaa.
Pitkävaikutteisia lannoitteita käytettäessä lannoituskerrat määräytyvät
lannoitteen valmistajan ohjeen mukaan.

TYÖSELOSTUS

Lannoite- ja kalkkimäärät määritellään viljavuusanalyysiin ja
Viherympäristöliiton suosituksiin perustuen. Perennat lannoitetaan
kasvien tarpeen mukaisesti. Viljavuusanalyysi tehdään A1 -alueilla joka
2. vuosi ja A2 –alueilla joka 3. vuosi.

Lannoituksen määrä riippuu mm. kasvupaikasta, sääolosuhteista,
perennalajista ja –tyypistä.
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Lannoituksen tulee tapahtua oikeaan aikaan ja lannoite on levitettävä
tasaisesti koko lannoitettavalle alueelle. Ensimmäinen lannoituskerta
ajoittuu heti kasvukauden alkuun, toinen kesäkuulle ja kolmas on
elokuussa annettava syyslannoitus. Mahdollinen ylläpitokalkki levitetään
keväällä.

Mahdollisesta eloperäisten lannoitteiden käytöstä sovitaan erikseen
tilaajan kanssa.

LAATUVAATIMUKSET

Lannoite ja kalkki on levitetty tasaisesti ja oikea-aikaisesti. Perennat
ovat elinvoimaisia ja kasvavat sekä kukkivat hyvin.

LAADUN TOTEAMINEN

Perennojen lannoitus- ja kalkitustyön laatu todetaan silmämääräisesti.
Kasvualustan kemiallinen koostumus (ravinteet) todetaan
viljavuusanalyysin perusteella, mikä otetaan kasvualustasta joka 2./3.
kasvukausi.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

    m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu perennaistutusten lannoitus ja ylläpitokalkitus.

Lannoituksen määrittelyä varten tehtävien viljavuusanalyysien
ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat lannoitusohjeet
- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6340 SIPULIKASVIT

6341 Sipulikasvien istuttaminen

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pääsääntöisesti sipulikasvit istutetaan syksyllä.
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TYÖSELOSTUS

Sipulikasvit istutetaan pääsääntöisesti syksyllä joko suoraan ulos
varsinaiselle kasvupaikalleen tai esikasvatusastiaan. Keväällä kylmä-
varastoinnissa olleet sipulit hyödetään ja istutetaan ulos varsinaisille
kasvupaikoilleen ennen kukinnan alkua.

Sipulien istutussyvyys on pääsääntöisesti 3-4 kertaa sipulin korkeus.

Jos kevät on vähäsateinen, tulee sipulikasvi-istutuksia kastella.

Istutuksen jälkeen kasvualusta tasataan.

LAATUVAATIMUKSET

Sipulit on istutettu suunnitelman mukaisesti. Istutussyvyys ja –tiheys on
lajikohtaisesti oikea.

LAADUN TOTEAMINEN

Sipulikasvien istutustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

    kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu sipuleiden
lukumäärä

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6342 Sipulikasvien kausihoito

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Sipulikasveja hoidetaan koko kasvukauden ajan. Pääsääntöisesti
hoitotyöt jaksottuvat kasvukauden alkuun ja keskivaiheille.

TYÖSELOSTUS

Sipulikasvien kuihtuneet kukat poistetaan kukinnan jälkeen, jotta ne
eivät ala kehittää siemeniä. Pienien sipulikasvien kukat saavat kehittää

siementä (helmililjat, sinililjat, kevättähdet), jotta niiden kasvustot
leviävät.

Sipulikasvien maanpäälliset osat (lehdet ja varret) poistetaan
hoitoluokittain seuraavasti:
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A1- ja A2 muun kasvuston joukossa kasvavat sipulikasvit:
poistetaan tuleentumisen jälkeen

A1 nurmikolla kasvavat sipulikasvit: poistetaan välittömästi
näyttävimmän kukinnan jälkeen kuitenkin viimeistään xx
mennessä.

A3: ei poisteta erikseen

LAATUVAATIMUKSET

A1-alueella sipulikasvien maanpäälliset osat eivät rumenna alueen
yleisilmettä, vaan ne on poistettu ajallaan. Sipulikasvi-istutukset ovat
siistit ja elinvoimaiset.

LAADUN TOTEAMINEN

Sipulikasvien kausihoitotyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

     m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu sipulikasvien kasvukauden aikainen hoito.

Lannoitus ja ylläpitokalkitus kuuluvat tähän tehtävään, mikäli niitä ei
suoriteta erillisenä tehtävänä kohdan 6343 mukaisesti.

Sipulikasvien istutus ei kuulu työhön.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6343 Sipulikasvien lannoitus ja kalkitus

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Sipulikasveja lannoitetaan ja kalkitaan kasvukaudella alueen muun
lannoituksen ja kalkituksen yhteydessä.

TYÖSELOSTUS

Pääsääntöisesti sipulikasveja ei lannoiteta eikä kalkita erikseen.
Istutusalueilla kasvavat tai nurmikolla kasvavat sipulikasvit lannoitetaan
pensaiden / perennojen ja nurmikon lannoituksen ohessa.
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LAATUVAATIMUS

Riittävällä lannoituksella tulee taata, että sipuli- ja mukulakasvit ovat
elinvoimaisia ja runsaskukkaisia.

LAADUN TOTEAMINEN

Sipulikasvien lannoitus- ja kalkitustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu sipulikasvien lannoitus ja ylläpitokalkitus.

Lannoituksen ja kalkituksen määrittelyä varten tehtävien
viljavuusanalyysien ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat lannoitusohjeet
- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6350 KASVITAUTIEN JA –TUHOLAISTEN TORJUNTA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Välittömästi tuholaisten tai kasvitautien ilmaannuttua.

TYÖSELOSTUS

Kukkakasvien hoidon yhteydessä tarkkaillaan säännöllisesti, esiintyykö
kasvustoissa tauteja tai tuholaisia.

Tarvittaviin kasvinsuojelutoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi.

Ennen kasvinsuojeluaineiden käyttöä aineesta ja torjuntatavasta on
sovittava erikseen tilaajan kanssa.

Pahoin kasvitautien saastuttamat tai tuholaisten vaurioittamat
kasvinosat / kasvit poistetaan ja tilalle istutetaan uudet taimet.

Ryhmäruusuja ruiskutetaan ennaltaehkäisevästi härmää vastaan.

Kemiallisia kasvinsuojeluaineita käytettäessä on noudatettava torjunta-
ainelakia ja aineen käytöstä annettuja muita ohjeita sekä rajoituksia.
Työssä on käytettävä tarpeellisia suojavarusteita. Lasten leikkikentillä ja
niiden välittömässä läheisyydessä ei saa käyttää kemiallisia
kasvinsuojeluaineita.
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LAATUVAATIMUS

Kasvustoissa ei esiinny kasvitautien ja –tuholaisten vioitusjälkiä.

Härmä on torjuttu ryhmäruusuilta ennaltaehkäisevästi.

LAADUN TOTEAMINEN

Kasvitautien ja tuholaisten torjuntatyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

     m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

Työhön kuuluu kukkakasvien kasvinsuojelu.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6400 PENSAAT JA KÖYNNÖKSET

6410 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN KASTELU

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pensaat ja köynnökset kastellaan tarvittaessa.

Uudet istutusalueet kastellaan seuraavasti:
- kevätistutuksia koko istutusvuosi
- kesä- ja syysistutuksia istutusvuosi sekä vähintään seuraava

kasvukausi

TYÖSELOSTUS

Juuristolle annetaan vettä jokaisella kastelukerralla niin runsaasti, että
vesi imeytyy koko juuristokerrokseen.

Veden menekki on riippuvainen mm. sääolosuhteista (lämpö, tuulisuus),
kasvualustan kosteudesta ja rakenteesta sekä pensas-/köynnöslajista ja
pensaiden/köynnösten koosta.

Kasvualustalle / katteelle syntyneet valumajäljet siistitään heti kastelun
jälkeen.
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LAATUVAATIMUS

Riittävä kastelu, jolla turvataan pensaiden/köynnösten juurtuminen ja
vedensaanti huomioiden sää- ja kasvupaikkaolosuhteet, sekä
pensaiden/köynnösten laji ja koko.

LAADUN TOTEAMINEN

Kastelutyön laatu todetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa kokeilemalla
manuaalisesti kasvualustan kosteus.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

suoritekerta Työkohdeluettelossa ilmoitettu istutusalue

Työhön kuuluu pensaiden/köynnösten kastelu.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6420 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN LANNOITUS JA KALKITUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pensaat ja köynnökset lannoitetaan kasvukaudella ja kasvukauden
lopulla. (A3 lannoitetaan vain sopimuksen mukaan.)

TYÖSELOSTUS

Pensaat ja köynnökset lannoitetaan hoitoluokittain seuraavasti:

A1 ja A2: keväällä pitkävaikutteisella yleislannoitteella ja alkusyksyllä
syyslannoitteella (fosfori-kalium –lannoite).

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää pitkävaikutteista lannoitetta, jolloin
lannoituskerrat määräytyvät lannoitteen ohjeen mukaisesti.

A3: ei toimenpiteitä / erikseen sovittaessa

Lannoitemäärät ja ylläpitokalkitus määritellään viljavuusanalyysiin ja
Viherympäristöliiton suosituksiin perustuen. Lannoitetaan kasvien
tarpeen mukaisesti. Viljavuusanalyysi tehdään A1 -alueilla joka 2. vuosi
ja A2 –alueilla joka 3. vuosi.

Lannoituksen ja kalkituksen tulee tapahtua oikeaan aikaan ja lannoite
sekä kalkki on levitettävä tasaisesti koko alueelle.

Mahdollisesta eloperäisten lannoitteiden käytöstä sovitaan erikseen
tilaajan kanssa.
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LAATUVAATIMUS

Oikea-aikaisesti, kasvien tarpeen mukaisesti tehty ja kauttaaltaan
tasaisesti lannoitettu ja kalkittu istutusalue. Pensaat/köynnökset ovat
hyvässä kasvussa (elinvoimaisia) ja terveen värisiä, ravinteiden saanti
on varmistettu.

LAADUN TOTEAMINEN

Lannoitus- ja kalkitustyön laatu todetaan silmämääräisesti.
Kasvualustan kemiallinen koostumus (ravinteet) todetaan
viljavuusanalyysin perusteella, mikä otetaan kasvualustasta joka 2./3.
kasvukausi.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

       m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala (tar-
vittaessa erittely eri pensaille ja köynnöksille)

Työhön kuuluu lannoitteen ja kalkin levitys.

Lannoituksen ja ylläpitokalkituksen määrittelyä varten tehtävien
viljavuusanalyysien ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat lannoitusohjeet
- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6430 PENSAIDEN KÖYNNÖSTEN LEIKKAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pensaat ja köynnökset  leikataan kullekin lajille sopivana aikana.

TYÖSELOSTUS

Pensaiden ja köynnösten leikkaustarpeeseen, -tapaan ja –ajankohtaan
vaikuttaa pensaslaji ja pensaiden käyttötarkoitus. Näiden määrittelyssä
noudatetaan Viheralueiden hoidon työselityksen (VHT 99) liitettä 15 s.
78-79.

Katualueella pensaat leikataan liikenneturvallisuuden ja näkemäalueen
vaatimusten mukaisesti:

- 5 metriä lähempänä suojateitä ja liittymiä pensaiden
korkeus ei saa olla yli 0,6 m



118(161) ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

____________________________________________________________________________________________________________

- näkemäalueella pensaiden korkeus ei ylittää 1,0 m
- pensaat eivät saa vaarantaa liikenneturvallisuutta

Suojateiden ja liittymien näkymäalueen mitoituksen periaatteet on
esitetty sivuilla 21 ja 22 kuvissa 1 ja 2.

Pensaiden leikkaustavat ovat siistimisleikkaus, harvennusleikkaus,
alasleikkaus ja muotoonleikkaus.

Siistimisleikkauksessa leikataan vaurioituneet, kukkineet ja halutusta
muodosta uloskasvaneet sekä käytäville ja muille rakenteille ulottuvat
versot.

Harvennusleikkauksella uudistetaan pensasta pyrkien säilyttämään
pensaan/pensasryhmän tyypillinen tai käyttötarkoituksen mukainen
kasvutapa. Harvennusleikkaus tehdään lajikohtaisesti poistamalla
vanhimpia, ränsistyneitä, kuolleita, pahasti hankaavia versoja ja
istutusalueen ulkopuolelle levinneitä juuriversoja. Versot leikataan
mahdollisimman matalalta.

Alasleikkauksella uudistetaan erittäin ränsistyneitä tai pahoin
vaurioituneita pensaita/pensasryhmiä. Versot leikataan mahdollisimman
matalalta.

Muotoonleikkauksella leikataan halutusta muodosta selkeästi
uloskasvaneet versot (aitaleikkaus).

Köynnöksiä hoitoleikataan kunkin lajin vaatimusten mukaisesti.

Pääsääntöisesti köynnöksiä (ei kärhöt, köynnösruusut) leikataan
seuraavasti:
- kuolleet, vioittuneet, ylitiheässä kasvavat tai haitallisesti kasvavat

versot poistetaan (harvennusleikkaus)
- tarvittaessa koko versosto voidaan leikata alas.

Kärhöjen leikkaustapa riippuu lajin kukinta-ajasta ja siitä, minkä vuoden
versoilla laji kukkii.

Köynnösruusujen leikkaustapa riippuu siitä, minkä vuoden versoilla laji
kukkii ja onko laji jatkuva- vai kertakukintainen.

Leikkaustyön yksityiskohdat sovitaan aina tilaajan kanssa
tapauskohtaisesti.

LAATUVAATIMUS

Pensaat/köynnökset ovat versostoltaan hyväkuntoiset ja yleisilme
hoitoluokan mukainen.

Leikkaustapa valitaan kasvilajikohtaisesti. Katualueella pensaiden
leikkauskorkeus on liikenneturvallisuuden ja näkemäalueiden
vaatimusten mukainen.

Leikkausjälki on tasalaatuinen ja siisti.
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Leikkaus suoritetaan oikea-aikaisesti ja hoitoluokan edellyttämällä
tavalla.

LAADUN TOTEAMINEN

Leikkaustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

        m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

        kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu määrä

Työhön kuuluu pensaiden ja köynnösten leikkaus sekä leikkausjätteen
keräys, kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6440 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN RIKKAKASVIEN TORJUNTA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Rikkakasvit torjutaan mekaanisesti hoitoluokittain seuraavasti:

A1: joka kolmas viikko (tavoite: rikkakasveja ei
esiinny)

A2: kolme kertaa kasvukaudessa (tavoite:
yleensä vapaa rikkakasveista)

A3: kaksi kertaa kasvukaudessa (tavoite:
rikkakasvit eivät haittaa kasvustoa eivätkä
yleisilmettä)

A2- ja A3 –alueilla käytettäessä kemiallista torjuntaa rikkakasvien
torjuntakerrat määräytyvät torjunta-aineen käyttöohjeen mukaan.

TYÖSELOSTUS

Hoitoluokittain rikkakasvit poistetaan seuraavasti:

A1 – pensasalueilta pääsääntöisesti mekaanisesti
kitkemällä
2- ja A3 – alueilla joko mekaanisesti tai kemiallisesti niin
sovittaessa

Torjuntatyön suoritustapa on ensisijaisesti mekaaninen. Jos voidaan
käyttää kemiallista torjuntaa, ilmoitetaan se työkohdeluettelossa.
Katetuilla alueilla rikkakasveja poistettaessa huolehditaan, että
katemateriaali ei sekoitu kasvualustan kanssa.
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Kemiallisia kasvinsuojeluaineita käytettäessä on noudatettava torjunta-
ainelakia ja aineen käytöstä annettuja muita ohjeita sekä rajoituksia.
Työssä on käytettävä tarpeellisia suojavarusteita.

Lasten leikkikentillä ja niiden välittömässä läheisyydessä ei saa käyttää
kemiallisia kasvinsuojeluaineita.

Torjunta-aineen tulee olla sopiva pensas- tai köynnöslajille, jonka
kasvualustan rikkakasveja torjutaan.

Kitkentäjäte poistetaan välittömästi ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan
paikkaan.

Pensas- ja köynnösistutukset voidaan kattaa erikseen sovittaessa
istutusvuonna tai alasleikkauksen yhteydessä. Katemateriaali sovitaan
erikseen tilaajan kanssa.

LAATUVAATIMUS

Kasvualustat pidetään hoitoluokituksen vaatimusten mukaisesti
rikkakasveista vapaana koko kasvukauden.

LAADUN TOTEAMINEN

Rikkakasvien torjuntatyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala
Käsitellyn alueen pinta-ala (määritelty työtä
aloitettaessa)

Työhön kuuluu rikkakasvien torjunta.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6450 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN KANTTAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Pensas- ja köynnösistutusalueet kantataan (rajataan) hoitoluokittain
seuraavasti:

A1: kaksi kertaa kasvukaudessa
A2: kerran kasvukaudessa
A3: joka toinen kasvukausi
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TYÖSELOSTUS

Istutusalueiden reunat rajataan ympäristöstään siten, että rajauksen
reuna on vähintään 20 cm päässä ryhmän uloimman taimen tyveltä.
Yksittäispensaiden ja -köynnösten  ympärillä rajauksen reuna on 50 cm
päässä taimen tyveltä.

Rajaukset tehdään täsmällisiksi (suoria tai kaarevia) siten, että ne
noudattavat istutusalueen muotoja.

Irrotettu kasvijäte poistetaan välittömästi ja kasvualusta siistitään.

LAATUVAATIMUS

Rajaukset ovat hoitoluokituksen mukaisessa kunnossa seuraavasti:

A1: rajaukset ovat aina täsmälliset
A2: rajaukset ovat selkeät
A3: rajaukset ovat yleensä siistit

LAADUN TOTEAMINEN

Kanttaustyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

        jm Työkohdeluettelossa ilmoitettu
juoksumetrimäärä
Käsitellyn alueen juoksumetrimäärä
(määritelty työtä aloitettaessa)

Työhön kuuluu pensasalueiden rajaus / kanttaus sekä kasvijätteen
kuormaus ja kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6460 PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN SUOJAUS JA TUENNAT

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Arat pensaat suojataan kevätauringolta hoitoluokittain seuraavasti:

A1 ja A2: havu- ja ikivihreät lehtipensaat tarvittaessa /
erikseen sovittaessa

A3: ei toimenpiteitä

Suojausten tukirakenteet pystytetään syksyllä ennen maan jäätymistä.
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Köynnösten tuennat tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa kasvukauden
aikana.

TYÖSELOSTUS

Suojattavat lajit ja suojauksen muut yksityiskohdat sovitaan aina tilaajan
kanssa tapauskohtaisesti.

Uudet havu- ja ikivihreät lehtipensasistutukset suojataan tarvittaessa
kuivattavalta kevätauringolta harsolla tai säkkikankaalla ja tarvittavilla
tukirakenteilla.

Suojaukset tehdään tukeviksi siten, että ne pysyvät paikallaan
sääoloista ym. olosuhteista riippumatta suojausten poistoon asti.

Köynnösruusujen versot irrotetaan tuestaan syksyllä ennen pakkasia,
lasketaan maahan ja suojataan talveksi ilmavalla katteella. Myös
kärhöjen juurille kasataan talveksi ilmava katekerros.

Suojaukset poistetaan roudan sulamisen jälkeen.

Kasvukauden aikana köynnökset tuetaan kunkin lajin vaatimusten
mukaisesti. Köynnösten kiinnittyminen tukirakenteisiin tarkastetaan ja
kiinnittymistä ohjaillaan hoitotöiden yhteydessä.

LAATUVAATIMUS

Asianmukaisesti pystytetty, esteettisesti moitteeton ja kestävä
suojaus/tuenta.

LAADUN TOTEAMINEN

Suojaus- ja tuentatyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

        m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala

        kpl Työkohdeluettelossa ilmoitettu määrä

Työhön kuuluu suojauksen teko ja purku.

Tehtävään kuuluu suojausjätteiden siivous ja poiskuljetus tilaajan
osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.
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6500  PUUT

6510 PUIDEN LANNOITUS JA KALKITUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Puut lannoitetaan ja kalkitaan tarvittaessa / erikseen sovittaessa.

TYÖSELOSTUS

Puiden lannoitus ja ylläpitokalkitus määritellään viljavuusanalyysin,
Viherympäristöliiton suositusten ja kuntokartoituksen tulosten
perusteella.

Puut lannoitetaan pääsääntöisesti pitkävaikutteisilla lannoitteilla.

Lannoituskohta on latvuksen ulkokehän kohdalla, jossa sijaitsee puun
parhaiten ravinteita hyödyntävä hiusjuuristo. Lannoituskohdan valintaan
vaikuttavat lisäksi kasvualustan laatu, puun ikä ja juuriston muoto.

LAATUVAATIMUS

Puut on lannoitettu ja kalkittu kasvien tarpeen mukaisesti ja
viljavuusanalyysien tuloksiin sekä Viherympäristöliiton suosituksiin
perustuen. Puut ovat kasvavat hyvin, ovat elinvoimaisia ja hyvänvärisiä.

LAADUN TOTEAMINEN

Lannoitus- ja kalkitustyön laatu todetaan silmämääräisesti /
kuntokartoituksen yhteydessä sekä viljavuusanalyysin tuloksista (mikäli
kasvussa on poikkeavuutta).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

suoritekerta Työkohdeluettelossa mainitun alueen puusto

Työhön kuuluu puiden lannoitus ja ylläpitokalkitus.

Lannoituksen ja kalkituksen määrittelyä varten tehtävien
viljavuusanalyysien ottaminen kuuluu osapuolille seuraavasti:
- urakkaa valmisteltaessa tilaaja antaa urakoitsijalle

viljavuusanalyysin tuloksiin perustuvat lannoitusohjeet
- urakka-aikana otettavat viljavuusanalyysit kuuluvat urakoitsijalle
- urakka-ajan päättyessä urakoitsijalla tulee olla esittää

viljavuusanalyysitulokset viimeiseltä kasvukaudelta

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.
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6520 PUIDEN LEIKKAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Puiden leikkausajankohta on keskikesästä alkukevääseen. Vaurioitu-
neet ja vaaraa aiheuttavat oksat poistetaan välittömästi.

Muotoon leikattavat puut leikataan keski-loppukesällä tai kevättalvella.

TYÖSELOSTUS

Puiden leikkaaminen tulee teettää koulutetulla ammattihenkilöstöllä.

Puiden leikkaustarpeeseen vaikuttavat mm. puulaji, puun ikä, kasvu-
paikka, sijainti sekä katupuilla liikenteen vaatima vapaa ajokorkeus sekä
muut liikenneturvallisuuden vaatimukset.

Puut leikataan pääsääntöisesti käsityövälineillä.

Leikkaushaavan / tasoitetun murtuneen pinnan tulee olla mahdollisim-
man pieni ja sileä. Oksatappeja ei saa jättää. Liiaksi rungon myötäisiä
leikkauksia ei saa tehdä. Yli –10 º C pakkasessa ei puita tule leikata.
Haavanhoitoaineita ei välttämättä tarvita.

Puille tehdään sekä rakenneleikkausta (alle 30 vuotta vanhat puut) että
hoitoleikkausta (yli 30 vuotta vanhat puut). Tiettyjä puita voidaan
tarvittaessa leikata myös muotoon.

Rakenneleikkaus 3-5 vuoden välein: kilpalatvat, terävässä oksa-
kulmassa, ristikkäin ja tiheästi kasvavat, vaurioituneet, sairaat ja
kuivuneet oksat poistetaan. Runkokorkeutta nostetaan poistamalla
alaoksia. Ylipitkät oksat lyhennetään tai poistetaan. Näköesteeksi
kasvavat oksat poistetaan. Leikkaushaavan halkaisija ei saa olla yli 7
cm.

Hoitoleikkaus tehdään vuosittaisen kuntokartoituksen määrittelemän
tarpeen mukaisesti. Leikkausperiaatteet ovat vastaavat kuin
rakenneleikkauksessa. Suuria leikkaushaavoja vältetään. Leikattaessa
oksia vapaan ajokorkeuden aikaansaamiseksi ja näköesteiden
poistamiseksi säilytetään mahdollisuuksien mukaan isot pääoksat ja
poistetaan vain niistä lähteviä pienempiä oksia.

Runko- ja juurivesat poistetaan hoitoluokittain seuraavasti:

A1 ja A2: vuosittain
A3: kolmen vuoden välein

A1–alueella käytettävät muotoon kasvatettavat puut leikataan vuosit-
tain. Pääsääntöisesti leikataan vain viimeisintä vuosikasvua. Kuivat
oksat poistetaan.

Puiden leikkaajan työturvallisuudesta ja ympäristössä liikkuvien
ihmisten turvallisuudesta on huolehdittava työn aikana. Katupuita ja
kulkuväylien varsilla sijaitsevia puita leikattaessa urakoitsijan on
huolehdittava myös liikennejärjestelyistä ja -turvallisuudesta.
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LAATUVAATIMUS

Oikea-aikaisesti ja oikein, kunkin puulajin vaatimusten mukaisesti, puun
sijainti ja puun turvallisuusnäkökohdat huomioiden suoritetut
leikkaukset.

Leikkausjälki on sileä ja haava mahdollisimman pieni eikä puun muita
osia ole vaurioitettu.

LAADUN TOTEAMINEN

Leikkaustyön laatu todetaan silmämääräisesti ja vuosittaisen
kuntokartoituksen yhteydessä.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

 suoritekerta Työkohdeluettelossa mainitun alueen puusto

       kpl Leikattujen puiden lukumäärä (määritellään
työtä aloitettaessa)

Työhön kuuluu puiden leikkaustyö sekä leikkausjätteen kuormaus ja
kuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

6530 PUIDEN KASTELU

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Puut kastellaan seuraavasti:

- kaikissa hoitoluokissa kaksi kasvukautta istutuksesta
- kahden vuoden kuluttua istutuksesta A1 ja A2 –alueilla, mikäli ne

ovat vaarassa kuolla vedenpuutteeseen, A3 –alueella ei kastella

TYÖSELOSTUS

Puiden juuristolle annetaan kerralla vettä niin runsaasti, että vesi
imeytyy koko juuristokerrokseen. Latvuksen ulkokehälle muotoillaan
pieni maavalli, mikäli vesi valuu pois juuristoalueelta. Maavalli
tasoitetaan veden imeydyttyä tai viimeistään syksyllä kastelutarpeen
päätyttyä.

Katupuille kasteluvesi johdetaan varta vasten rakennettuun
kasteluputkistoon.
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Veden menekki on riippuvainen mm. sääolosuhteista (lämpö, tuulisuus),
kasvualustan kosteudesta ja rakenteesta sekä puun koosta.

Tiiviiseen ja vettä läpäisemättömään kasvualustaan vesi voidaan johtaa
paineen avulla kastelupiikillä ns. syväkasteluna.

LAATUVAATIMUS

Riittävä kastelu huomioiden sääolosuhteet, puun sijainti, laji, ikä ja koko.
Lehvästö on terve ja elinvoimainen. Puut säilyvät hengissä kuivista
kausista. A1 –alueen puilla ei saa esiintyä nuutumisen merkkejä.

LAADUN TOTEAMINEN

Kastelutyön laatu todetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa kokeilemalla
manuaalisesti kasvualustan kosteus.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

suoritekerta Työkohdeluettelossa mainitun alueen puusto

Työhön kuuluu puiden kastelu.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6540 PUIDEN SUOJAUS JA TUKIRAKENTEET

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Istutettujen puiden tuennat tarkastetaan ja korjataan välittömästi kahden
kasvukauden ajan istutuksesta.

Vanhojen puiden tuennat tehdään puiden kunnon ja tarpeen mukaan.

Nuorille puille asennetaan runkosuojat jyrsijöiden aiheuttamia talvituhoja
vastaan ennen ensimmäisiä lumisateita.

Katupuille asennetaan runkosuojaukset ja maaritilät liikenteen ja
aurauksen aiheuttamia vaurioita vastaan heti istutuksen jälkeen
(jatkossa tarkastetaan ja korjataan tarvittaessa välittömästi).

Vastaistutetut/arat havupuut suojataan kevätauringolta hoitoluokittain
seuraavasti:

A1 ja A2: tarvittaessa / erikseen sovittaessa
A3: ei toimenpiteitä

TYÖSELOSTUS

Puiden tuennat ja suojaukset tarkastetaan alueen muiden hoitotöiden
yhteydessä ja korjataan välittömästi.
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Sidontojen tulee olla tukevia ja tukikeppien tukevasti maahan
ankkuroituja, mutta ne eivät saa aiheuttaa puulle hankausvaurioita.

Istutettujen puiden tuennat poistetaan välittömästi, kun puut ovat
kunnolla juurtuneet (pääsääntöisesti kahden vuoden kuluttua
istutuksesta).

Vastaistutetut ja arat havupuut suojataan tarvittaessa kuivattavalta
kevätauringolta harsolla tai säkkikankaalla ja tarvittavilla tukirakenteilla.

Suojaukset tehdään tukeviksi siten, että ne pysyvät paikallaan
sääoloista ym. olosuhteista riippumatta suojausten poistoon asti.

Suojaukset poistetaan roudan sulamisen jälkeen.

Kevätauringolta suojattavat lajit ja suojauksen muut yksityiskohdat
sovitaan aina tilaajan kanssa tapauskohtaisesti.

LAATUVAATIMUS

Tuennat ja suojaukset ovat tukevat ja tarkoituksenmukaiset.

Nuorien puiden tuennat on poistettu ajoissa.

LAADUN TOTEAMINEN

Suojausten ja tukirakenteiden asennustyön laatu todetaan
silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

suoritekerta Työkohdeluettelossa mainitun alueen puusto

       kpl Tuettujen puiden lukumäärä (määritellään
työtä aloitettaessa)

Työhön kuuluu puiden tuenta, sidonta, suojaus ja niiden purku sekä
purkujätteen poiskuljetus tilaajan osoittamaan paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6550 PUIDEN KUNNON TARKASTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Silmämääräinen puiden kuntokartoitus tehdään vuosittain kasvukauden
aikana.

TYÖSELOSTUS

Puiden kunto kartoitetaan puiden ollessa täydessä lehdessä.



128(161) ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

____________________________________________________________________________________________________________

Kuntokartoituksessa tarkastetaan seuraavat asiat:
- puun ulkonäkö, latvuksen tasapaino
- lehvästön massa
- lehtien koko, väri ja tippuneiden lehtien määrä
- kuolleiden oksien määrä
- sienet ja käävät
- rungon ja oksien vauriot ja lahon esiintyminen
- aiemmat leikkaukset ja leikkausvirheet
- tuennat ja rungonsuojaukset

- kasvualustan tiivistyminen
- maanpinnan tason nosto tai lasku
- puuistutusten tiheys

Kuntokartoituksessa havaitut turvallisuutta vaarantavat tekijät tulee
raportoida välittömästi alueen hoidosta vastaavalle taholle.

Tarvittaessa huonokuntoisille puille tehdään lisätutkimuksia, joiden
perusteella tehdään päätökset jatkotoimista.

Turvallisuutta vaarantavat oksat ja puut tulee poistaa välittömästi.

Kartoituksen perusteella määritellään myös muut puiden hoitotoimet
puiden kunnon parantamiseksi (esim. runkohaarojen ja oksiston tuenta,
kasvualustan syväilmaus).

Kartoituksen tekijän tulee olla puiden hoidon ammattilainen.

LAATUVAATIMUS

Kuntokartoitus on tehty oikea-aikaisesti ja ammattitaidolla.
Kartoituksessa havaitut vaaralliset puut tai oksat on poistettu ja muihin
tarvittaviin jatkotoimiin on ryhdytty ajoissa.

LAADUN TOTEAMINEN

Työn laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

suoritekerta Työkohdeluettelossa mainitun alueen puusto

kpl Tarkastettujen puiden lukumäärä
(määritellään työtä aloitettaessa)

Työhön kuuluu puiden silmämääräinen kuntokartoitus.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.
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6560 PUIDEN KASVUALUSTAPINNAN HOITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Puiden juuristoalueelta poistetaan rikkakasvit ja nurmiheinät
kasvukauden aikana.

TYÖSELOSTUS

Puiden juuristoalueet pidetään jatkuvasti vapaina rikkakasveista ja
nurmiheinistä alueelta, joka ulottuu vähintään 30 cm päähän puun
rungosta.

Torjuntatyön suoritustapa on ensisijaisesti mekaaninen. Jos voidaan
käyttää kemiallista torjuntaa, ilmoitetaan se työkohdeluettelossa.
Katetuilla alueilla rikkakasveja poistettaessa huolehditaan, että
katemateriaali ei sekoitu kasvualustan kanssa.

Kemiallisia kasvinsuojeluaineita käytettäessä on noudatettava torjunta-
ainelakia ja aineen käytöstä annettuja muita ohjeita sekä rajoituksia.
Työssä on käytettävä tarpeellisia suojavarusteita.

Leikkikentillä ja niiden välittömässä läheisyydessä ei saa käyttää
kemiallista rikkakasvien torjuntaa.

Torjunta-aineen tulee olla sopiva puulajille, jonka kasvualustan
rikkakasveja torjutaan.

Kitkentäjäte poistetaan välittömästi ja kuljetetaan tilaajan osoittamaan
paikkaan.

Puiden juuristoalueet voidaan kattaa. Katemateriaali sovitaan erikseen
tilaajan kanssa.

LAATUVAATIMUS

Kasvualusta pidetään rikkakasveista vapaana koko kasvukauden.

LAADUN TOTEAMINEN

Rikkakasvien torjuntatyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      m² Työkohdeluettelossa ilmoitettu pinta-ala
Käsitellyn alueen pinta-ala (määritelty työtä
aloitettaessa)

Työhön kuuluu rikkakasvien torjunta ja kasvijätteen poiskuljetus.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.
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6600  TAAJAMAMETSÄT, MAISEMANIITYT JA -PELLOT

6610 Taajamametsien hoito

Taajamametsät luokitellaan seuraavasti:

Hoitoluokka C1 (lähimetsät)
Hoitoluokkaan kuuluvat asutuksen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevat metsät. Käytäväverkosto on tiheä ja kulutus voimakasta.

Hoitoluokka C2 (ulkoilu- ja virkistysmetsät)
Hoitoluokkaan kuuluvat asutuksen reunamilla sijaitsevat metsät.
Käytäväverkosto on harva.

Hoitoluokka C3 (suojametsät)
Hoitoluokkaan kuuluvat teiden, teollisuusalueiden ja vesistöjen reuna-
alueilla sijaitsevat metsät. Käytäväverkostoa ei pääsääntöisesti ole ja
alueen virkistyskäyttö on vähäistä.

Hoitoluokka C4 (metsät)
Hoitoluokkaan kuuluvat pienet asutuskeskustojen metsäluontotyypit
sekä asutuksen reunamilla sijaitsevat laajemmat metsäalueet. Kulutus
on ohjattu käytäville.

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Käytävien varsilla ja toimintapisteiden ympärillä sijaitsevien puiden
kunto tarkastetaan ja vaaralliset puut poistetaan vuosittain.

Muut metsänhoitotoimet ajoitetaan hoitoluokituksen mukaisesti
seuraavasti:

Hoitoluokka C1:
- pienpuuston harvennus 3-5 vuoden välein

Hoitoluokka C2:
- pienpuuston harvennus 5-10 vuoden välein

Hoitoluokka C3:
-  pienpuuston harvennus tarvittaessa

Hoitoluokka C4:
- puuston hoito erillisen hoitosuunnitelman mukaan

TYÖSELOSTUS

Taajamametsiä hoidetaan niille laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti.

Taajamametsien puuston hoidossa tavoitellaan monikerroksellista ja
monimuotoista sekametsää. Taimien kehitystä haittaavaa vesakkoa
poistetaan. Aluspuustoa harvennetaan pyrkien vaihtelevaan puuston
tiheyteen. Luontaisia jalopuita suositaan.

Hoitotoimissa huomioidaan mahdolliset luonnonsuojelu- ja metsälain
mukaisten arvokkaiden luontotyyppien hoidolle asettamat vaatimukset.
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Puut ja vesakot kaadetaan ja raivataan mahdollisimman lyhyeen kan-
toon.

Hakkuut ja harvennukset tehdään siten, ettei kenttäkerroksen kasvilli-
suutta, maanpintaa ja jäljelle jäänyttä puustoa vaurioiteta tarpeetto-
masti.

Hakkuujäte haketetaan pääsääntöisesti maastoon ja levitetään
painanteisiin.

Hoitotöitä tehtäessä huolehditaan työntekijöiden työturvallisuudesta
sekä työnaikaisesta metsän käyttäjien turvallisuudesta.

Varsinaiset metsänhoitotyöt (harvennushakkuut ja uudisistutukset)
sovitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti.

LAATUVAATIMUS

Turvallisuutta vaarantavat puut on poistettu.

Hoitotoimet takaavat monipuolisen, monikerroksellisen ja elinvoimaisen
metsäkasvillisuuden kehittymisen ja säilymisen.

Metsänhoitotöistä on tiedotettu ympäristön asukkaille. Hoitotoimenpi-
teille on haettu rakennuslain mahdollisesti vaatima toimenpidelupa.

LAADUN TOTEAMINEN

Hoitotyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      ha  Työkohdeluettelossa mainittu alue
Harvennettu alue (määritellään työtä
aloitettaessa)

Työhön kuuluu aluspuuston/vesakon harvennus, hakkutähteen haketus
tai mahdollinen haketusjätteen poiskuljetus tilaajan osoittamaan
paikkaan.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6620 MAISEMANIITTYJEN HOITO

Maisemaniityt sijaitsevat asutuksen reunoilla tai ovat osa laajempaa viheraluetta. Ne
ovat joko kulttuurihistoriallisesti, biologisesti tai maisemallisesti merkittäviä alueita.

 Maisemaniittyjen hoitoluokka on B2. Hoidon tavoitteena on säilyttää avointa
kulttuurimaisemaa tai maisematilaa sekä säilyttää tai monipuolistaa niittyjen
kasvillisuutta ja eläimistöä.
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MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kasvillisuutta hoidetaan vähintään kerran kasvukauden aikana.

TYÖSELOSTUS

Maisemaniityiltä poistetaan mahdollinen kuloheinä ja paksu lehtikerros
tarvittaessa keväällä ennen kasvukauden alkua.

Niityn kasvillisuus niitetään pääsääntöisesti leikkaavalla terällä. Mikäli
kasvillisuus koostuu ei-toivotuista lajeista, voidaan käyttää murskaavaa
terää (esim. siimaleikkuri).

Niittojäte korjataan pois niityltä maaperän köyhdyttämiseksi ja
kasvilajiston rikastuttamiseksi.

Niittyjä ei lannoiteta.

Niittoajankohta valitaan ensisijaisesti heinä-elokuun vaihteen jälkeen,
jotta niittykasvien siemenet ovat ehtineet kypsyä ja lintupoikueet ym.
eläimet jättää pesänsä.

Niittoajankohtaan vaikuttavat lisäksi mm. sääolosuhteet, niityn
maantieteellinen sijainti sekä kasvilajisto.

Tarvittaessa kasvillisuus niitetään ja poiskorjataan kahteen kertaan
kasvukaudessa.

Niitylle mahdollisesti levinneet puuntaimet ja pensaikko raivataan pois
tarpeen mukaan (muutaman vuoden välein mieluiten keskikesällä,
jolloin versominen on vähäisintä).

Ei-toivotut lajit (esim. pujo, ohdake, nurmilauha, sananjalka, lupiini)
torjutaan pesäkeniitolla ennen siementen kypsymistä ja varsinaista
hoitoniittoa.

Inventoitujen perinnebiotooppien, luonnon monimuotoisuuskohteiden ja
luonnonsuojelualueiden hoidossa noudatetaan alueiden hoidosta
mahdollisesti laadittuja hoito- ja käyttösuunnitelmia.

Vaihtoehtoisesti maisemaniittyjä voidaan hoitaa laiduntamalla. Niittyjä
laidunnetaan  rehuntuoton mukaan riittävän suurella laidunpaineella
siten, että kasvillisuus on pääosin matalaksi syötyä laidunkauden
lopussa. Tarvittavat aidat rakennetaan tukeviksi ja niiden kunnossa
pysymisestä huolehditaan koko laidunkauden ajan.

LAATUVAATIMUS

Niitto on tehty asianmukaisilla työvälineillä ja oikea-aikaisesti. Niittojäte
on poiskorjattu.

LAADUN TOTEAMINEN

Hoitotyön laatu todetaan silmämääräisesti. Hoidon tehoa voidaan
arvioida seuraamalla kasvilajiston muutosta kasvillisuuskartoituksien
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avulla ja eläimistön muutosta vastaavin kartoituksin (esim.
perhoslajiston seuranta).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      ha  Työkohdeluettelossa mainittu alue
Hoidettu alue (määritellään työtä
aloitettaessa)

Työhön kuuluu mahdollinen kuloheinän poisto keväisin, niitto ja
niittojätteen poiskorjuu, pensaikon raivaus ja raivaustähteiden
poiskuljetus.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

6630 MAISEMAPELTOJEN HOITO

Maisemapellot ovat peltoja tai laitumia, joilla on maisemallinen merkitys. Pellot ovat
pääsääntöisesti normaalissa viljelykierrossa. Maisemapeltojen hoitoluokka on B1.
Hoidon tavoitteena on ylläpitää avointa kulttuurimaisemaa tai maisematilaa sekä
rikastuttaa viheralueen kasvivalikoimaa.

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Maisemapeltojen hoitotoimet ajoittuvat koko kasvukauteen.

TYÖSELOSTUS

Maisemapellot muokataan ja kylvetään kesäkuun alkuun mennessä.

Maisemapeltoja lannoitetaan vuosittain. Lannoitteita käytetään
vähemmän kuin tavallisilla viljelykasveilla.

Rikkakasvit torjutaan pääsääntöisesti viljelykiertoa käyttäen ja hyviä
viljelymenetelmiä noudattaen (joilla varmistetaan kasvien hyvä kasvu).
Tarvittaessa rikkakasveja voidaan torjua mekaanisesti tai niittäen esim.
kesantoniittomurskaimella.

Mikäli kasvien poiminta maisemapelloilla sallitaan, tulee pysäköinnin,
valvonnan ja opastuksen olla järjestetty.

Syksyllä kasvusto niitetään ja maa kynnetään.

LAATUVAATIMUS

Oikea-aikaisesti ja oikein suoritetut viljelytoimet.

Rikkakasvien leviäminen maisemapeltoa ympäröiville tuotantolohkoille
on estetty.
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LAADUN TOTEAMINEN

Hoitotyön laatu todetaan silmämääräisesti.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      ha Työkohdeluettelossa mainittu pelto-
/kasvulohko
Viljelty pelto- tai kasvulohko (määritellään
työtä aloitettaessa)

Työhön kuuluu muokkaus, kylvö, tarvittava rikkakasvien torjunta, niitto
ja kyntö.

DOKUMENTOINTI

Toimenpidepäiväkirja ja urakkaohjelmassa määrätty raportointi.

Tarkastuksen tekijä hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt toimenpiteet.

7000  ULKOVALAISTUS

7110 VERKON OHJAUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ulkovalaistuksen ohjauspalveluita tarvitaan päivittäin ulkovalaistuksen
sytyttämisessä ja sammuttamisessa, katuvalaistuksen huoltotöissä ja
esim. katuvalaistuksen kWh-mittareiden kaukolukemisessa ja
poikkeuskytkentätilojen hallinnassa ja suunnittelussa.

TYÖSELOSTUS

Mikäli tilaajan käytössä on verkkokäskyohjaukseen perustuva tekno-
logia, toimittaa urakoitsija ulkovalaistuksen ohjausta varten tarvittavat
verkkokäskyimpulssit sähköasemilla sijaitsevia verkkokäskylähettimiä
käyttäen valaistusryhmäkeskuksissa sijaitseville verkkokäskyvastaan-
ottimille.

Vaihtoehtoisesti mikäli vastaanottajan käytössä on radiotekniikkaan
perustuva langaton ohjaus, urakoitsija lähettää yleisradion välityksellä
tarvittavat ohjaussignaalit.

Pulsseilla tai signaaleilla ohjataan valaistusta hämäräkytkimen mukaan
päälle ja pois valaistustilanteen mukaan.

Päällekytkeytyminen säädetään tapahtumaan valaistusvoimakkuuden
ollessa 10 luksia.

Ohjauskäskyllä voidaan myös pudottaa valaistustasoa hiljaisen liiken-
teen aikana tilaajan antaman aikataulun mukaan.
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Joitain valaistuksia, joita ei tarvita kuin rajoitettuna aikana, sammu-
tetaan aamuyöllä tilaajan ohjeen mukaan (esim. kuntoradat).

Tilaajan laatima ulkovalaistuksen ohjausaikataulu on urakkaohjelman
liitteenä.

Urakoitsija lähettää myös huollon tarvitsemat päälle- ja poiskytken-
täimpulssit.

LAATUVAATIMUKSET

Oikea-aikainen ja varmatoiminen ohjauspalvelu ja siihen liittyvä
päivystyspalvelu.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

ohjauskerta kirjattu ohjauskertojen määrä

aika / kuukautta ylläpitoalue

7120 ULKOVALAISTUSVERKON KÄYTÖNJOHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA: 

Käytönjohtoa tarvitaan jatkuvasti.

TYÖSELOSTUS

Käytönjohtaja vastaa ulkovalaistusverkon kunnosta, satunnaisesti
tarvittavista äkillisistä toimenpiteistä verkon sähköturvallisuuden
säilyttämiseksi.

Nimetyn käytöstä vastaavan henkilön on huolehdittava laatujärjes-
telmän ja huolto-organisaation toimivuudesta.

Käytönjohtaja   tekee valaistusverkon omistajalle ehdotuksia tar-
vittavista perusparannustoimenpiteistä riittävän ajoissa, vastaa huollon
suunnittelusta ja henkilöstön sähköturvallisuuskoulutuksesta sekä
käytettävistä välineistä ym.

Ulkovalaistusverkon käytönjohtajan toimenkuva on kauppa ja
teollisuusministeriön  päätöksen  516/96 mukainen.

Nykyinen lainsäädäntö ei vaadi ulkovalaistusverkolle käytönjohtajaa,
koska ulkovalaistusverkko ei sisällä  yli 1 000 voltin jännitteisiä osia
eivätkä yksittäisten liittymien tehot ylitä 1 600 kVA:ta.

Standardissa SFS-6002 on todettu, että jokaiselle sähkölaitteistolle
tulee olla nimetty sähkölaitteistosta vastaava, todellisen käyttö-
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menettelyn mukainen vastuuhenkilö, vaikka kyseinen laitteisto ei
edellyttäisikään KTM:n päätöksen 516/96 mukaista käytönjohtajaa.

Koska ulkovalaistusverkon viat saattavat aiheuttaa  suuriin
yleisöjoukkoihin  kohdistuvaa vaaraa  on käytönjohtajan nimeäminen
perusteltua jo tässä vaiheessa.   Lisäksi juridinen vastuuraja vahinko-
tapauksissa selkiintyy.

LAATUVAATIMUKSET

Kauppa ja teollisuusministeriön päätös 516/96 mukainen käytönjohto.
Standardiehdotus SFS – EN –50110-1  kohta 4.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

mittayksikkö mittaustapa

aika / vuotta käytönjohdettava verkko

7130 ULKOVALAISTUKSEN VIKAPÄIVYSTYS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ulkovalaistuksen vikapäivystystä tarvitaan päivittäin. Vikapäivystystä
tehdsään ympärivuorokautisesti. Vikapäivystys voi työajan jälkeen olla
eri urakoitsijalla.

Viat korjataan seuraavan aikataulun mukaisesti:

- Sähköturvallisuutta ilmeisesti uhkaavat viat korjataan
alustavasti tai tehdään jännitteettömäksi heti.

- Viat jotka eivät välittömästi uhkaa johtojen toimintaa tai
Sähköturvallisuutta vaihdetaan tai korjataan katu-
valaistuksen huoltourakoitsijan toimesta normaalityöajalla
kuten vastaavat viat yleensä.

TYÖSELOSTUS

Vaihtoehdot:

a) Vikapäivystystä hoitaa ympärivuorokautisesti sama
urakoitsija, joka ei ole ulkovalaistuksen ylläpitourakoitsija.

b) Vikapäivystystä hoitaa ympärivuorokautisesti ulkovalais-
tuksen huoltourakoitsija.

c) Vikapäivystystä hoitaa normaalityöaikana ulkovalaistuksen
Huoltourakoitsija, muuna aikana toinen urakoisija.

Vikapäivystyksessä päivystäjä kirjaa verkostonseurannan yhteydessä
havaitut viat ja yleisöilmoituksina tulleet sekä muilta viranomaisilta
tulleet vikailmoitukset.
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Kirjatut viat ilmoitetaan katuvalaistuksen huoltourakoitsijalle. Virka-ajan
ulkopuolella vikapäivystäjä päättää tarvittavat toimenpiteet ja kutsuu
paikalle huoltourakoitsijan päivystäjän tai muun päivystäjän tilaajan
ohjeen mukaisesti.

Vikapäivystäjän lähettämä päivystävä asentaja antaa vikakohteelle
”ensiavun” ja tekee lähinnä sähköturvallisuuden edellyttämät
toimenpiteet.

Täsmällinen tieto vikapäivystyksen laajuudesta on urakkaohjelmassa.

Varsinaiset korjaustoimenpiteet suorittaa katuvalaistuksen huoltoura-
koitsija virka-aikana.

LAATUVAATIMUKSET

Sähköturvallinen ja mahdollisimman toimiva verkko.

Katkoton tiedonkulku varmistettava, erityisesti usean osapuolen
ylläpitämän vikapäivystyksen yhteydessä.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

aika / kuukauttta päivystysjakso

7140 ULKOVALAISTUKSEN VERKKOKARTTOJEN YLLÄPITO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ulkovalaistusverkon muutokset päivitetään mahdollisimman nopeasti,
kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.

TYÖSELOSTUS

Ulkovalaistuksen ylläpitoon liittyvä raportointi tapahtuu ylläpidon
suorittajan toimesta esim. verkkokarttaotteella, johon on tehty
muutosmerkinnät tai muulla sovitulla tavalla.

Rakennetun tai perusparannetun kohteen raportointi tapahtuu
loppupiirustusten avulla ja/tai maastosta saadun mittaustiedon avulla.

Määräaikaistarkastuksien tulokset toimitetaan verkkokartan ylläpitäjälle
kuukauden kuluessa tarkastuksesta käyttäen lomaketta ”Ulkovalais-
tusverkon tarkastuslomake”, karttaliitteineen.

Verkkokarttojen säilyttämistä varten urakoitsijalla tulee olla valtion-
arkiston ohjeiden mukainen palonkestävyydeltään riittävä arkistotila,
tarkoitukseen soveltuvine laatikostoineen ja kaappeineen
transparenttimuovien, mikrofilmien ja levykkeiden sekä CD-levyjen
säilyttämistä varten. Säilytettävien tietojen kartastojen ja mikrofilmien
ohjeelliset määrät on ilmoitettu urakkaohjelmassa.
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Arkiston tietojen tulostamista ja digitaalisessa muodossa olevan
valaistustiedoston ylläpitämistä varten tarvittavan ATK-järjestelmän
ohjelmisto-, muisti-, varmuuskopiomäärä ja muu kapasiteettitarve, tai
mikrofilmien luku- ja tulostuslaitteen tarve on ilmoitettu
urakkaohjelmassa.

Päivittäminen tapahtuu:

a) Käsin tapahtuvana piirustusmuovien korjaamisena ja
tarkastusraporttien ja muiden verkon tietojen taltioimisena.

b) Urakkaohjelmassa ilmoitettua digitaalista verkkokarttojen
ylläpitojärjestelmää ja siihen liittyviä digitaalisessa
muodossa olevia muita tiedostoja korjaten. Lisäksi
taltioidaan myös paperimuodossa olevat käyttöönotto- ja
varmennustarkastuslomakkeet sekä muut vastaavat
lomakkeet.

c) Edellä olevien yhdistelmänä.

LAATUVAATIMUKSET

Verkkokartasta saatavan havainnollisen tiedon sijaintitarkkuuden tulee
olla ± 10 cm.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Määrä

palvelun hoito/kk tehdyn työn määrä

arkistointi ja muu
perustyö/kk tehdyn työn määrä

aika/h tehdyn muutostyön määrä

7150 JOHTOTIETOPALVELU

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Rakentajien, kaivajien ja suunnittelijoiden kysyessä kaapelitietoa
alueelta, missä on ulkovalaistuskaapeleita.

TYÖSELOSTUS

Kaapelien omistajien on tarvitseville rakentajille ja kaivajille toimitettava
tiedot halutun alueen kaapelien sijainnista, joko karttatietona tai mikäli
mitattua karttatietoa ei ole selvittämään sijainnin peilaamalla.

Sähkölaki edellyttää kaapelien sijaintitietojen rekisteröintiä ja
mittaamista sekä sijaintipalvelun järjestämistä kaapelien omistajilta.
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Kaapelien sijaintitietopalvelun järjestämistä varten urakoitsijalla tulee
olla seuraava perusvarustus:

- Mikrofilmien luku- ja tulostuslaite
- Suoriytuskyvyltään ja muistikapasiteetiltaan riittävä PC

tavallisimpien graafisten karttatieto-ohjelmien lukemista ja
käsittelyä varten ja siihen tulostin.

- Riittävä määrä peilauslaitteita suhteessa palvelun
kohteena olevaan alueeseen.

- Mittaustarkkuudeltaan riittävään tarkkuuteen pystyvät
mittausvälineet kartoitusta varten (virhe maksimissaan 0-2
cm).

- Kunnan alueella oleva toimipiste karttapalvelun
järjestämiseksi asiakkaille

- Faksi, puhelin, riittävä määrä ajoneuvoja ja laitteiden
käyttöön perehtynyttä henkilökuntaa.

LAATUVAATIMUKSET

Palvelun on tapahduttava pääsääntöisesti seuraavana työpäivänä
yhteydenotosta, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa.

Karttojen ja peilauksien kulloinkin kohteena olevilta alueilta tulee olla
tehty ja merkitty sellaisella tarkkuudella, että näitä käyttäen kaivuutyö
voidaan tehdä kaapeleita vahingoittamatta.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

peilattava verkko/kpl peilauskerta

kpl karttatiedon antaminen

aika/kuukausi palvelun ylläpito

 7211 METALLIPYLVÄIDEN TARKASTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kuntotarkastus tehdään 5 vuoden välein.

TYÖSELOSTUS

Kuntotarkastuksen osalta noudatetaan Sener:in verkostosuositusta UT
4:91.

Alumiinipylväistä tulee erityisesti rekisteröidä pylvään tyviosan
korroosiosuojamaalaus.

Metalliliimatuista olakkeellisisa pylväistä tarkastetaan metalliliimauksen
kunto.



140(161) ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

____________________________________________________________________________________________________________

LAATUVAATIMUKSET

Kuntotarkastuksen raportointi tehdään ulkovalaistusverkon tarkastus-
lomaketta käyttäen. Tilaaja voi edellyttää (mainittu urakkaohjelmassa)
tietojenkeruun tapahtuvan mahdollisesti käytössä olevaa kehittyneem-
pää menetelmää ja järjestelmää käyttäen.

Kirjatun tiedon on oltava yksiselitteistä ja täsmällistä siten, että sen
perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida.

Kiireellisiä toimenpiteitä vaativista ja vaurioista on oltava arvio siitä,
mihin mennessä korjaustoimenpiteet on viimeistään hoidettava.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

tarkastuskerta (alue tarkastuskertojen lukumäärä

kpl tarkastettujen pylväiden määrä

7212 PUUPYLVÄIDEN TARKASTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kuntotarkastus tehdään 5 vuoden välein.

TYÖSELOSTUS

Kuntotarkastuksen osalta noudatetaan Sener:in verkkosuositusta UT
4:91.

Puupylväistä tulee kirjata mm. latvahattujen puuttuminen, latvalahon
merkit, kiinnitysten kunto, ydinhalkeamat ja tyvilaho.

LAATUVAATIMUKSET

Kuntotarkastuksen raportointi tehdään ulkovalaistusverkon tarkastus-
lomaketta käyttäen. Tilaaja voi edellyttää (mainittu urakkaohjelmassa)
tietojen keruun tapahtuvan mahdollisesti käytössä olevaa kehittyneem-
pää menetelmää ja järjestelmää käyttäen.

Kirjatun tiedon on oltava yksiselitteistä ja täsmällistä siten, että sen
perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida.

Kiireellisiä toimenpiteitä vaativista ja vaurioista on oltava arvio siitä,
mihin mennessä korjaustoimenpiteet on viimeistään hoidettava.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

tarkastuskerta (alue) tarkastuskertojen lukumäärä

kpl tarkastettujen pylväiden määrä

7213  JALUSTOJEN TARKASTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kuntotarkastus tehdään 5 vuoden välein.

TYÖSELOSTUS

Kuntotarkastuksen osalta noudatetaan Senerin verkostosuositusta UT
4:91.

Jalustoista tulee kirjata mm. jalustojen pystysuoruus, murtumat,
sideterästen esiintulo, jalustojen kiristystila säädettävissä tai
pulttikiinnitteisissä jalustoissa, perusmaan liikkuminen, korroosiovauriot
ja maalausvauriot metallijalustoissa sekä mahdolliset kiinnityspulttien
katkeamiset.

LAATUVAATIMUKSET

Kuntotarkastuksen raportointi tehdään ulkovalaistusverkon
tarkastuslomaketta käyttäen. Tilaaja voi edellyttää (mainittu
urakkaohjelmassa) tietojenkeruun tapahtuvan mahdollisesti käytössään
olevaa kehittyneempää menetelmää ja järjestelmää käyttäen.

Kirjatun tiedon on oltava yksiselitteistä ja täsmällistä siten, että sen
perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida.

Kiireellisiä toimenpiteitä vaativista vaurioista on oltava arvio siitä, mihin
mennessä korjaustoimenpiteet on viimeistään hoidettava.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

tarkastuskerta (alue) tarkastuskertojen lukumäärä

kpl tarkastettujen jalustojen määrä
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7214 JOHTOJEN KUNNON TARKASTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kuntotarkastus tehdään 5 vuoden välein.

TYÖSELOSTUS

Kuntotarkastuksen osalta noudatetaan Senerin verkostosuositusta UT
4:91.

Johtojen kuntotarkastukseen tulee sisällyttää käyttömaadoitusten ja
maadoitusresistanssien mittaus.

Johdoista tulee kirjata johtoeristysten kunto ja johtojen kuntokiinnitys.
Tarkastukset tehdään pistokokein.

LAATUVAATIMUKSET

Kuntotarkastuksen raportointi tehdään ulkovalaistusverkon tarkastus-
lomaketta käyttäen. Tilaaja voi edellyttää (mainittu urakkaohjelmassa)
tietojenkeruun tapahtuvan mahdollisesti käytössä olevaa kehitty-
neempää menetelmää ja järjestelmää käyttäen.

Kiireellisiä toimenpiteitä vaativista vaurioista on oltava arvio siitä, mihin
mennessä korjaustoimenpiteet on viimeistään hoidettava.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

tarkastuskerta (alue) tarkastuskertojen lukumäärä

kpl tarkastettujen johtojen määrä

7214 ULKOVALAISTUSKESKUKSIEN TARKASTAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kuntotarkastus tehdään 5 vuoden välein.

TYÖSELOSTUS

Kuntotarkastuksen osalta noudatetaan Senerin verkostosuositusta UT
4:91.

Jakokaapeista tulee rekisteröidä oleelliset mekaaniset vauriot,
korroosiovauriot, jakokaappien lukitus, saranoiden kunto ja niiden
kiinnitys sekä yleinen siisteys.

Keskuksista tulee rekisteröidä vastaavat asiat kokeilla verkko-
käskyvastaanottimien, releiden ja kontaktorien toiminta.
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Pistokoeluontoisesti tarkastetaan keskusten liittymien ja johtimien kunto.
Keskuksien maadoitusresistanssit on tässä yhteydessä mitattava ja
tarkastettava nollausehtojen toteutuminen. Nollausehtojen tarkistaminen
tehdään verkon kauimmaisesta pylväästä.

LAATUVAATIMUKSET

Kuntotarkastuksen raportointi tehdään ulkovalaistuskeskuksen
tarkastuslomakkeella. Tilaaja voi edellyttää (mainittu urakkaohjelmassa)
tietojenkeruun tapahtuvan mahdollisesti käytössä olevaa
kehittymeenpää menetelmää ja järjestelmä käyttäen.

Kirjatun tiedon tulee olla yksiselitteistä ja täsmällistä siten, että sen
perusteella ylläpidon toimenpiteitä voidaan ohjelmoida.

Kiireellisiä toimenpiteitä vaativista vioista ja vaurioista tulee olla arvio
siitä, mihin mennessä korjaustoimenpiteet on viimeistään hoidettava.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

tarkastuskerta (alue) tarkastuskertojen lukumäärä

kpl tarkastettujen keskusten lukumäärä

7215 VALAISTUSTASON SEURANTA

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

a) Tilaajan urakkaohjelmassa määrittämänä ajankohtana ja tilaajan
Nimeämissä paikoissa suoritetaan valaistusvoimakkuusmittaus.

b) Lamppuhuollon ryhmävaihdon yhteydessä suoritetaan valaistuksen
lähtötason mittaus, koska mikäli pesukierto on toteutettu ryhmävaihdon
yhteydessä ollaan lähtötilanteessa jossa on mitattavissa olemassa
olevan valaistuksen valontuoton ja häviöiden kannalta paras
lähtötilanne.

Seurantamittaukset tehdään vuoden välein.

TYÖSELOSTUS

Urakoitsijan tulee tilaajan valitsemissa kohteissa suorittaa
valaistusvoimakkuusmittaus ja merkittävä muistiin alueelta kohtuullinen
määrä seurattavia mittauspisteitä (vähintään 20 mittauspistettä).

Mittaus tehdään valaistusvoimakkuusmittauksena. Urakoitsija tekee
mittauksesta mittauspöytäkirjan. Mittaukset esim. valaistustekniikan
käsikirja 1:n kappaleen 9.5 mukaisesti.

Mittausolosuhteiden on oltava keskenään vastaavia, esim.
lumipeite/paljas tienpinta, sade/kuiva keli, arvioinnin helpottamiseksi.
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Kun valaistusvoimakkuuden alenema on yli 30 % on suositeltavaa
harkita alueen lamppujen ryhmävaihtoa.

LAATUVAATIMUKSET

Mittausvälineet on kalibroitava vähintään vuoden välein.

Mittaustuloksien on oltava helposti muokattavassa muodossa, niin että
vertailu edellisiin tuloksiin on helppoa (esim. Exel, joka muutettavissa
haluttuun graafiseen muotoon).

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

mittauskerta (alue) mittauskertojen lukumäärä

kpl mittausten lukumäärä

7216 DOKUMENTOINTI

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ulkovalaistusverkon muutokset raportoidaan kuukausittain.

Verkkokarttojen päivittäminen ajan tasalle tulee tapahtua
mahdollisimman nopeasti kuukausi-ilmoitusten  perusteella.

Päivitys on tehtävä kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa.

Sähkölaskutuksen tarvitsemat tiedot toimitetaan sähköverkon haltijalle
ja sähköenergian myyjälle samoin kuukauden kuluessa.

Kuntotarkastuksien tulokset toimitetaan tilaajalle kuukauden kuluessa
tarkastuksesta tai määräaikaistarkastuksesta.

Tiivistelmä perusparantamisen tarpeessa olevista kohteista toimitetaan
tilaajalle kuntotarkastuksen tulostuksen yhteydessä.

TYÖSELOSTUS

Verkkokarttojen päivitys tapahtuu urakkaohjelmassa ilmoitettua tilaajan
käytössä olevaa menetelmää käyttäen.

Raportointi on tehtävä käyttäen annettuja lomakemalleja tai
urakkaohjelmassa mainittua muuta menetelmää käyttäen.

LAATUVAATIMUKSET

Raporttien tulee olla urakkaohjelman mukaisia ja olla saatavilla
ohjelman mukaisina aikoina. Tiedot kiireellisimmistä
perusparantamistarpeista seuraavalle vuodelle on toimitettava
viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Raportointi ja dokumentointi sisältyy tarkastusten suorittamiseen.

7221 LAMPPUJEN VAIHTO, YKSITTÄISVAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Lamppujen vaihto suoritetaan huoltokierron yhteydessä. Huoltokierron
väli on 2 kuukautta ellei urakkaohjelmassa ole toisin sanottu.

Takuulamppujen merkitä kuuluu lamppujen vaihtoon. Merkintä tehdään
lampun kantaan merkitsemällä sähkökynällä vaihtokuukausi ja –vuosi.
Jos tilaaja hyväksyy jonkin muun merkintätavan (esim. tarra), on se
mainittu urakkaohjelmassa.

Käytettävät lampputyypit on ilmoitettu urakkaohjelmassa.

Lamppujen vaihtoon kuuluu myös roskien, jätteiden, vaihdettujen
lamppujen jne. siivous, poiskuljetus ja ongelmajätehuolto.

Lamppujen vaihtoon kuuluu tilaajan hankkimien lamppujen nouto
tilaajan ilmoittamasta paikasta.

LAATUVAATIMUKSET

Lamppujen vaihdon jälkeen kaikkien lamppujen tulee toimia
moitteettomasti.

Urakoitsijan hankkimien lamppujen tulee täyttää julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimukset.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      kpl vaihdettujen lamppujen määrä
(tilaajan hankkimat lamput)

      kpl vaihdettujen lamppujen määrä
(urakoitsijan hankkimat lamput)

7222 LAMPPUJEN VAIHTO, RYHMÄVAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Lamppujen vaihto suoritetaan:
Vaihtoehto a) Kun lamppujen kuolleisuus

ryhmävaihtoalueella on yli 10 %

Vaihtoehto b) neljän vuoden välein
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Vaihtoehto c) tilaajan ilmoittamin ryhmävaihtovälein

Liikenneturvallisuus- tai muista syistä useammin toistuvaa lamppujen
vaihtoa vaativat kohteet on määritelty urakkaohjelmassa.

TYÖSELOSTUS

Lampun vaihtoon kuuluu lampun vaihdon yhteydessä pylväskohtaisen
sulakkeen vaihto tarvittaessa sekä havaittujen viallisten kupujen,
kuristimien, sytyttimien ja kondensaattorien vikojen korjaaminen.

Takuulamppujen merkintä kuuluu lamppujen vaihtoon. Merkintä teh-
dään ryhmävaihtoalueen karttaan merkitsemällä vaihtokausi ja –vuosi.

Käytettävät lampputyypit  on ilmoitettu urakkaohjelmassa.

Lamppujen vaihtoon kuuluu myös roskien, jätteiden, vaihdettujen
lamppujen jne. siivous, poiskuljetus ja ongelmajätehuolto.

Lamppujen  vaihtoon kuuluu tilaajan hankkimien lamppujen nouto
tilaajan ilmoittamasta paikasta.

LAATUVAATIMUKSET

Lamppujen vaihdon jälkeen kaikkien lamppujen tulee toimia
moitteettomasti.

Urakoitsijan hankkimien lamppujen tulee täyttää julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimukset.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

      kpl vaihdettujen lamppujen määrä
(tilaajan hankkimat lamput)

      kpl vaihdettujen lamppujen määrä
(urakoitsijan hankkimat lamput)

7223 LAMPPUJEN VAIHTO, ERIKOISKOHTEET

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Työ suoritetaan vikailmoituksiin ja valaistuksen huoltourakoitsijan
havaintoihin perustuen erillisen tilauksen perusteella.

TYÖSELOSTUS

Erikoiskohteiksi valitaan kohteet, joissa valaisimen rakenteen, sijainnin
tai esimerkiksi muusta katuvalaistuksesta poikkeavan käyttöajan vuoksi
ei normaali huoltokierto vaikuta tarkoituksenmukaiselta.
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Lampun vaihtoon kuuluu lampun vaihdon yhteydessä pylväskohtaisen
sulakkeen vaihto tarvittaessa sekä havaittujen viallisten kupujen,
kuristimien, sytyttimien ja kondensaattorien vikojen kirjaaminen ja
samanaikainen tai myöhempi korjaaminen.

Takuulamppujen merkintä kuuluu lamppujen vaihtoon. Merkintä
tehdään karttaan merkitsemällä vaihtokausi ja –vuosi.

Käytettävät lampputyypit on ilmoitettu urakkaohjelmassa.

Lamppujen vaihtoon kuuluu tilaajan hankkimien lamppujen nouto
tilaajan ilmoittamasta paikasta.

Lamppujen vaihtoon kuuluu myös roskien, jätteiden, vaihdettujen
lamppujen jne. siivous, poiskuljetus ja ongelmajätehuolto.

LAATUVAATIMUKSET

Lamppujen vaihdon jälkeen kaikkien lamppujen tulee täyttää julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimukset.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

vaihtokerta työkohdeluettelossa ilmoitettu alue
(tilaajan hankkimat lamput)

vaihtokerta työkohdeluettelossa ilmoitettu alue
(urakoitsijan hankkimat lamput)

kpl vaihdettujen lamppujen määrä
(tilaajan hankkimat lamput)

kpl vaihdettujen lamppujen määrä
(urakoitsijan hankkimat lamput)

aika/tunti tehty työmäärä

7230 VALAISIMET

7231 VALAISINTEN KIINNITYKSEN JA SUUNTAUKSEN
KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Valaisimien kiinnityksen ja suuntauksen korjaukset tehdään
valaisinkorjausten kanssa samanaikaisesti, kuitenkin viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa vian korjaamisesta.
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TYÖSELOSTUS

Valaisimien kiinnityksessä ja suuntauksessa noudatetaan julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus” ohjeita.

LAATUVAATIMUKSET

Valaisimien tulee suuntaukseltaan ja kiinnitykseltään vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl uudelleen kiinnitettyjen ja
suunnattujen valaisimien määrä

7232 VALAISINVIKOJEN KORJAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Lamppuhuollon tai muussa yhteydessä havaitut ja kirjatut viat korjataan
joko huoltokierron aikana tai sen jälkeen suoritettavan korjauskierron
aikana.

Ilkivaltaisesti rikotut valaisimet korjataan tai vaihdetaan kahden
kuukauden kuluessa. Liikenneturvallisuus tai muista syistä nopeampaa
toimenpidettä vaativat kohteet on määritelty urakkaohjelmassa.

TYÖSELOSTUS

Urakoitsijan tulee pitää varastossaan kohtuullinen määrä käytössä
olevien valaisimien kupuja, kuristimia, erikoisjohtimia, kondensaattoreita
ja sytyttimiä ym.

Tilaajan nimeämiin, poikkeuksellista huoltoa vaativia kohteita varten
urakoitsija on velvollinen pitämään varastossaan sopivia valaisimia.
Urakkaohjelmassa on määritelty varastointimäärä valaisintyypeittäin.

Poistetut rikkoutuneet valaisimet ja muu jäte jää urakoitsijan
poistettavaksi.

LAATUVAATIMUKSET

Korjaustyön jälkeen valaisimien tulee toimia kuten sama valaisin
yleensä valonjaon ja muun suhteen. Valaisimien tulee ulkoiselta
olemukseltaan olla kunnossa.

Valaisimien asennuksessa noudatetaan julkaisun ”Kunnallisteknisten
töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus” vaatimuksia.



ALUEURAKOINTI
Yleinen tehtäväluettelo 2003

149(161)

____________________________________________________________________________________________________________

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl/komponentti vaihdettujen komponenttien lukumäärä

kpl/valaisin vaihdettujen valaisinten lukumäärä

7233 VALAISIMIEN PESU JA PUHDISTUS

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Valaisimien pesu ja puhdistaminen suoritetaan 4 vuoden välein tai
ryhmävaihdon yhteydessä.

TYÖSELOSTUS

Valaisimien takaisinasennuksessa noudatetaan julkaisun ”Kunnallis-
teknisten töiden yleinen työselitys 97/2008 Valaistus” ohjeita.

LAATUVAATIMUKSET

Pesun ja puhdistustyön jälkeen valaisimien ja heijastinpintojen tulee olla
puhtaat.

Liitäntätilojen tulee olla puhtaita linnunpesistä ja muusta sinne
kuulumattomasta aineksesta.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl pestyjen ja puhdistettujen
valaisimien lukumäärä

7240 JOHTOKATUJEN RAIVAAMINEN

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ilmajohtojen määräaikaistarkastuksien, vikailmoitusten tai muun huollon
yhteydessä havaitut ja kirjatut umpeenkasvaneet johtokadut korjataan
seuraavan aikataulun mukaisesti:

- Kun puut painavat valaisimia tai ilmajohtoja siten, että
Valaisimen putoaminen tai johdon katkeaminen
seuraavassa myrskyssä on todennäköistä
johtokaturaivaus tehdään kuukauden kuluessa.
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- Havaitut johdot, joissa on vähäisiä kasvuston kosketuksia
ja kohteet joissa puusto rajoittaa voimakkaasti
katuvalaistusta mutta eivät välittömästi uhkaa johtojen
ylhäällä pysymistä, toimintaa tai sähköturvallisuutta
vaihdetaan tai korjataan kahden vuoden kuluessa.

TYÖSELOSTUS

Raivaustyöhön tarvittavat luvat (mm. yksityisiltä) hankkii tilaaja.

Raivaustyö on tehtävä riittävää varovaisuutta noudattaen.

Täsmälliset puulajikohtaiset raivausajankohdat ilmoitetaan urakkaohjel-
massa.

Puiden kaatamiseen on saatava erillinen lupa. Kaadettavat puut
todetaan katselmuksessa. Kaadetut puut tulee kuljettaa pois ja ne
jäävät urakoitsijan omaisuudeksi.

Poistettujen oksien siivoaminen ja jätehuolto kuuluu urakoitsijalle.

LAATUVAATIMUKSET

Vapaa johto- ja valaisintila.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

km raivattujen johtokatujen pituus

m2 raivattu alue

7300 KUNNOSSAPITOTEHTÄVÄT

7310 PYLVÄÄT

7311 METALLIPYLVÄIDEN KORJAAMINEN JA VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Määräaikaistarkastuksessa tai muun huollon yhdeydessä havaitut
vauriot ja viat korjataan seuraavan aikataulun mukaisesti:

- puuttuvat tai vaurioituneet kytkentätilan luukut asennetaan
välittömästi

- pylvään vaihto poikkeuksellista huoltoa vaativissa
kohteissa on tehtävä kolmen viikon kuluessa

- rikkoutunut pylvään kytkentäkaluste korjataan
huoltokierron yhteydessä

- pylvään vaihto on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa
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- pylvään kallistuma on korjattava kahden kuukauden
kuluessa (sulan maan aikana)

Kolaripylvään tai muuten pahoin vaurioituneen pylvään jännitteet-
tömäksi tekeminen ja välitön ensiapukorjaus (esim. puuttuvat kytkentä-
tilan luukut) tehdään välittömästi.

TYÖSELOSTUS

Pinnoitevaurioitunut pylväs korjataan entisentyyppisellä pinnoitteella.

Sinkittyjen pylväiden vähäiset vauriokorjaukset tehdään kylmäsinkityk-
sellä.

Pylväiden maalauskorjauksissa noudatetaan Sener ry:n verkostosuosi-
tusta UT 2:90 ja UT 3:90.

Vaihdettavien pylväiden pystytys tehdään julkaisun ”Kunnallisteknisten
töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus” työvaiheen 2821 ja 2831
mukaisesti.

Tilaajan nimeämiin, poikkeuksellista huoltoa vaativia kohteita varten
urakoitsija on velvollinen pitämään varastossaan sopivaa pylväsmateri-
aalia.

Urakkaohjelmassa on määriteltyvarastointimäärät pylvästyypeittäin.

Poistetut pylväät tulee kuljettaa pois ja ne jäävät urakoitsijan omaisuu-
deksi.

LAATUVAATIMUKSET

Vaihdettujen pylväiden asennusten tulee vastata julkaisun

”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus” vaati-
muksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl sinkityksellä korjattujen pylväiden lukumäärä

m2 maalattu pinta-ala

kpl/tyyppi vaihdettujen pylväiden lukumäärä

kpl oikaistujen pylväiden lukumäärä
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7312  PYLVÄIDEN KORJAAMINEN JA VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Puupylväiden tarkastuksen tai muun huollon yhteydessä havaitut ja
kirjatut viat korjataan seuraavan aikataulun mukaisesti:

- murtuneet, katkenneet ja kaatumisuhan alaiset sekä
sellaiset pylväät, joihin kiinnitettyjen kannakkeiden johtojen
tai valaisimien kiinnipysyminen on latvalahon halkeamien
ja pylvään ydinlahon vuoksi vakavasti uhattuna,
vaihdetaan välittömästi

- havaitut pylväät, joissa on vähäisiä lahovaurioita tai
sellaisia mekaanisia vaurioita, jotka eivät välittömästi
uhkaa pylväiden pystyssä pysymistä, vaihdetaan vuoden
kuluessa

- pylvään kallistuma on korjattava kahden kuukauden
kuluessa (sulan maan aikana).

Kolaripylvään ja muuten pahoin vaurioituneen pylvään jännitteettömäksi
tekeminen ja välitön ensiapukorjaus (esim. tukeminen tai mahdolliset
puuttuvat kytkentätilan luukut) tehdään välittömästi.

TYÖSELOSTUS

Vaihdettavien pylväiden pystytys tehdään julkaisun ”Kunnallisteknisten
töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus” työvaiheen 2821 ja 2832
mukaisesti.

Tilaajan nimeämiin, poikkeuksellista huoltoa vaativia kohteita varten
urakoitsija on velvollinen pitämään varastossaan sopivaa
pylväsmateriaalia.

Urakkaohjelmassa on määritelty varastointimäärät pylvästyypeittäin.

Poistetut pylväät tulee kuljettaa pois ja ne jäävät urakoitsijan
omaisuudeksi.

Poistettujen pylväiden jätehuolto kuuluu urakoitsijalle (huom. Lähes
kaikki kyllästetyt pylväät ovat ongelmajätettä).

LAATUVAATIMUKSET

Vaihdettujen pylväiden asennusten tulee vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimuksia.
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MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

m2 maalattu pinta-ala

kpl/tyyppi vaihdettujen pylväiden lukumäärä

kpl oikaistujen pylväiden lukumäärä

7313 JALUSTOJEN KORJAAMINEN JA VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Määräaikaistarkastuksen tai muun huollon yhteydessä havaitut ja
kirjatut viat korjataan seuraavan aikataulun mukaisesti:

- murtuneet, hajonneet jalustat joista pylväs on poistettu tai
kaatunut vaihdetaan pylvään uusinnan yhteydessä kolmen
kuukauden kuluessa

- havaitut jalustat, joissa on vähäisiä pinnallisia halkeamia
tai sellaisia mekaanisia vaurioita jotka eivät välittömästi
uhkaa pylväiden pystyssä pysymistä, vaihdetaan vuoden
kuluessa tai vähäiset lohkeamat ja sideterästen esiintulot
korjataan samoin vuoden kuluessa.

- kallistumaan (enemmän kuin jalustan säätövara) jalustan
oikaisu on tehtävä kahden kuukauden kuluessa (sulan
maan aikana).

TYÖSELOSTUS

Erikoisjalustat, joista pylvään kiinnityspultit ovat katkenneet, korjataan
paikan päällä lisäämällä hitsaamalla uudet kierretangot jalustan
metallirakenteisiin. Liitoskohta piikataan riittävän syvälle jalustabetoniin
niin, että jatkoskohta ei jää talvikunnossapidon jalustaan antamien
iskujen korkeudelle. Jatkokohtien korroosiosuojaus tehdään
kylmäsinkityksellä.

Vaihdettavien jalustojen pystytys tehdään julkaisun ”Kunnallistekniikan
töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus” työvaiheen 2821
mukaisesti.

Teräsjalustojen maalipinnan huononemisen arviointi SFS 3762
mukaisesti maalattujen teräsjalustojen maalauskorjauksissa
noudatetaan Sener ry:n verkostosuosituksia UT 2.90 ja UT 3.90.

Tilaajan nimeämiin, poikkeuksellista huoltoa vaativia kohteita varten
urakoitsija on velvollinen pitämään varastossaan sopivaa
jalustamateriaalia.
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Urakkaohjelmassa on määritelty varastointimäärät jalustatyypeittäin.

Poistetut jalustat tulee kuljettaa pois ja ne jäävät urakoitsijan
omaisuudeksi. Poistettujen jalustojen jätehuolto kuuluu urakoitsijalle.

LAATUVAATIMUKSET

Vaihdettujen jalustojen asennusten tulee vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys97/2800 Valaistus”
vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

korjauskerta/vauriotyyppi korjattujen jalustojen lukumäärä

kpl/tyyppi vaihdettujen jalustojen
Lukumäärä

7312 TUKIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Määräaikaistarkastuksen tai muun huollon yhteydessä havaitut ja
kirjatut viat korjataan seuraavan aikataulun mukaisesti:

- irronneet tai katkenneet harukset ja tukipylväät on
korjattava välittömästi mikäli ne aiheuttavat
kaatumisvaaran tai ilmeisen vaurionlaajentumisriskin
valaistusjohtoverkolle

- irronnet harukset ja tukipylväät, jotka eivät aiheuta
välitöntä vaaraa, korjataan seuraavan korjauskierron
aikana, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa

- havaitut tukirakenteiden viat jotka ovat vähäisiä pinnallisia
lohkeamia, halkeamia tai sellaisia mekaanisia vaurioita
(esim. lieviä syöpymiä) jotka eivät välittömästi uhkaa
pylväiden pystyssä pysymistä, vaihdetaan vuoden
kuluessa, vähäiset syöpymät korjataan samoin vuoden
kuluessa

- vähäisten lahovaurioiden korjaus tehdään vuoden
kuluessa.

TYÖSELOSTUS

Kannatusvaijeriasennuksissa tarkastetaan erityisesti niiden rakenteiden
kunto johon kannatusvaijeri on ankkuroitu.

Lievien syöpymävauriokohtien ja pinnoitevaurioiden korroosiosuojaus
tehdään kylmäsinkityksellä.
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Vaihdettavien tukirakenteiden asennus tehdään julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
työvaiheen 2832 ja 2836 mukaisesti.

Poistetut tuet ja tukipylväät tulee kuljettaa pois ja ne jäävät urakoitsijan
omaisuudeksi.

Poistettujen haruksien, kiinnikkeiden yms. Jätehuolto kuuluu
urakoitsijalle.

LAATUVAATIMUKSET

Vaihdettujen tukirakenteiden asennusten tulee vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

mittayksikkö Mittaustapa

aika/tunti tehty työmäärä

7320 MAAKAAPELIEN KORJAAMINEN JA VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Maakaapelien määräaikaistarkastuksien, vikailmoituksen tai muun
huollon yhteydessä havaitut ja kirjatut viat korjataan seuraavan
aikataulun mukaisesti:

- rikkoutuneissa keskuksissa ja kaatumisuhanalaisissa
pylväissä olevat maakaapelit kytketään jännitteettömiksi ja
kaapelien jakorajat siirretään naapurikeskuksille
välittömästi virka-aikana

- puuttuva tai katkennut maadoitus korjataan välittömästi

- poikkikaivettu, katkennut kaapeli kytketään  välittömästi
jännitteettömäksi. Kaapeli korjataan kolmen viikon
kuluessa

- Havaitut kaapelit, joissa on vähäisiä pintaeristeen vaurioita
tai sellaisia mekaanisia vaurioita jotka eivät välittömästi
uhkaa kaapelien toimintaa tai sähköturvallisuutta,
vaihdetaan tai korjataan vuoden kuluessa.

Kolarikeskuksen jossa on maakaapeli jännitteettömäksi tekeminen ja
välitön ensiapukorjaus (esim. rikkoutuneiden eristeiden korjaaminen
kutistemuovilla, teippaamalla tms.) tehdään välittömästi. Valaistus
säilytetään mahdollisimman laajalla alueella tekemällä tarvittavat
jakorajojen siirrot viereisille keskuksille virka-aikana seuraavana
työpäivänä.
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TYÖSELOSTUS

Vaihdettavien maakaapelien asennus tehdään julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
työvaiheiden 2851, 2853, 2859, 2860 ja 2870 mukaisesti.

Tilaajan nimeämiin, poikkeuksellista huoltoa vaativia kohteita varten
urakoitsija on velvollinen pitämään varastossaan sopivia
erikoiskaapeleita (esim. kaksoiskäämikuristimia varten).

Urakkaohjelmassa on määritelty varastointimäärät kaapelityypeittäin.
Poistetut johdot tulee kuljettaa pois ja ne jäävät urakoitsijan
omaisuudeksi.

Poistettujen johtojen jätehuolto kuuluu urakoitsijalle.

LAATUVAATIMUKSET

Vaihdettujen johtojen asennusten tulee vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

aika/tunti tehty työmäärä

m/tyyppi vaihdettujen johtojen pituus

7330 ILMAJOHTOJEN KORJAAMINEN JA VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Johtojen määräaikaistarkastuksen, vikailmoituksen tai muun huollon
yhteydessä havaitut ja kirjatut viat korjataan seuraavan aikataulun
mukaisesti:

- rikkoutuneissa, murtuneissa tai kaatumisuhanalaisissa
pylväissä  olevat ilmajohdot irtikytketään välittömästi ja
valaistusryhmäjohtojen jakorajoja muutetaan siten, että
mahdollisimman suuri osa valaistuksesta saadaan
siirrettyä lähimmille keskuksille

- katkennut maadoitus korjataan välittömästi

- katkennut tai maahan pudonnut johto kytketään
välittömästi jännitteettömäksi.  Johto korjataan viikon
kuluessa

- havaitut johdot, joissa on vähäisiä kannatusvaijerin
repeämisvaurioita, pintaeristeen vaurioita tai sellaisia
mekaanisia vaurioita jotka eivät välittömästi uhkaa johtojen
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ylhäällä pysymistä, toimintaa tai sähköturvallisuutta,
vaihdetaan tai korjataan vuoden kuluessa.

Kolaripylvään jossa on ilmajohto jännitteettömäksi tekeminen ja välitön
ensiapukorjaus (esim. kiinnittäminen) tehdään välittömästi.

Valaistus säilytetään mahdollisimman laajalla alueella tekemällä
tarvittavat jakorajojen siirrot viereisille keskuksille seuraavan työpäivän
aikana.

LAATUVAATIMUKSET

Vaihdettujen johtojen asennusten tulee vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

aika/tunti tehty työmäärä

m/tyyppi vaihdettujen johtojen pituus

7340 ULKOVALAISTUSKESKUKSIEN KORJAAMINEN JA VAIHTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Ulkovalaistuksien määräaikaistarkastuksien, vikailmoituksen tai muun
huollon yhteydessä havaitut ja kirjatut viat korjataan seuraavan
aikataulun mukaisesti:

- murtuneissa, katkenneissa ja kaatumisuhanalaisissa
pylväissä  olevat ilmajohtokeskukset kytketään
jännitteettömiksi ja johtojen jakorajat siirretään siten, että
syötöt siirtyvät naapurikeskuksille välittömästi.

- puuttuva tai katkennut maadoitus korjataan välittömästi
samoin kuin lukitus

- havaitut keskukset, joissa on vähäisiä korroosiovaurioita,
pinnoitevaurioita tai sellaisia mekaanisia vaurioita jotka
eivät välittömästi uhkaa keskuksien pystyssä pysymistä,
toimintaa tai sähköturvallisuutta vaihdetaan tai korjataan
vuoden kuluessa.

- pinnoitevaurioiden korjaus tehdään vuoden kuluessa.

Kolaripylvään jossa on ilmajohtokeskus tai pahoin vaurioituneen
maakaapelikeskuksen jännitteettömäksi tekeminen ja välitön
ensiapukorjaus (esim. tukeminen tai mahdollisesti vaurioituneen
keskustilan lukituksen korjaaminen) tehdään välittömästi.
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Valaistus säilytetään mahdollisimman laajalla alueella tekemällä
tarvittavat jakorajojen siirrot viereisille keskuksille virka-aikana
seuraavana työpäivänä.

TYÖSELOSTUS

Vaihdettavien keskuksien asennus ja jakokaappien pystytys tehdään
julkaisun ”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800
Valaistus” työvaiheiden 2857, 2859, 2860 ja 2870 mukaisesti.

Keskuksien maalipinnan huononemisen arviointi SFS 3762 mukaisesti.
Maalaustyön pohjustus ja maalaus maalinvalmistajan ohjeiden
mukaisesti.

Tilaajan nimeämiä, poikkeuksellista huoltoa vaativia kohteita varten
urakoitsija on velvollinen pitämään varastossaan sopivia keskuksia.

Urakkaohjemassa on määritelty varastointimäärät keskustyypeittäin.

Poistetut keskukset tulee kuljettaa pois ja ne jäävät urakoitsijan
omaisuudeksi.

Poistettujen keskusten jätehuolto kuuluu urakoitsijalle.

LAATUVAATIMUKSET

Vaihdettujen keskusten asennuksen tulee vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 02/Valaistus” vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTE

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl/vauriotyyppi vaurioiden lukumäärä

kpl/tyyppi vaihdettujen perustusten ja
Keskusten lukumäärä

7350 PYLVÄIDEN MAALAUSHUOLTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETAVA

Pylväiden maalaus suoritetaan alueellisena maalaushuoltona tilaajan
erikseen määrittelemällä alueelta.

Alueellinen maalaushuolto tehdään vuoden kuluessa.

TYÖSELOSTUS

Pylväiden maalipinnan huononemisen arviointi SFS 3762 mukaisesti.

Puupylväiden maalaustyön pohjustus ja maalaus tehdään maalin
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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Metallipylväiden maalauksen osalta noudatetaan Sener ry:n
verkostosuositusta UT 2.90 ja UT 3.90.

Maalaustyön suojaus, jätehuolto ja jälkisiivous kuuluu urakoitsijalle.

LAATUVAATIMUKSET

Maalattujen  pylväiden maalauksen tulee vastata maalaustyöselityksen
ja Sener ry:n verkostosuositusten UT 2:90 ja UT 3.90 vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl/tyyppi maalattujen pylväiden määrä

m2 maalattu pinta-ala

7360 YKSITTÄISEN PYLVÄÄN SIIRTO

MILLOIN TYÖ ON SUORITETTAVA

Kaavan toteutumisen yhteydessä tai myös muun rakentamisen
yhteydessä joudutaan yksittäisiä pylväitä eri syistä siirtämään.

Siirto suoritetaan ylläpitourakan työohjelmaan sovittaen
mahdollisimman nopeasti kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa ilmoituksesta.

TYÖSELOSTUS

Vaihdettavien pylväiden pystytys tehdään julkaisun ”Kunnallisteknisten
töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus” työvaiheiden 2821, 2831 ja
2832 mukaisesti.

Siirtoon kuuluu valaisinkalusteiden välivarastointi ja valaistuksen syötön
uudelleen järjestely.

Ennen siirtoa laaditaan tilaajan toimesta siirtotyöstä suunnitelma, jossa
pyritään löytämään valaistuksen kannalta optimaalinen ratkaisu.

Pylvään tai pylväiden ja jalustan kunto tutkitaan ennen uudelleen
asennusta ja mikäli piilosyöpymiä tai muuta pylvään lujuuteen
merkittävästi vaikuttavaa vikaa havaitaan (esim. alumiinipylväät ilman
korroosiosuojausta) pylväs vaihdetaan siirron yhteydessä.

Mahdolliset poistetut pylväät tulee kuljettaa pois ja ne jäävät urakoitsijan
omaisuudeksi.

Poistettujen pylväiden jätehuolto kuuluu urakoitsijalle (huom. Lähes
kaikki kyllästetyt pylväät ovat ongelmajätettä).
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LAATUVAATIMUKSET

Siirrettyjen tai vaihdettujen pylväiden asennusten tulee vastata julkaisun
”Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97/2800 Valaistus”
vaatimuksia.

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET

Mittayksikkö Mittaustapa

kpl siirrettyjen pylväiden lukumäärä

kpl/tyyppi tehtyjen kaapelijatkosten määrä
määrä

kpl/tyyppi vaihdettujen pylväiden määrä
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DOKUMENTOINTILOMAKKEET

1 Katujen talvihoidon sää- ja kelipäiväkirja

2 Katujen talvihoidon toimenpidepäiväkirja

3 Katujen kesähoidon toimenpidepäiväkirja

4 Viheraluekalusteiden, -varusteiden ja rakenteiden hoidon ja
kunnostuksen toimenpidepäiväkirja (5220)

5 Leikkivälineiden hoidon ja kunnostuksen toimenpidepäiväkirja
(5240)

6 Nurmikoiden hoidon ja kunnostuksen toimenpidepäiväkirja (6100)

7 Ryhmäkasvien hoidon toimenpidepäiväkirja (6310)

8 Ryhmäruusujen hoidon toimenpidepäiväkirja (6320)

9 Perennojen hoidon toimenpidepäiväkirja (6330)

10 Sipuli- ja mukulakasvien hoidon toimenpidepäiväkirja (6340)

11 Pensaiden ja köynnösten hoidon toimenpidepäiväkirja (6400)

12 Puiden hoidon toimenpidepäiväkirja (6500)

13 Taajamametsien hoidon toimenpidepäiväkirja (6610)

14 Maisemaniittyjen hoidon toimenpidepäiväkirja (6620)

15 Maisemapeltojen hoidon toimenpidepäiväkirja (6630)
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Päivämäärä xx.xx.200x

Kellonaika
Lämpötila
Säätila
selkeätä
puolipilvistä
pilvistä
sadekuuroja
sataa vettä
räntäkuuroja
sataa räntää
lumikuuroja
sataa lunta
sumua
kova tuuli
Kelitilanne klo   05.00 kuiva märkä kuurainen sohjoinen jäinen luminen polanteinen
ajoradat KP I
ajoradat KP II
ajoradat KP III
jalkakäytävät KP I 
jalkakäytävät KP II 
erilliset klv:t
Kelitilanne klo  08.30 kuiva märkä kuurainen sohjoinen jäinen luminen polanteinen
ajoradat KP I
ajoradat KP II
ajoradat KP III
jalkakäytävät KP I 
jalkakäytävät KP II 
erilliset klv:t
Kelitilanne klo  16.00 kuiva märkä kuurainen sohjoinen jäinen luminen polanteinen
ajoradat KP I
ajoradat KP II
ajoradat KP III
jalkakäytävät KP I 
jalkakäytävät KP II 
erilliset klv:t
Huom!

Työvuoron
vastaava _______._______.200x ___________________________________________

KATUJEN TALVIHOIDON
SÄÄ- JA KELIPÄIVÄKIRJA

URAKOITSIJA OY, X:n KUNTA, YLLÄPITO

Alue:    
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Toimenpide ajorata KP I ajorata KP II ajorata KP III jk KP I jk KPII kev.liik.v. muu alue
suolaus aloitus/lopetus

suolaus aloitus/lopetus

auraus aloitus/lopetus

auraus aloitus/lopetus

sohjon poisto aloitus/lopetus

sohjon poisto aloitus/lopetus

hiekoitus aloitus/lopetus

hiekoitus aloitus/lopetus

sepelöinti aloitus/lopetus 

sepelöinti aloitus/lopetus 

polanteen poisto
täydennyshiekoitus
lumen lähisiirto
lumenajo
hiekan poisto
kaivojen sulatus
vallin leikkaus

Kalusto

Huomautukset, reklamaatiot, toimenpiteet yms.

Laadun toteutuminen

Työvuoron
vastaava ________. __________.200x ___________________________________________

URAKOITSIJA OY, X:n KUNTA, YLLÄPITO

TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJAAlue
KATUJEN TALVIHOIDONPäiväys ___.___.200x 
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Työviikko 

Viikonpäivä Ma Ti Ke To Pe La Su
Töiden aloitus
Töiden lopetus
Säätila

erillinen
ajorata jk kev.liik.v.

paikkaus kylmämassalla

liikennemerkkien puhdistaminen

liikennemerkkien uusiminen

sadevesikaivojen tyhjennys

Kalusto

Huomautukset, reklamaatiot, toimenpiteet yms.

Laadun toteutuminen

Vastuunalainen
työnjohtaja ________. __________.200x ___________________________________________

rumpujen aukaisu

roskakorien tyhjennys

Huom. (torit, aukiot, pihat, kentät yms)
sorastus
höyläys/lanaus 
pölynsidonta

kuumapaikkaukset

puhtaanapito

URAKOITSIJA OY, X:n KUNTA, YLLÄPITO

TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpide

Alue
KATUJEN KESÄHOIDON
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Kaikki hoitoluokat

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Siisteys
Turvallisuus
Käyttökunto/toiminta
Vaihdetut osat/kokonaisuudet

Huomautukset

Tarvikkeet (varaosat, vaihdetut kalusteet, varusteet ja rakenteet yms.)

Irtokalusteiden talvisäilöön 
vienti
Kaivojen sakkapesien 
tyhjennys

Kunnostus/vaurioiden korjaus

Vaihto

Puhtaanapito

Koristealtaiden veden vaihto

Hoitoluokka A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, C3, C4 (kirjoitetaan)
Toimenpide

Irtokalusteiden kevätasennus

Kunnon tarkastus

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

VIHERALUEKALUSTEIDEN, -VARUSTEIDEN JA RAKENTEIDEN HOIDON JA 
KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde
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Kaikki hoitoluokat

Hoitoluokka (kirjoitetaan) 
Laadun toteaminen Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Siisteys, puhtaus
Turvallisuus
Käyttökunto/toiminta
Vaihdetut osat/kokonaisuudet
Kahluualtaiden veden laatu
Leikkihiekan puhtaus
Talviliukumäkien toiminta

Huomautukset

Tarvikkeet (varaosat, vaihdetut kalusteet, varusteet ja rakenteet yms.)

LEIKKIVÄLINEIDEN HOIDON JA KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

Talviliukumäkien hoito

Leikkihiekan vaihto

Kahluualtaiden hoito

Vuosi 200x

Hoitoluokka A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 (kirjoitetaan)
URAKOITSIJA

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

Toimenpide

Puhtaanapito
Turvatarkastuksessa 
todettujen vikojen korjaus
Korjauskelvottomien 
leikkivälineiden vaihto

Turva-alustamateriaalin lisäys

pvmpvm pvm pvmpvm

KUNTA
Alue, kohde

pvm

Laakerien voitelu

Kiinnittimien kiristys
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Hoitoluokka A1, A2, A3
Toimenpide
Leikkaus, päältäajettava kone
Leikkaus, työnnettävä kone
Viimeistelyleikkaus
Leikkuujätteen poisto
Lannoitus
Kalkitus
Hiekoitushiekan poisto
Lehtien ym. poisto
Rikkakasvien poisto
Kanttaus
Kastelu
Paikkaus
Ilmastointi
Pystyleikkuu
Viljavuusanalyysi

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Nurmikon väri
Värin tasaisuus
Korren pituus
Nurmikon peittävyys
Viimeistely
Rikkakasvien määrä
Hiekoitushiekka
Roskien määrä
Rajaukset
Kulottuminen
Kasvualustan kosteus

Huomautukset

Tarvikkeet (lannoite ja käyttömäärä, siemenseos, lisätty kasvualusta yms.)

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

NURMIKOIDEN HOIDON JA KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde
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Hoitoluokka A1, A2, A3
Toimenpide
Kevätkunnostus
Istutus
Kastelu
Siistintä
Muokkaus
Rikkakasvien poisto
Tukeminen
Kanttaus
Lannoitus
Kalkitus
Syyskunnostus
Kasvijätteen poiskuljetus
Kasvinsuojelutoimet
Viljavuusanalyysi

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Lehtien väri
Lehtien värin tasaisuus
Kukinnan määrä
Kasvuston peittävyys
Rikkakasvien määrä
Kasvuston ulkonäkö, siisteys
Kasvualustan kuohkeus
Kasvualustan kosteus
Tuenta
Rajaukset
Tuholaiset ja taudit
Istututusalueen syyskunto

Huomautukset

Tarvikkeet (lannoite ja käyttömäärä, istutetut lajit, lajikkeet ja määrä, lisätty kasvualusta yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

RYHMÄKASVIEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka A1, A2, A3
Toimenpide
Kevätkunnostus
Paikkausistutus
Leikkaus
Kastelu
Siistintä
Muokkaus
Rikkakasvien poisto
Tukeminen
Kanttaus
Lannoitus
Kalkitus
Syyskunnostus
Talvisuojaus
Kasvijätteen poiskuljetus
Kasvinsuojelutoimet
Viljavuusanalyysi

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Lehtien väri
Lehtien värin tasaisuus
Kukinnan määrä
Kasvuston peittävyys
Rikkakasvien määrä
Kasvuston ulkonäkö, siisteys
Kasvualustan kuohkeus
Kasvualustan kosteus
Tuenta
Rajaukset
Tuholaiset ja taudit
Istututusalueen syyskunto
Talvisuojaus

Huomautukset

Tarvikkeet (lannoite ja käyttömäärä, istutetut lajit, lajikkeet ja määrä, lisätty kasvualusta yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

RYHMÄRUUSUJEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka A1, A2, A3
Toimenpide
Kevätkunnostus
Paikkausistutus
Kastelu
Siistintä
Muokkaus
Rikkakasvien poisto
Kanttaus
Lannoitus
Kalkitus
Kasvijätteen poiskuljetus
Kasvinsuojelutoimet
Viljavuusanalyysi
Talvisuojaus

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Lehtien väri
Lehtien värin tasaisuus
Kukinnan määrä
Kasvuston peittävyys
Rikkakasvien määrä
Kasvuston ulkonäkö, siisteys
Kasvualustan kuohkeus
Kasvualustan kosteus
Rajaukset
Tuholaiset ja taudit

Huomautukset

Tarvikkeet (lannoite ja käyttömäärä, istutetut lajit, lajikkeet ja määrä, lisätty kasvualusta yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

PERENNOJEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka A1, A2, A3
Toimenpide
Kevätkunnostus
Istutus
Kastelu
Siistintä
Rikkakasvien poisto
Lannoitus
Kalkitus
Kasvijätteen poiskuljetus
Viljavuusanalyysi

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Lehtien väri
Lehtien värin tasaisuus
Kukinnan määrä
Kasvuston peittävyys
Rikkakasvien määrä
Kasvuston ulkonäkö, siisteys
Kasvualustan kosteus

Huomautukset

Tarvikkeet (lannoite ja käyttömäärä, istutetut lajit ja lajikkeet ja määrä, lisätty kasvualusta yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

SIPULI- JA MUKULAKASVIEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka A1, A2, A3
Toimenpide
Kastelu
Lannoitus
Kalkitus
Siistimisleikkaus
Harvennusleikkaus
Alasleikkaus
Muotoleikkaus
Rikkakasvien poisto
Kanttaus
Kattaminen
Tuenta ja sidonta
Kasvinsuojelutoimet
Paikkausistutus
Kasvijätteen poiskuljetus
Suojaus
Viljavuusanalyysi

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Lehtien väri
Lehtien värin tasaisuus
Versoston kunto (leikkaus)
Kasvuston peittävyys
Rikkakasvien määrä
Kasvualustan kosteus
Tuenta ja sidonta
Rajaukset
Kate
Tuholaiset ja taudit
Talvi-/kevätsuojaus

Huomautukset

Tarvikkeet (lannoite ja käyttömäärä, istutetut lajit, lajikkeet ja määrä, lisätty kasvualusta yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

PENSAIDEN JA KÖYNNÖSTEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka A1, A2, A3
Toimenpide
Kastelu
Lannoitus
Kalkitus
Rakenneleikkaus
Hoitoleikkaus
Muotoleikkaus
Runko- ja juurivesojen poisto
Vaarallisten oksien poisto
Rikkakasvien poisto
Kanttaus
Kattaminen
Tuenta ja sidonta
Kasvinsuojelutoimet
Kuntokartoitus
Kasvijätteen poiskuljetus
Suojaus
Viljavuusanalyysi

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Lehtien väri
Lehtien värin tasaisuus
Oksiston kunto (leikkaus)
Leikkauspinnat
Juuri- ja runkovesat
Rikkakasvien määrä
Kasvualustan kosteus
Tuenta ja sidonta
Suojaukset
Rajaukset
Kate
Tuholaiset ja taudit
Kuntokartoitus

Huomautukset

Tarvikkeet (lannoite ja käyttömäärä, istutetut lajit, lajikkeet ja määrä, lisätty kasvualusta yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

PUIDEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka C1, C2, C3, C4
Toimenpide
Vaarallisten puiden/oksien poisto
Siivous, puhtaanapito
Pienpuuston harvennus
Harvennushakkuu
Hakkuujätteen haketus
Hakkuujätteen levitys
Uudisistutukset
Suoja-aitojen asennus
Katteen levitys (polut)
Puuston hoitosuunnitelma
Toimenpidelupa

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Pienpuuston tiheys
Pienpuuston monipuolisuus
Pienpuuston kerroksellisuus
Pienpuuston poistokorkeus
Aluskasvillisuuden vauriot
Roskat/siisteys
Puuston tiheys
Puuston monipuolisuus
Puuston monikerroksellisuus
Kantojen korkeus
Hakkuujätteen käsittely
Vaaralliset puut/oksat
Toimenpiteistä tiedottaminen
Hoitosuunnitelma

Huomautukset

Tarvikkeet (istutetut lajit, lajikkeet ja määrä yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

TAAJAMAMETSIEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka B2
Toimenpide
Siivous, puhtaanapito
Niitto - leikkaava terä
Niitto - murskaava terä
Niittojätteen poiskorjuu
Kulotus
Raivaustyöt
Raivausjätteen poisto
Laiduntaminen
Puhdistusniitto
Aitojen teko/huolto

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Siisteys
Niiton ajoitus
Niittylajiston monipuolisuus
Niittykasvillisuuden pituus
Rikkakasvit
Vesakot/puuntaimet
Laidunpaine
Aitojen kunto
Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Huomautukset

Tarvikkeet (aitamateriaali, laiduneläimet ja -määrä yms.)

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

MAISEMANIITTYJEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm
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Hoitoluokka B1
Toimenpide
Siivous, puhtaanapito
Kylvömuokkaus
Kylvö
Lannoitus
Rikkakasvien torjunta
Niitto
Kyntö
Paikoituksen järjestäminen
Opastuksen järjestäminen

Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj. Kunn. Korj.
Kevättöiden ajoitus
Kasvuston peittävyys
Maisemakasvien kasvu
Rikkakasvien määrä
Rikkakasvien leviäminen
Paikoitus
Opastus
Syystöiden ajoitus

Huomautukset

Tarvikkeet (käytetty siemen ja -määrä yms.)

Laadun toteaminen

Vastuunalainen työnjohtaja _________ . __________ 200x________   ____________________________________

MAISEMAPELTOJEN HOIDON TOIMENPIDEPÄIVÄKIRJA

Toimenpiteen päivämäärä

pvm pvm pvm pvm pvm pvm

Vuosi 200x
URAKOITSIJA KUNTA

Alue, kohde
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